
Factsheets projecten 
 

Kerndoel: Duurzame landbouw 

Speerpunt: Innovatieagenda 
 

Nr.  1.1 Landbouwinnovatiedagen  

Ligging Krimpenerwaard en Gouwe Wiericke 

Te bereiken doel Verbreding kennis over duurzame landbouw en innovatie 

Stand van zaken voorbereiding gestart 

Onderdeel van . . . vervolg op Innovatiedagen VIC, 2 dagen in GW en 2 dagen in KRW 

Initiatiefnemer / trekker gemeenten Krimpenerwaard & Bodegraven-Reeuwijk, LTO & ANV’s 

Betrokken partijen 
LTO, ANV’s,  

Veenweideinnovatiecentrum VIC, Agrarisch Jongeren Kontakt AJK  

Middelen € 48.000 

Planning 

Informatiedagen over innovatie voor ondernemers, agrariërs en 

geïnteresseerden om hen te inspireren, te informeren, informatie te 

vergaren, zien van nieuwe mogelijkheden. Met als doel nieuwe 

ontwikkelingen en projecten aanjagen die kunnen worden in het 

uitvoeringsprogramma van de Agenda Landbouw.  

Mogelijke rol gemeenten initiatief, faciliteren en aanjagen  

Relatie Innovatieagenda 

Project overstijgend aansluiting op provinciaal landbouwbeleid 

Uitvoeringsinformatie 

project 

Landbouwinnovatiedagen  Actie 

Voorbereiding conceptprogramma - februari 2016 
agrarische sector en 

gemeenten 

Realisatie 
innovatiedagen - maart en april 2016 

reflectiedagen - oktober en november 2016 
zie boven 

Afronding (evaluatie) april/mei en december 2016 zie boven 

Begrotingsinformatie 

project 
Totaal Vakafdeling Afdeling  Gerealiseerd 

Capaciteit (ambtelijke 

uren) 

120 uur KRW 

120 uur GW 

(€ 24.000) 

Agrarisch 

Team Landelijk 

Gebied 

RO 
 

(Beschikbaar) Budget € 24.000 
   

Dekking 

(prod.nr. / reserve / bijdrage 

derden) 

€ 12.000 KRW 

€ 12.000 GW 

€ 24.000 PZH 
   

Projecteigenaar Agr. sector & gemeenten 
   

 

 



Kerndoel: Duurzame landbouw 

Speerpunt: Innovatieagenda 

 

Nr. 1.2 Op Eigen Krachtvoer 2016/2017 

Ligging Krimpenerwaard en Gouwe Wiericke 

Te bereiken doel Verbreding kennis over duurzame landbouw en innovatie 

Stand van zaken Voorbereiding gestart 

Onderdeel van…. Kennistraject VIC en agrarische sector 

Initiatiefnemer / trekker Veenweideinnovatiecentrum & 3 individuele bedrijven in GW - KRW 

Betrokken partijen 
LTO, ANV’s, gemeenten 

Veenweideinnovatiecentrum VIC, Agrarisch Jongeren Kontakt AJK 

Middelen € 65.000 

Knelpunten RO regelgeving 

Planning 
Praktijkonderzoek naar het telen van krachtvoer op agrarische bedrijven 

met o.a. als doel de verkeersbewegingen terug te dringen. 

Mogelijke rol gemeenten Initiatief, faciliteren en aanjagen  

Relatie VIC innovatieprogramma 

Project overstijgend Aansluiting op provinciaal landbouwbeleid.  

     
Uitvoeringsinformatie 

project 
 Op Eigen Krachtvoer Actie 

Voorbereiding 

  

Programma concept  

februari 2016 – april 2016 
VIC 

Realisatie vanaf Mei/Juni 2016 zie boven 

Afronding (evaluatie) ntb zie boven 

     
Begrotingsinformatie 

project 
Totaal Vakafdeling Afdeling  Gerealiseerd 

Capaciteit (ambtelijke 

uren) 

20 uur KRW 

20 uur GW 

(€ 4.000) 

Agrarisch 

Team landelijk gebied 
RO 

 

(Beschikbaar) Budget € 32.500 
   

Dekking 

(prod.nr. / reserve / 

bijdrage derden) 

€   5.000 KRW 

€   5.000 GW 

€ 18.500 VIC 

€ 32.500 PZH 

   

Project-eigenaar Agrarische sector 
   

 



Kerndoel: Agrologistiek en Landbouw Innovatie 

Speerpunt: Optimalisatie agrologistiek 
 

Nr. 1.3 Onderzoek Off Grid Boerderij 

Ligging Krimpenerwaard en Gouwe Wiericke 

Te bereiken doel Realisatiekansen van off grid boerderij 

Stand van zaken Voorbereiding gestart 

Onderdeel van…. Innovatieprogramma VIC 

Initiatiefnemer / trekker Veenweideinnovatiecentrum Zegveld 

Betrokken partijen VIC en pilot bedrijven 

Middelen € 80.000 

Planning 
Onderzoek naar zelfvoorziening van agrarische bedrijven met o.a. als 

doel de verkeersbewegingen terug te dringen. 

Mogelijke rol gemeenten Faciliteren 

Relatie VIC Innovatieprogramma 

Project overstijgend Aansluiting op provinciaal landbouwbeleid 

     
Uitvoeringsinformatie 

project 
Onderzoek Off Grid boerderijen Actie 

Voorbereiding Projectvoorstel: februari - mei 2016 VIC 

Realisatie 2016 - 2017 zie boven 

Afronding (evaluatie) 2017 zie boven 

     
Begrotingsinformatie 

project 
Totaal Vakafdeling Afdeling  Gerealiseerd 

Capaciteit (ambtelijke 

uren) 

20 uur KRW 

20 uur GW 

(€ 4.000) 

Agrarisch 

Team landelijk 

gebied 

RO 

 

 
 

(Beschikbaar) Budget € 40.000 
   

Dekking 

(prod.nr. / reserve / 

bijdrage derden) 

€   2.000 KRW 

€   2.000 GW 

€ 36.000 VIC 

€ 40.000 PZH 

   

Projecteigenaar Veenweideinnovatiecentrum 
   

 



Kerndoel: Duurzame Landbouw & Landbouwinnovatie 

Speerpunt: Innovatieagenda 
 

Nr. 1.4 Innovatiemotor 

Ligging Krimpenerwaard 

Te bereiken doel 
Aanjagen innovatie en ontwikkeling door het dichtbij de 

ondernemer te brengen 

Stand van zaken Voorbereiding gestart 

Onderdeel van…. Innovatieagenda 

Initiatiefnemer / trekker Gemeente Krimpenerwaard 

Betrokken partijen LTO, ANV’s agrariërs 

Middelen € 64.000 

Planning 

Vanuit de gemeente wordt ingezet op innovatie met als doel initiatieven 

en projecten aan te jagen binnen de thema’s: 

• Stimulering duurzame landbouw & landbouwinnovatie. 

• Structuurversterking melkveehouderij & duurzame 

gebiedsontwikkeling. 

• Verbetering agrologistiek & landbouwverkeer. 

• Biodiversiteit in de veenweidelandbouw 

Zowel ondernemers als overheden zien kansen. Maar de projecten 

komen slechts mondjesmaat tot stand. Ondernemers vinden de weg niet, 

overzien het traject niet of weten niet de juiste partners te vinden. Door 

de inzet van een kwartiermaker innovatie komt er zicht op innovatie 

projecten en kan kennis en ondersteuning worden geboden. 

Mogelijke rol gemeenten Faciliteren en aanjagen 

Relatie Innovatiedagen 

Project overstijgend Aansluiting op provinciaal landbouwbeleid 

     
Uitvoeringsinformatie 

project  
Actie 

Voorbereiding Juni 2016 Kwartiermaker en gemeenten 

Realisatie 2016/2017 Kwartiermaker en ondernemers 

Afronding (evaluatie)  Betrokken partijen 

     
Begrotingsinformatie 

project 
Totaal Vakafdeling Afdeling  Gerealiseerd 

Capaciteit (ambt. uren) 

20 uur KRW 

40 uur B-R 

(€ 6.000) 

Agrarisch RO 
 

(Beschikbaar) Budget € 25.000 
   

Dekking 

(prod.nr. / reserve / 

bijdrage derden) 

€ 32.000 KRW 

€ 32.00 PZH    



Kerndoel: Structuurversterking 

Speerpunt: Duurzame Gebiedsontwikkeling 
 

Nr. 2.1 Structuurverbetering Oude Rijnzone 

Ligging Gouwe Wiericke 

Te bereiken doel 

Afname landbouwverkeer  

Minder zweaar verkeer in doprskernen 

Versterking huiskavelstructuur 

Stand van zaken voorbereiding gestart 

Onderdeel van…. Duurzame Gebiedsontwikkeling Landelijk Gebied 

Initiatiefnemer / trekker LTO, Stichting Kavelruil Zuid-Holland 

Betrokken partijen LTO, agrariërs, Stichting Kavelruil 

Middelen €  80.000,- 

Knelpunten succesfactor medewerking betrokken eigenaren 

Planning 2016 - 2018 

Noodzakelijke besluiten 

gemeente 
intern vastleggen/activeren gemeentelijk budget (maart/april 2016) 

Mogelijke rol gemeenten faciliteren  

Relatie prov. subsidieregeling structuurversterking & Structuurvisie Bodegraven 

Project overstijgend draagt bij aan verkeersluwe dorpskern Nieuwerbrug & Bodegraven  

     
Uitvoeringsinformatie 

project 
 Structuurverbetering Oude Rijnzone Actie 

Voorbereiding projectplan februari -  april 2016 St. Kavelruil 

Realisatie 2016-2018 St. Kavelruil, agrariërs 

Afronding (evaluatie) 2018 
St. Kavelruil, agrariërs, 

gemeente 

     
Begrotingsinformatie 

project 
Totaal Vakafdeling Afdeling  Gerealiseerd 

Capaciteit (ambt. uren) uren GW 
Team Landelijk 

Gebied   

(Beschikbaar) Budget € 20.000,- 
   

Dekking 

(prod.nr. / Reserve / 

Bijdrage derden) 

€ 20.000 agr. sector 

€ 20.000 GW 

€ 40.000 PZH 

 
  

Toelichting 
    

Projecteigenaar 

St. Kavelruil & 

individuele 

landbouwbedrijven 
   

 



Kerndoel: Duurzame Landbouw & Landbouwinnovatie 

Speerpunt: Duurzame Landbouwtechniek 
 

Nr. 3.1 Drain de Polder 

Ligging Krimpenerwaard 

Te bereiken doel 
Inzicht in de problemen bij het toepassen van grootschalige 

onderwaterdrainage binnen één peilvak  

Stand van zaken Voorbereiding gestart 

Onderdeel van…. Ontwikkeling duurzame landbouwpraktijk 

Initiatiefnemer / trekker Gemeente Krimpenerwaard 

Betrokken partijen 
Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard, LTO, particulieren 

Externe projectleider 

Middelen € 100.000 

Planning 

Onderwaterdrainage is een toepassing om bodemdaling tegen te gaan en 

te zorgen voor een betere draagkracht van de bodem. Er is ervaring 

opgedaan op enkele proefpercelen. Om meer inzicht te krijgen in 

beperkingen en belemmeringen bij grootschalige toepassing wordt een 

pilot onderwaterdrainage opgestart. Ook worden tijdens het project de 

mogelijkheden voor (co)financiering en beleidsruimte in de pilot 

meegenomen 

Mogelijke rol gemeenten Opdrachtgever, aanjagen en faciliteren 

Relatie Deltaplan Agrarisch Waterbeheer 

Project overstijgend Gebiedsovereenkomst Veenweiden 

     
Uitvoeringsinformatie 

project 
Drain de Polder Actie 

Voorbereiding 
Voorbereiding – 1e helft 2016 

Projectplan – 2e helft 2016 

gemeente, HHSK, LTO 

externe projectleider 

Realisatie Toepassing drainagetechniek vanaf 2016 externe projectleider 

Afronding (evaluatie) 2021 
gemeente, HHSK, LTO 

externe projectleider 

     
Begrotingsinformatie 

project 
Totaal Vakafdeling Afdeling  Gerealiseerd 

Capaciteit (ambt. uren) 

50 uur KRW 

50 uur HHSK 

100 uur LTO 

(€ 20.000) 

Agrarisch RO 
 

(Beschikbaar) Budget € 30.000 
   

Dekking 

(prod.nr. / reserve / 

bijdrage derden) 

€ 50.000 KRW 

€ 50.000 PZH    

Projecteigenaar Gemeente 
   



Kerndoel: Landbouw & Biodiversiteit 

Speerpunt: Businessline Biodiversiteit 
 

Nr. 3.2 Inspiratie Kookboek 

Ligging Krimpenerwaard 

Te bereiken doel 
Ontwikkeling van het aantrekkelijke agrarische landschap en de 

biodiversiteit, op erfniveau tot gebiedsontwikkeling. 

Stand van zaken Voorbereiding gestart 

Onderdeel van…. Ontwikkeling (verbrede) landbouwpraktijk 

Initiatiefnemer / trekker Gemeente Krimpenerwaard 

Betrokken partijen Particuliere eigenaren, agrariërs, natuurorganisaties 

Middelen € 60.000 

Planning 

Het inspiratie kookboek inspireert bij nieuwe (ruimtelijke) ontwikkelingen 

en is een uitwerking van het gebiedsprofiel. Met daarin behoud en 

ontwikkeling van het aantrekkelijke agrarische landschap en de 

biodiversiteit, op erfniveau tot gebiedsontwikkeling. 

Noodzakelijke besluiten 

gemeente 
intern vastleggen/activeren gemeentelijk budget (maart/april 2016) 

Mogelijke rol gemeenten Initiatiefnemer / faciliteren en aanjagen 

Relatie Gebiedsprofiel, landbouwbeleid, omgevingsvisie 

Project overstijgend Aansluiting op provinciaal landbouwbeleid 

     
Uitvoeringsinformatie 

project 
Inspiratie Kookboek Actie 

Voorbereiding Projectplan medio 2016 gemeente 

Realisatie 2016 - 2017 gemeente 

Afronding (evaluatie) 2017 gemeente 

     
Begrotingsinformatie 

project 
Totaal Vakafdeling Afdeling  Gerealiseerd 

Capaciteit (ambt. uren) 
200 uur KRW 

(€ 20.000) 

RO, RK 

Agrarisch 
RO 

 

(Beschikbaar) Budget € 20.000 
   

Dekking 

(prod.nr. / reserve / 

bijdrage derden) 

€ 40.000 KRW 

€ 20.000 PZH    

Projecteigenaar Gemeente 
   



Kerndoel: Duurzame Landbouw & Landbouwinnovatie 

Speerpunt: Innovatieagenda 
 

Nr. 3.3 Korte Ketens  

Ligging Krimpenerwaard 

Te bereiken doel 

Korte Ketens met omliggende steden voor de afzet van regionale 

producten waardoor de landbouw een bredere economische basis 

ontwikkelt 

Stand van zaken Voorbereiding gestart 

Onderdeel van…. Handelsmissies en Masterclass Korte Ketens, Brainstormsessie 

Initiatiefnemer / trekker Gemeente Krimpenerwaard 

Betrokken partijen 

Kopgroep Masterclass, WUR, gemeente Rotterdam, LTO, PZH, ANV 

Weidehof, St. Promotie Krimpenerwaard, VIC, AJK, Kwartiermakers Korte 

Ketens 

Middelen € 50.000 

Planning 

Inzet van een kwartiermaker kan dit proces vlot trekken. Een 

kwartiermaker Korte Ketens kan onderzoek doen naar het potentieel van 

korte ketens en ondersteuning bieden bij de totstandkoming 

Mogelijke rol gemeenten Faciliteren en aanjagen 

Relatie Masterclass Korte Ketens 

Project overstijgend Aansluiting op provinciaal landbouwbeleid 

     
Uitvoeringsinformatie 

project  
Actie 

Voorbereiding Juni/juli 2016 Gemeente, kwartiermaker 

Realisatie 2016/2017  Kwartiermaker Korte Ketens 

Afronding (evaluatie) 2017 zie boven 

     
Begrotingsinformatie 

project 
Totaal Vakafdeling Afdeling  Gerealiseerd 

Capaciteit (ambt. uren) 
50 uur KRW 

(€ 5.000) 
Agrarisch RO 

 

(Beschikbaar) Budget € 20.000 
   

Dekking 

(prod.nr. / reserve / 

bijdrage derden) 

€ 25.000 KRW 

€ 25.000 PZH    

Projecteigenaar Gemeente 
   



Kerndoel: Structuurversterking 

Speerpunt: Duurzame Gebiedsontwikkeling 
 

Nr. 3.4 
Kennisatelier Toekomstgericht boeren in een beperkende 

omgeving 

Ligging Krimpenerwaard 

Te bereiken doel 

Schaalvergroting en uitbreiding van landbouwbedrijven worden 

beperkt door de cultuurhistorische omgeving. Binnen de 

Denktank alternatieven verkennen die groei mogelijk maken. 

Stand van zaken Voorbereiding gestart 

Onderdeel van…. Ontwikkeling landbouwbeleid 

Initiatiefnemer / trekker Gemeente Krimpenerwaard 

Betrokken partijen LTO, PZH, externe deskundigen, agrariërs 

Middelen € 20.000 

Planning 

In twee kennisateliers wordt los van bestaande kaders wordt vanuit 

nieuwe invalshoeken gekeken naar ontwikkelingen, mogelijkheden, 

innovatie en onmogelijkheden van de landbouw in de Krimpenerwaard 2 

Mogelijke rol gemeenten faciliteren 

Relatie Gebiedsovereenkomst Krimpenerwaard 

Project overstijgend Aansluiting op provinciaal landbouwbeleid 

     
Uitvoeringsinformatie 

project  
Actie 

Voorbereiding 1e helft  2016 gemeente & LTO 

Realisatie 2e helft 2016 Gemeente & LTO 

Afronding (evaluatie) December 2016 Gemeente & LTO 

     
Begrotingsinformatie 

project 
Totaal Vakafdeling Afdeling  Gerealiseerd 

Capaciteit (ambt. uren) 
30 uur KRW 

(€ 5.000) 
Agrarisch RO 

 

(Beschikbaar) Budget € 5.000 
   

Dekking 

(prod.nr. / reserve / 

bijdrage derden) 

€ 8.000 KRW 

€ 8.000 PZH    

Projecteigenaar Gemeente 
   



Kerndoel: Structuurversterking 

Speerpunt: Duurzame Gebiedsontwikkeling 
 

Nr. 3.5 Schets Buitengebied  

Ligging Krimpenerwaard 

Te bereiken doel 

Inzichtelijk maken van dilemma’s en raakvlakken tussen de 

verschillende partijen die gebruik maken van het buitengebied. 

Op grond hiervan kunnen keuzes worden gemaakt voor de 

ontwikkeling van Landbouw, Economie, R&T en Wonen 

Stand van zaken Voorbereiding gestart 

Onderdeel van…. Ontwikkeling landbouwbeleid 

Initiatiefnemer / trekker Gemeente Krimpenerwaard 

Betrokken partijen 
Ondernemer, milieudienst, externe deskundige, agrariërs, ondernemers, 

bewoners, PZH 

Middelen € 80.000 

Planning 

In beeld brengen van het buitengebied van de Krimpenerwaard samen 

met de mensen die het gebied gebruiken. Deze schets omvat een globale 

beschrijving waarin onder andere de ruimtelijke ontwikkelingen en 

tegenstrijdigheden van het buitengebied in beeld worden gebracht. De 

schets vormt input voor beleidsontwikkeling in het kader van de 

omgevingsvisie 

Mogelijke rol gemeenten initiatiefnemer 

Relatie Gebiedsovereenkomst Krimpenerwaard 

Project overstijgend Aansluiting op provinciaal landbouwbeleid 

     
Uitvoeringsinformatie 

project 
Ontwikkelingsvisie Buitengebied Actie 

Voorbereiding Plan van Aanpak - juni2016 gemeente 

Realisatie 

Inspiratiebijeenkomst – september 

2016 

Ontwikkelingsvisie – november 2016 

gemeente, extern deskundige 

Afronding (evaluatie) December 2016 zie boven 

     
Begrotingsinformatie 

project 
Totaal Vakafdeling Afdeling  Gerealiseerd 

Capaciteit (ambt. uren) 
385 uur KRW 

(€ 38.500) 
Agrarisch RO 

 

(Beschikbaar) Budget € 20.000 
   

Dekking 

(prod.nr. / reserve / 

bijdrage derden) 

€ 58.500 KRW 

€ 21.500 PZH    

Projecteigenaar Gemeente 
   



Kerndoel: Duurzame Landbouw en Innovatie 

Speerpunt: Innovatieagenda 
 

Nr. 3.6 Verkenning Groen Gas 

Ligging Krimpenerwaard 

Te bereiken doel 
Verkenning Realisatiekansen Innovatietechniek 

(zowel technische mogelijkheden als verdienmodel) 

Stand van zaken Voorbereiding 

Onderdeel van…. Innovatieagenda 

Initiatiefnemer / trekker Gemeente Krimpenerwaard 

Betrokken partijen Ondernemer, milieudienst, externe deskundige, agrariërs 

Middelen € 30.000 

Planning 
Onderzoek naar realisatiekansen voor GroenGas-projecten vanaf 

2016 

Mogelijke rol gemeenten faciliteren en aanjagen 

Relatie Groene Hart Circulair 

Project overstijgend Aansluiting op provinciaal landbouwbeleid 

     
Uitvoeringsinformatie 

project 
Verkenning GroenGas Actie 

Voorbereiding Verkennende gesprekken 2016 Ondernemer,gemeente 

Realisatie Uitwerking projectplan 
ondernemer, extern deskundige, 

gemeente 

Afronding (evaluatie) 1e helft 2017 gemeente 

     
Begrotingsinformatie 

project 
Totaal Vakafdeling Afdeling  Gerealiseerd 

Capaciteit (ambt. uren) 

Uren initiatiefnemer 

20 uur KRW    (€ 2.000) 

30 uur GW      (€ 3.000) 

Agrarisch 

Milieu – RK -RO 
RO 

 

(Beschikbaar) Budget € 5.000 
   

Dekking 

(prod.nr. / reserve / 

bijdrage derden) 

€ 8.000 KRW  

€ 3.000 B-R 

€   5.000 Ondernemer 

€ 15.000 PZH 

   

Projecteigenaar Ondernemer 
   

 


