

**Bezoekadres** De Blomboogerd 1, 4003 BX Tiel  
**Postadres** Postbus 599, 4000 AN Tiel  
T (0344) 64 90 90 F (0344) 64 90 99  
E info@wsrl.nl I www.waterschaprivierenland.nl  
**Bank** IBAN NL93NWAB0636757269  
BIC NWABNL2G



Provincie Gelderland  
t.a.v. de heer M. Mekking  
Postbus 9090  
6800 GX ARNHEM

Datum:	Uw kenmerk:	Ons kenmerk:	Behandeld door:
14 september 2021	2021-010530	2021118972/2021123875	G. Stinstra / clvh
Onderwerp:			Doorkiesnummer / e-mail:
Uitvoeringsvolgorde Veerhaven Ochten - dijkversterking Neder-Betuwe			(0344) 64 90 90 G.Sinstra@wsrl.nl

VERZONDEN 14 SEP. 2021

Beste meneer Mekking, Beste Martin,

Op uw brief van 1 september jl. met als "*Veerhaven Ochten watervergunning pipingscherm i.r.t. dijkversterking*", ondertekend door Isabelle Wouters, ontvangt u via deze brief onze reactie.

In uw brief vraagt u een bevestiging op de relatie en volgorde voor project Veerhaven Ochten en de dijkversterking Neder-Betuwe, specifiek op het aspect van de aanleg van de geul ten opzichte van de dijkversterking. Dit in het kader van de vergunningsaanvraag voor de realisatie van Veerhaven Ochten.

#### **Voorkeursalternatief**

Hierbij laat ik u weten dat het voorkeursalternatief voor de dijkversterking door het CDH is vastgesteld begin 2020. Hierin is opgenomen dat er ter hoogte van het traject Veerhaven Ochten een damwand ten behoeve van de stabiliteit komt. Vanuit het vigerende beleid is het zo dat wanneer wij een stabiliteitsscherm aanbrengen, deze zo uitgevoerd wordt dat deze ook fungeert als pipingscherm. Voor de verdere uitwerking van de plannen zullen wij dit als uitgangspunt hanteren.

Het realiseren van een nevengeul in het project Veerhaven Ochten vergroot het risico op piping. Aangezien er een damwand met pipingfunctie gepland is, zal het eventuele nadelige effect hiermee geneutraliseerd worden.

#### **Volgorde werkzaamheden**

Vanuit de dijkversterking gaan wij ervan uit dat de werkzaamheden aan de dijk ter hoogte van Veerhaven Ochten vooruitlopend op het graven van de nevengeul hebben plaatsgevonden. Het waterschap is voornemens (besluitvorming wordt voorbereid) om de realisatie Veerhaven-Ochten integraal mee te nemen in de uitvoering dijkversterking. Dit zal de afstemming tussen de werkzaamheden eenvoudig(er) maken.

*Wij verzoeken u vriendelijk bij verdere correspondentie ons kenmerk te vermelden, zodat wij uw brief sneller kunnen beantwoorden.*

150921Batch481

Mocht de volgorde om een onvoorziene reden toch andersom moeten zijn, zal aangetoond moeten worden dat er in dat geval geen negatieve effecten en risico's optreden voor piping en de waterveiligheid.

Mochten jullie nog vragen hebben naar aanleiding van deze brief, dan hoor ik die graag.

Met vriendelijke groet,  
namens het college van dijkgraaf en heemraden  
van Waterschap Rivierenland,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'G. Stinstra', with a circular flourish around the first part of the name.

G. Stinstra  
Projectmanager Neder-Betuwe

Bijlagen: -  
Afschrift: Archief