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1  

 

 

 

 

INLEIDING 

 

 

1.1 Aanleiding 

 

Mepavex Logistics B.V. realiseert een nieuwe containerterminal, Markiezaat Container Terminal (hierna: MCT), 

en een uitbreiding van de bedrijfslocaties 12-16 van Mepavex Logistics op het Bedrijventerrein Noordland 

(hierna: NLD 12-16) te Bergen op Zoom. Deze ontwikkelingen volgen uit de groeiende capaciteitsvraag, 

waarvoor een uitbreiding van de havencapaciteit en faciliteiten noodzakelijk is. Met de uitbreiding kan de 

verwachte groei van bedrijvigheid en de bijbehorende vraag naar overslagcapaciteit opgevangen worden. 

Tegelijkertijd verminderen ook de hieruit voorvloeiende infrastructurele belemmeringen. De huidige 

Markiezaat Container Terminal in de Theodorushaven heeft namelijk de technisch maximale capaciteit 

bereikt. De MCT als beoogde buitenhaven dient ter vervanging en uitbreiding van de bestaande 

havencapaciteit en faciliteiten in de Theodorushaven. In samenhang met de realisatie van de 

overslagcapaciteit wordt ook de opslagcapaciteit vergroot door de uitbreiding van de bestaande Noordland 

12 locatie en de uitbreiding van Noordland 12 en 13 met nieuwbouw op locatie Noordland 14, 15 en 16. Dit 

alles leidt tot de inrichting bestaande uit de nieuwe MCT en NLD 12-16. 

 

 

1.2 Ligging plangebied 

 

Het initiatief is om een containerterminal te bouwen langs de oever van het Bergsche Diep te Bergen op 

Zoom. De uitbreiding van opslaglocaties Noordland 12 t/m 16 vindt plaats op het naastgelegen 

bedrijventerrein Noordland. Tussen de beoogde locatie van MCT en Noordland 12 t/m 16 is een primaire 

waterkering gesitueerd, in beheer bij waterschap Brabantse Delta. De doorgaande vaarroute in de huidige 

toegangsgeul tot de Theodorushaven blijft gehandhaafd. In afbeelding 1.1 en 1.2 is de locatie van het 

voornemen opgenomen.  

 

 

Afbeelding 1.1 Globale ligging van project (met rood gemarkeerd) 
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Afbeelding 1.2 Locaties van Noorland 12 t/m 16 en MCT 
 

 
 

 

1.3 Doel onderzoek 

 

Sinds de Porthos uitspraak (22 november 2022) kan voor de stikstofdepositie gevolgen op N2000-gebieden 

geen beroep meer worden gedaan op de partiële vrijstelling van de bouwsector, voor sloop- en 

bouwwerkzaamheden. Derhalve zijn in dit onderzoek de effecten van stikstofemissie als gevolg van de 

aanleg van MCT, NLD12B en NLD14-16 in kaart gebracht. Daarbij zijn ook de gehanteerde uitgangspunten 

en de rekenmethodes vastgelegd. 

 

De effecten van stikstofemissies in de gebruiksfase zijn in een separaat onderzoek in kaart gebracht.  
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WERKWIJZE 

 

 

2.1 Toetsingskader  

 

Op grond van artikel 2.7 lid 1 Wet natuurbescherming geldt dat voor een plan, dat niet direct verband houdt 

met of nodig is voor het beheer van een Natura 2000-gebied en dat significante gevolgen kan hebben voor 

een Natura-2000 gebied, moet voldoen aan artikel 2.8. Dit schrijft voor dat het opstellen van een passende 

beoordeling voor nieuwe projecten (geen onderdeel van eerdere of andere plannen waarvoor een passende 

beoordeling is opgesteld) benodigd is.  

 

Vergunningverlening voor het plan is vervolgens alleen mogelijk indien uit de passende beoordeling de 

zekerheid is verkregen dat het plan de natuurlijke kenmerken van het gebied niet zal aantasten. Specifiek 

voor het aspect stikstof geldt dat sinds de rechterlijke uitspraak van de Raad van State van 29 mei 20191 de 

ecologische gevolgen van iedere berekende depositie van meer dan 0,005 mol N/ha/jr beoordeeld moet 

worden. Wanneer uit de passende beoordeling niet de vereiste zekerheid is verkregen, kan het plan alleen 

worden vastgesteld met de ADC-procedure.  

 

 

2.1.1 Intern salderen in een voortoets  

 

Wanneer de beoogde activiteit stikstofdepositie veroorzaakt, kan mogelijk intern worden gesaldeerd. In dat 

geval wordt de emissie van een reeds bestaande activiteit dusdanig verlaagd dat de nieuw te veroorzaken 

depositie binnen hetzelfde project of van dezelfde locatie daar tegen gesaldeerd (‘weggestreept’) wordt. In 

tegenstelling tot extern salderen (salderen met één of meer activiteiten buiten de begrenzing van één 

project of locatie), mag intern salderen worden betrokken in de voortoets. Indien door interne saldering per 

saldo geen toename van effecten optreedt, zijn significante gevolgen op voorhand uitgesloten. 

 

 

2.1.2 Toetsingskader Belgische Natura 2000 gebieden 

 

Voor toetsing van de effecten van stikstofeffecten op Belgische Natura 2000-gebieden is een tijdelijk 

beoordelingskader van kracht2. De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft met zijn arrest van 25 februari 

2021 (RvVb-A-2021-0697, het ‘stikstofarrest’) de omgevingsvergunning voor de bouw en exploitatie van 

nieuwe pluimveestallen in Kortessem vernietigd. Volgens dit arrest kan de beoordeling van een mogelijk 

betekenisvolle aantasting van stikstofdepositie op stikstofgevoelige natuur niet uitsluitend gebaseerd zijn op 

het beoordelingskader (‘significantiekader’), dat was opgenomen in de toenmalige praktische wegwijzers 

‘Eutrofiëring via de lucht’ en 'Verzuring via de lucht'. Voortoetsen of Passende Beoordelingen die zich 

uitsluitend beroepen op de kwantitatieve drempels van dit significantiekader, zonder verdere onderbouwing 

of motivatie, volstaan dus niet als basis voor een toekomstige, rechtszekere vergunningverlening.  

 

1  ABRvS 29 mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1603. 

2 Ministeriële instructie betreffende de beoordeling van de stikstofuitstoot van vergunningsaanvragen betreffende projecten of 

activiteiten met mogelijke betekenisvolle effecten op de habitatrichtlijngebieden (KZD-13620) en het bijbehorende richtsnoer 

(2 mei 2021). 
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Concreet betekent dit dat na het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 25 februari 2021 

geen gebruik meer mag worden gemaakt van de Vlaamse drempelwaarde, die bepaald was op 5 % van de 

KDW van het meest stikstofgevoelige habitattype dat in Vlaanderen voorkomt. In afwachting van de 

vaststelling van het definitieve PAS-kader in België is er een tijdelijk beoordelingskader voor de beoordeling 

van Belgische Natura 2000-gebieden.  

 

Voor de beoordeling van depositie op Natura 2000-gebieden in België wordt, tot een definitieve aanpak is 

uitgewerkt, het Nederlandse toetsingskader gehanteerd. Hiervoor zijn toetspunten geplaatst op de grenzen 

van Belgische Natura-2000 gebieden die dicht bij de projectlocatie liggen. 

 

 

2.2 Rekenmodel  

 

De stikstofdepositieberekeningen zijn uitgevoerd met behulp van het rekeninstrument AERIUS Calculator 

versie 2021.2.2. Versie 2021.2.2 is op het moment van schrijven de meest actuele versie van het rekenmodel. 

De rekenmethode is in beheer van het RIVM. De bijdrage aan de stikstofdepositie ten gevolge van het 

project wordt door AERIUS Calculator automatisch berekend op alle stikstofgevoelige habitattypen binnen 

Natura 2000-gebieden. Stikstofgevoelige habitattypen waar sprake is van een depositiebijdrage van 

0,005 mol/ha/jaar of hoger worden in AERIUS weergegeven.  
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UITGANGSPUNTEN 

 

 

3.1 Algemeen 

 

De aanlegfase van de terminal duurt naar verwachting ruim 3 jaar. Hierbij zijn grofweg 3 fases van 1 jaar te 

onderscheiden: 

I ruwbouw terminal: Baggeren van de vaart, plaatsen van de damwand en het opvullen met zand; 

II bouwrijp maken terrein: Aanbrengen van voorbelasting en het instandhouden hiervan voor 9 maanden; 

III afbouw terminal: Afgraven overhoogte, asfalteren, opbouwen van kranen en ondersteunende gebouwen. 

 

De doorlooptijden en details van de werkzaamheden zijn bijgevoegd als bijlage I. Hierbij is fictief oktober 

2021 aangehouden als start, de werkzaamheden zullen echter op z’n vroegst in 2023 van start gaan.  

 

De aanlegfase van de Noordland 12B en 14-16 kunnen binnen 1 jaar worden uitgevoerd. Voor nu wordt 

uitgegaan dat deze gelijktijdig plaatsvinden met fase II van de bouw van MCT.  

 

Omdat op voorhand niet vast te stellen is in welk jaar de meeste stikstofdepositie plaatsvindt, zijn de drie 

verschillende fases van de bouwwerkzaamheden allen doorgerekend, waarbij 2023 worst-case is 

aangehouden als rekenjaar.  

 

Tijdens de aanlegfase komen stikstofemissies vrij door: 

- inzet van mobiele werktuigen; 

- verkeersbewegingen, bestaande uit zwaar vrachtverkeer voor transport van materiaal en licht verkeer 

voor transport van het personeel; 

- stationair draaien van vrachtvoertuigen; 

- scheepvaart, voor transport van materiaal en inzet van werkschepen. 

 

Deze bovengenoemde bronnen zijn in een verschilberekening vergeleken met de vergunde activiteiten uit 

de Wnb vergunning van de gebruiksfase van MCT. Hierbij zijn enkel de vergunde activiteiten van Wnb MCT 

gebruikt en niet die van Wnb Noordland 12, in tegenstelling tot de berekening van de gebruiksfase rapport 

115018/22-011.996, d.d. 19 augustus 2022). 

 

In de vergunde situatie komen stikstofemissies vrij door: 

- verkeersbewegingen, bestaande uit zwaar vrachtverkeer;  

- scheepvaart, voor containertransport. 

 

De inschatting van bronnen in de aanlegfase zijn gemaakt op basis van referentieprojecten en expert-

judgement. Deze inschattingen zijn voor MCT en NLD12B + 14-16 zijn bijgevoegd als bijlage II en III, 

respectievelijk. De inzeturen voor de verschillende fases zijn hieruit afgeleid, waarbij is gerekend met een 

inzet van 8 werkuren per dag.  

 

In dit hoofdstuk worden eerst de rekenmethodes van de verschillende bronnen toegelicht. Daarna worden 

de stikstofberekeningen van de mobiele werktuigen, verkeersbewegingen en scheepvaart uiteengezet voor 

de 3 bouwfases en de referentiesituatie.  
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3.2 Rekenmethode 

 

3.2.1 Mobiele werktuigen 

 

Algemeen  

Bij de inzet van mobiele werktuigen komen stikstofoxides en ammoniak (resp. NOx en NH3) vrij. AERIUS 

berekent deze stikstofemissies op basis van de stage- en vermogensklasse, aantal draaiuren, 

brandstofverbruik en AdBlue-verbruik van de mobiele werktuigen1. Met behulp van de AUB-methodiek 

(AdBlue-verbruik, Ureninzet en Brandstofverbruik) kunnen per type mobiel werktuig (onderverdeeld naar 

mate van emissiereducerende techniek, type brandstof en specificiteit utiliteitsvoertuig) de emissies worden 

berekend. Aangezien alle in te zetten mobiele werktuigen van Stage-klasse IV zijn, wordt het 

brandstofverbruik als volgt berekend (bouwjaar 2014)1: 

 

𝐿𝐵𝑃𝐽 = (0.095 ∗  𝑃𝑚𝑎𝑥 + 0.54) ∗  𝐷 

Waarbij: 

LBPJ: Brandstofverbruik [liter/jaar]  

Pmax: Het maximale vermogen van het werktuig [kW]  

D: Aantal draaiuren per jaar [uur/jaar]  

 

Conform de AUB-methodiek is het normale AdBlue-verbruik van Stage IV en V motoren 6 % (categorie D) 

van het dieselverbruik.  

 

De stikstofemissies afkomstig van de mobiele werktuigen zijn in AERIUS Calculator ingevoerd als 

oppervlaktebron ‘Mobiele werktuigen - Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning’. Hierbij is aangesloten bij de 

standaardwaarden voor de emissiehoogte, spreiding, warmte-inhoud en de temporele variatie.  

 

Kranen op werkschepen en ponton 

Daarnaast worden ook kranen op werkschepen ingezet, voor het baggeren en het opvullen van de kade. De 

ureninzet van deze werktuigen volgen uit een afleiding van het op te graven/over te slaan materiaal, waarbij 

wordt uitgegaan dat de kraan bijna continue in gebruik is. Deze kranen worden dus naar verwachting een 

groot gedeelte van de tijd hoog belast. Daarom is het uurlijkse brandstofverbruik handmatig berekend.  

 

Hierbij is uitgegaan van een gemiddelde belasting van 61,9 % van het volle motorvermogen. Daarnaast is 

uitgegaan van een verbruik van 0,250 kg diesel per kWh en een dichtheid van 0,84 kg/l. Deze benadering 

komt met brandstofverbruik hoger uit dan wanneer de AUB-methode gevolgd zou worden, en kan dus als 

worst-case beschouwd worden. 

 

 

3.2.2 Wegverkeer 

 

Routering  

Op basis van de intensiteit, afstand van het traject, type voertuig, type weg en de daaruit volgende 

emissiefactoren berekent AERIUS automatisch de emissies van het wegverkeer. De rijlijn dient ingetekend te 

worden tot het punt waar het verkeer opgaat in het heersende verkeerbeeld2. Het verkeer van en naar de 

inrichting gaat op in het heersend verkeersbeeld wanneer: 

1 het verkeer door de snelheid en het rij- en stopgedrag niet meer onderscheidend is ten opzichte van het 

overige verkeer, en; 

2 wanneer de intensiteit van het verkeer is gereduceerd tot enkele procenten ten opzichte van het overige 

verkeer. 

 

 

1  Expertiseteam Stikstof en Natura 2000 van BIJ12. Instructie gegevensinvoer voor AERIUS Calculator 2021, d.d. januari 2022, 

versie 1, p. 39. 

2  Expertiseteam Stikstof en Natura 2000, Instructie gegevensinvoer voor AERIUS Calculator 2021, d.d. januari 2022, versie 1. 
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Stationair draaien 

Op de locaties waar vrachtwagens komen laden en/of lossen is er sprake van stationair draaien. Om dit te 

simuleren is aangenomen dat iedere vrachtwagen gedurende de laad- en/of lostijd rijdt met een fictieve 

snelheid van 12 km/uur1. Om de bijbehorende stikstofemissie te berekenen zijn de NOx- en NH3- 

emissiefactoren aangehouden voor zwaar vrachtverkeer, type stad stagnerend voor het jaar 20232.  

 

 

3.2.3 Scheepvaart 

 

Voor de aanleg van MCT is tijdens fase I een werkschip met kraan operationeel binnen het project. Dit 

manoeuvreert maar beperkt gedurende de werkzaamheden. Daarnaast vinden er ook diverse 

transportbewegingen over het water plaats in zowel de aanlegfase als vergunde situatie. 

 

Werkschip 

Emissieberekening 

De emissie van het werkschip wordt op een andere manier berekend dan de emissies voor de mobiele 

werktuigen, namelijk aan de hand van de volgende formule: 

 

Emissie = uren x Be x V x emissiefactor 

 

Waarbij: 

- emissie: stikstofemissie (g/jaar); 

- uren: het aantal uren per jaar dat een bepaalde machine wordt gebruikt (uur); 

- Be: deel van het volle vermogen van de betreffende machine dat gemiddeld wordt gebruikt (%); 

- V: het gemiddelde volle vermogen van het machinetype (kW); 

- emissiefactor = de gemiddelde emissiefactor behorende bij het bouwjaar (g/kWh). 

 

Doordat de werkschepen maar beperkt bewegen, is voor de berekeningen uitgegaan van een beperkte 

scheepsmotorlast van gemiddeld 30 %.  

 

Modellering in AERIUS 

De stikstofemissies afkomstig van de werkschepen zijn in AERIUS Calculator ingevoerd als ‘Anders’. Voor de 

bronkenmerken is aangesloten bij de bronkenmerken van het meest representatieve standaard schip dat is 

opgenomen in AERIUS.  

 

Uit de standaardwaarden van AERIUS3 voor een duwboot volgt bij belading een emissiehoogte van 2,7 m en 

een spreiding van 1,35 m. Omdat de werkschepen maar beperkt bewegen en min of meer stationair draaien, 

wordt voor de warmte-inhoud een correctie toegepast ten opzichte van de warmte-inhoud voor varende 

schepen4. De warmte-inhoud voor de stationair draaiende werkschepen bedraagt 15 % van de warmte-

inhoud van varende schepen. Voor een duwboot geldt een warmte-inhoud van 0,091 MW, dus is hier 

0,015 MW aangehouden. Voor de temporele variatie wordt aangesloten bij de categorie ‘Standaard profiel 

industrie’. 

 

 

1   Rekeninstructie stationaire emissies wegverkeer, augustus 2021, opgevraagd via: https://www.bij12.nl/wp- 

  content/uploads/2022/03/202201-Rekeninstructie-stationaire-emissies-wegverkeer.pdf. 

2  Emissiefactoren voor snelweg en niet snelwegen v 1-2022, d.d. 13-1-2022, opgevraagd via https://www.bij12.nl/wp- 

 content/uploads/2022/02/202201-Emissiefactoren-voor-de-berekening-stationaire-emissie-wegverkeer.xlsx. 

3  TNO, Getallen voor AERIUS 2021v2 binnenvaart, d.d. 13 januari 2022. Opgehaald via  

 https://publications.tno.nl/publication/34638866/P8Jp5q/TNO_getallen_voor_AERIUS_2021_v2_binnenvaart.xlsx. 

4  AERIUS, Binnenvaart - ophoogfactor sluizen, d.d. 13 januari 2022. Opgehaald via  

 https://www.aerius.nl/nl/factsheets/binnenvaart-ophoogfactor-sluizen/13-01-2022. 
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Transportbewegingen 

Op basis van de intensiteiten, afstand van het traject, beladingsgraad, type schip, type vaarwater en de 

daaruit volgende emissiefactoren berekent AERIUS automatisch de emissies van scheepvaart. Ook hierbij 

geldt dat de vaarlijn moet worden ingetekend tot aan het punt waar de schepen opgaan in het heersende 

vaarbeeld. Voor het bepalen van het overgangspunt naar het heersend vaarbeeld is gebruik gemaakt van de 

in AERIUS opgenomen kaartlaag ‘Binnenvaart’. 

 

Aanlegplaats 

Gedurende het stilliggen van schepen is er sprake van emissies als deze niet op walstroom zijn aangesloten. 

Bij het aanvoeren van zand en afvoeren van bagger zal er echter geen sprake zijn van aanleggen van 

schepen; de lege duwbakken worden gewisseld voor volle (en vice versa) en de duwboot zal per direct weer 

vertrekken. Voor de leveringen van de kraanbaan en kranen zal dit anders zijn, hierbij is wel rekening 

gehouden met emissies op de aanlegplaats.  

 

Voor de modellering hiervan is aangesloten bij de standaardwaardes van AERIUS voor ‘Binnenvaart: 

Aanlegplaats’. Op basis van het scheepstype, de verblijftijd en het aandeel walstroom berekent AERIUS 

automatisch de emissie en bijbehorende uitstootparameters. 

 

 

3.3 Bouwactiviteiten Fase I 

 

3.3.1 Mobiele werktuigen 

 

Gedurende fase I worden de volgende mobiele werktuigen op de terminal ingezet: 

 

 

Tabel 3.1 Inzet mobiele werktuigen op Terminal Fase I 
 

Omschrijving Stage-klasse V [kW] Dieselverbruik 

[l/u] 

Uren [u/j] Dieselverbruik 

[l/j] 

AdBlue [l/j] 

hei-installatie IV 220 22,38  240   5.372  322  

hydraulische 

kraan 

IV 85 8,62  1.560   13.439   806  

betonpomp IV 200 19,54  142   2.775   166  

hydraulische 

graafmachine 

IV 200 19,54  480   9.379   563  

shovel IV 200 19,54  640   12.506   750  

 

 

Deze mobiele werktuigen zijn in AERIUS gemodelleerd als vlakbron (AERIUS bron 1). De totale emissie van 

deze mobiele werktuigen bedraagt 250,6 kg NOx en 10,4 kg NH3 per jaar.  

 

De inzet van de kranen met afwijkend brandstofverbruik is als volgt. 

 

 

Tabel 3.2 Inzet kranen voor baggeren, zetsteen en zand aanbrengen 
 

Omschrijving Stage-

klasse 

V [kW] Dieselverbruik 

[l/u] 

Uren [u/j] Dieselverbruik 

[l/j] 

AdBlue [l/j] 

kraan baggeren op 

werkschip 

IV 302 56,93  378  21.518   1.291  

kraan aanbrengen 

wiepen en stortsteen 

op werkschip 

IV 302 56,93  176  10.019   601  
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Omschrijving Stage-

klasse 

V [kW] Dieselverbruik 

[l/u] 

Uren [u/j] Dieselverbruik 

[l/j] 

AdBlue [l/j] 

kraan zand 

aanbrengen op 

ponton 

IV 186 35,00 575 20.141  1.208  

 

 

De mobiele werktuigen zijn als vlakbron op het water voor de nieuwe kade gemodelleerd (AERIUS bron 5). 

De emissies van deze bron zijn 285,0 kg NOx en 12,4 kg NH3 per jaar.  

 

 

3.3.2 Wegverkeer 

 

Aantallen en routering 

In fase I komen er 1.382 vrachtwagens naar MCT voor de levering van materialen. Daarnaast is rekening 

gehouden met de komst van 20 personenvoertuigen per dag, gedurende 250 dagen. Dit vertaalt zich in de 

onderstaande aantallen.  

 

 

Tabel 3.3 Wegverkeersbewegingen  
 

Type voertuig Aantal voertuigen per jaar Aantal bewegingen per jaar 

licht verkeer 5.000 10.000 

zwaar vrachtverkeer 1.382 2.764 

 

 

Deze bewegingen zijn ingetekend als enkele lijn tot aan het hart van de nieuwe terminal, (AERIUS bron 2); 

één voertuig veroorzaakt hierbij dus twéé bewegingen. Gezien de aantallen gaan deze bij de kruising met de 

Van Gorkumweg en de Van Konijnenburgweg op in het heersende verkeersbeeld. 

 

Stationair draaien 

Er wordt uitgegaan dat de vrachtwagens die materiaal komen leveren gemiddeld een kwartier stationair 

draaien. De berekening van het stationair draaien is opgenomen in onderstaande tabel, hierbij is uitgegaan 

van de emissiefactoren van 0,085 kg NOx en 0,000916 kg NH3 per uur.  

 

 

Tabel 3.4 emissieberekening stationair draaien Fase I 
 

Aantal voertuigen per jaar Uren stationair draaien Emissie NOx [kg/j] Emissie NH3 [kg/j] 

1.382 345 29,4 0,3 

 

 

De bovenstaande emissies zijn als vlakbron ingetekend op het werkterrein van MCT (AERIUS bron 4). 

 

 

3.3.3 Scheepvaart 

 

Aantallen en routering 

In onderstaand overzicht zijn de scheepvaartbewegingen opgenomen, waarbij rekening is gehouden met het 

varen van de werkschepen, het aanvoeren van materiaal en het afvoeren van onbruikbare bagger.  
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De aantallen schepen voor de materiaalleveringen zijn afgeleid uit de hoeveelheid af en/of aan te voeren 

materiaal, waarbij rekening is gehouden met het maximale laadvermogen van het schip1.  

 

 

Tabel 3.5 Overzicht scheepvaartbewegingen  
 

Activiteit Scheepstype Aantal schepen 

ponton met kraan M0 2 

afvoeren onbruikbare bagger BII-2b 8 

aanbrengen wiepen en stortsteen BII-2b 20 

aanvoeren zand BII-2b 117 

 

 

De bovengenoemde scheepstypen en bewegingen zijn in AERIUS ingetekend als lijnbron vanaf het Schelde-

Rijnkanaal tot aan de terminal (AERIUS bron 3). Hierbij zijn volle schepen gemodelleerd met een 

beladingsgraad van 100 % en lege met een beladingsgraad van 0 %. Voor het werkschip (ponton met kraan) 

is een gemiddelde beladingsgraad van 50 % aangehouden. 

 

Werkschip 

Voor het baggeren en het aanbrengen van de wiepen en stortsteen zal een werkschip worden ingezet. Op 

basis van aangenomen vermogen van 455 kW en Stage-klasse V geldt voor het werkschip een emissiefactor 

van 1,8 g NOx / kWh2. Daarnaast hoeft het werkschip maar beperkt te manoeuvreren, zodat is aangenomen 

dat het tijdens de inzet gemiddeld 30 % van het volle vermogen gebruikt.  

 

De emissieberekening is in onderstaande tabel uitgewerkt. 

 

 

Tabel 3.6 Emissieberekening werkschip 
 

Activiteit Draaiuren Vermogen [kW] Gebruikt vermogen 

[kWh] 

NOx emissie [kg/j] 

baggeren 378 455 51.597  92,9  

wiepen en stortsteen 

plaatsen 

176 455 24.024 

 43,2 

Totaal    136,1 

 

 

Bovenstaande emissies zijn als vlakbron voor de nieuwe terminal gemodelleerd (AERIUS bron 6).  

 

 

  

 

1   Laadvermogen 2 baksduwstel BII-2b = 2450 ton. 
2  European emissions standards for engines used in new non-road mobile machinery 

https://dieselnet.com/standards/eu/nonroad.php#vessel, tabel 7. 
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3.4 Bouwactiviteiten Fase II 

 

3.4.1 Mobiele werktuigen 

 

MCT 

Gedurende fase II worden de volgende mobiele werktuigen op de terminal ingezet: 

 

 

Tabel 3.7 Inzet mobiele werktuigen op Terminal Fase I 
 

Omschrijving Stage-klasse V [kW] Dieselverbruik 

[l/u] 

Uren [u/j] Dieselverbruik 

[l/j] 

AdBlue [l/j] 

hydraulische 

kraan 

STAGE IV 85 8,62  160   1.378   83  

shovel STAGE IV 200 19,54  82   1.602   96  

 

 

Deze mobiele werktuigen zijn in AERIUS gemodelleerd als vlakbron (AERIUS bron 1). De totale emissie van 

deze mobiele werktuigen bedraagt 17,2 kg NOx en 0,7 kg NH3 per jaar.  

 

Daarnaast is nog een kraan op ponton actief voor het aanvullen van zand en het plaatsen van de 

voorbelasting (zettingscompensatie): 

 

 

Tabel 3.8 Inzet kraan op ponton voor aanbrengen van zand 
 

Omschrijving Stage-

klasse 

V [kW] Dieselverbruik 

[l/u] 

Uren [u/j] Dieselverbruik 

[l/j] 

AdBlue [l/j] 

opvullen 6.5 IV 186 35,00 74  2.580   155  

zettingscompensatie IV 186 35,00 344  12.041   722  

 

 

De mobiele werktuigen zijn als vlakbron op het water voor de nieuwe kade gemodelleerd (AERIUS bron 5). 

De emissies van deze bron zijn 81,2 kg NOx en 3,5 kg NH3 per jaar.  

 

NLD12B + 14-16 

Voor de bouw van NLD12B en 14-16 zijn gedurende fase II verschillende mobiele werktuigen op het terrein 

actief. Een overzicht is opgenomen in onderstaande tabel. 

 

 

Tabel 3.9 Inzet mobiele werktuigen NLD12B en 14-16 zijn 
 

Omschrijving Stage-klasse V [kW] Dieselverbruik 

[l/u] 

Uren [u/j] Dieselverbruik 

[l/j] 

AdBlue [l/j] 

hydraulische 

graafmachine 

IV 204 19,92  562   11.203   672  

heistelling IV 550 55,25  212   11.713   351  

betonpomp 

klein 

IV 55 5,765  212   1.222  - 

betonpomp 

groot 

IV 353 34,075  347   11.840   710  

telekraan  IV 270 26,19  720   18.857   1.131  
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Omschrijving Stage-klasse V [kW] Dieselverbruik 

[l/u] 

Uren [u/j] Dieselverbruik 

[l/j] 

AdBlue [l/j] 

hoogwerker IV 55 5,765  2.240   12.914   775  

verreiker IV 85 8,615  720   6.203   372  

rupskraan IV 230 22,39  400   8.956   537  

asfaltmachine IV 129 12,795  262   3.357   201  

shovel IV 190 18,59  400   7.436   446  

trilwals IV 98 9,85  280   2.758   165  

 

 

De mobiele werktuigen zijn als vlakbron op de bouwlocatie van NLD 12B en 14-16 gemodelleerd (AERIUS 

bron 6). De emissies van deze bron zijn 733,4 kg NOx en 22,9 kg NH3 per jaar.  

 

 

3.4.2 Wegverkeer 

 

Aantallen en routering 

In fase II komen er 10 vrachtwagens naar MCT voor de levering van materialen, voor NLD 12B + 14-16 zijn 

dit er 4.971. Daarnaast is rekening gehouden met de komst van 20 personenvoertuigen per dag, gedurende 

250 dagen voor beide bouwprojecten. Dit vertaalt zich in de onderstaande aantallen.  

 

 

Tabel 3.10 Wegverkeersbewegingen  
 

AERIUS bron Type voertuig Aantal voertuigen  

per jaar 

Aantal bewegingen 

per jaar 

MCT - bron 2 licht verkeer 5.000 10.000 

zwaar vrachtverkeer 10 20 

NLD - bron 7 licht verkeer 5.000 10.000 

zwaar vrachtverkeer 4.971 9.942 

 

 

Deze bewegingen zijn ingetekend als enkele lijn naar beide werkterreinen. (AERIUS bron 2 en 7); 

één voertuig veroorzaakt hierbij dus twéé bewegingen. Gezien de aantallen gaan deze bij de kruising met de 

Van Gorkumweg en de Van Konijnenburgweg op in het heersende verkeersbeeld. 

 

Stationair draaien 

Er wordt uitgegaan dat de vrachtwagens die materiaal komen leveren gemiddeld een kwartier stationair 

draaien. Daarnaast komen bij NLD 12B +14-16 een groot aantallen kiepauto’s voor de aan- en afvoer van 

bulkmateriaal, hiervoor is een gemiddelde draaitijd van 5 minuten per voertuig genomen. 

 

De berekening van het stationair draaien is opgenomen in onderstaande tabel, hierbij is uitgegaan van de 

emissiefactoren van 0,085 kg NOx en 0,000916 kg NH3 per uur. De emissies bij NLD zijn voor de modellering 

in AERIUS gesommeerd en als vlakbron op beide terreinen ingetekend.  
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Tabel 3.11 Emissieberekening stationair draaien Fase II 
 

AERIUS bron Type7 Aantal 

voertuigen 

per jaar 

Uren stationair 

draaien 

Emissie NOx [kg/j] Emissie NH3 [kg/j] 

MCT - bron 2 vrachtwagens 20 5,0  0,4   0,0  

NLD - bron 8 vrachtwagens 571 142,8  12,1   0,1  

kiepauto’s  4.400 366,7  31,2   0,3  

 

 

3.4.3 Scheepvaart 

 

Aantallen en routering 

In onderstaand overzicht zijn de scheepvaartbewegingen opgenomen die nodig zijn voor het aanvoeren van 

zand. De aantallen schepen voor de materiaalleveringen zijn afgeleid uit de hoeveelheid aan te voeren zand, 

waarbij rekening is gehouden met het maximale laadvermogen van het schip1.  

 

 

Tabel 3.12 Overzicht scheepvaartbewegingen  
 

Activiteit Scheepstype Aantal schepen 

aanvoeren zand BII-2b 84 

 

 

De bovengenoemde scheepstypen en bewegingen zijn in AERIUS ingetekend als lijnbron vanaf het Schelde-

Rijnkanaal tot aan de terminal (AERIUS bron 3). Hierbij zijn volle schepen gemodelleerd met een 

beladingsgraad van 100 % en lege met een beladingsgraad van 0 %.  

 

 

3.5 Bouwactiviteiten Fase III 

 

3.5.1 Mobiele werktuigen 

 

Gedurende fase III worden de volgende mobiele werktuigen op de terminal ingezet: 

 

 

Tabel 3.13 Inzet mobiele werktuigen op Terminal Fase III 
 

Omschrijving Stage-

klasse 

V [kW] Dieselverbruik 

[l/u] 

Uren [u/j] Dieselverbruik 

[l/j] 

AdBlue [l/j] 

hei-installatie STAGE IV 220 22,38  400   8.954   269  

hydraulische kraan* elektrisch 85 -  2.080  - - 

Betonpomp STAGE IV 200 19,54  77   1.505   90  

hydraulische 

graafmachine 

STAGE IV 200 19,54  72.151   3.693   4.329  

shovel STAGE IV 200 19,54  640   12.506   750  

asfaltmachine STAGE IV 150 14,79  597   8.832   530  

wals STAGE IV 200 19,54  277   5.415   325  

* Het betreft een elektrisch werktuig welke geen stikstof uitstoot, voor de volledigheid is deze wel in dit overzicht opgenomen. 

 

 

1 Laadvermogen 2 baksduwstel BII-2b = 2450 ton. 
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Deze mobiele werktuigen zijn in AERIUS gemodelleerd als vlakbron (AERIUS bron 1). De totale emissie van 

deze mobiele werktuigen bedraagt 742,6 kg NOx en 26,2 kg NH3 per jaar.  

 

 

3.5.2 Wegverkeer 

 

Aantallen en routering 

In fase III komen er 7.675 vrachtwagens naar MCT voor de levering van materialen en het afvoeren van zand. 

Daarnaast is rekening gehouden met de komst van 20 personenvoertuigen per dag, gedurende 250 dagen. 

Dit vertaalt zich in de onderstaande aantallen.  

 

 

Tabel 3.14 Wegverkeersbewegingen  
 

Type voertuig Aantal voertuigen per jaar Aantal bewegingen per jaar 

licht verkeer 5.000 10.000 

zwaar vrachtverkeer 7.675  15.350  

 

 

Deze bewegingen zijn ingetekend als enkele lijn naar MCT (AERIUS bron 2), één voertuig veroorzaakt hierbij 

dus twéé bewegingen. Gezien de aantallen gaan deze bij de kruising met de Van Gorkumweg en de Van 

Konijnenburgweg op in het heersende verkeersbeeld. 

 

Stationair draaien 

Voor het afgraven van de overhoogte komt een groot aantal kiepwagens naar MCT, hiervoor is een 

gemiddelde draaitijd van 5 minuten per voertuig genomen. Er wordt van uitgegaan dat de vrachtwagens die 

materiaal komen leveren gemiddeld een kwartier stationair draaien. 

De berekening van het stationair draaien is opgenomen in onderstaande tabel, hierbij is uitgegaan van de 

emissiefactoren van 0,085 kg NOx en 0,000916 kg NH3 per uur. De emissies zijn voor de modellering in 

AERIUS gesommeerd en ingetekend als vlakbron (AERIUS bron 4).  

 

 

Tabel 3.15 Emissieberekening stationair draaien Fase III 
 

Type Aantal voertuigen 

per jaar 

Uren stationair 

draaien 

Emissie NOx [kg/j] Emissie NH3 [kg/j] 

vrachtwagens 5.279 1.320 112,2 1,2 

kiepauto’s  2.396 200 17,0 0,2 

 

 

3.5.3 Scheepvaart 

 

Aantallen en routering 

In onderstaand overzicht zijn de scheepvaartbewegingen opgenomen die nodig zijn voor het aanvoeren van 

de kraanbaan. Op basis van de lengte van de onderdelen is gekozen voor het type M3- Hagenaar.  

 

 

Tabel 3.16 Overzicht scheepvaartbewegingen  
 

Activiteit Scheepstype Aantal schepen 

aanvoer kraanrails M3 (Hagenaar) 6 
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Het bovengenoemde scheepstype en bewegingen zijn in AERIUS ingetekend als lijnbron vanaf het Schelde-

Rijnkanaal tot aan de terminal (AERIUS bron 3). Hierbij zijn de geladen schepen gemodelleerd met een 

beladingsgraad van 100 % en lege met een beladingsgraad van 0 %.  

 

Aanlegplaats  

Daarnaast is rekening gehouden met de emissies tijdens het lossen van de lading, aangezien er tegen die tijd 

mogelijk nog geen walstroom gerealiseerd is. hiervoor is uitgegaan van hetzelfde scheepstype als hierboven, 

en uitgegaan van een tijdsgemiddelde beladingsgraad van 50 %.  

 

 

3.6 Referentiesituatie 

 

Om de bouwactiviteiten op MCT en Noordland mogelijk te maken wordt gebruik gemaakt van intern 

salderen. Hiervoor worden de rechten van eerder verleende vergunning van gebruiksfase MCT gebruikt. Het 

project bevindt zich dus op dezelfde locatie, waardoor de emissies van de referentiesituatie volledig benut 

kunnen worden. 

 

Mepavex beschikt over een natuurvergunning voor MCT waarvan de beschikkingen is opgenomen in 

bijlage IV. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de vigerende vergunning van MCT.  

 

 

Tabel 3.8 Vergunningen referentiesituatie  
 

Inrichting Kenmerk Aanvraagdocument vergunde activiteiten 

MCT  Beschikking Z/085325-

131366  

d.d. 14 januari 2019 

Passende beoordeling 

Containerterminal, 23-11-2018, TOP-

Consultants 

AERIUS kenmerk: RnYVJ5CN7wAM 

10 vaarbewegingen M8/etmaal 

35 vrachtwagenbewegingen /etmaal 

 

 

3.6.1 Verkeersbewegingen 

 

Vergunning MCT-terminal 

Uit de AERIUS-berekening van de passende beoordeling die onderdeel uitmaakt van de Wnb-vergunning 

voor de MCT blijkt dat het vrachtverkeer zowel richting Rotterdam als Antwerpen wordt afgewikkeld. 

Vergund zijn 28 zware vrachtverkeersbewegingen richting Rotterdam (14 vrachtwagens) en 7 richting 

Antwerpen (3,5 vrachtwagens) per etmaal. Voor de richting Rotterdam wordt het verkeer via de Lelyweg 

ontsloten op de Randweg-West, waar het verkeer opgaat in het heersend verkeersbeeld. Voor de richting 

Antwerpen vindt ontsluiting via de Van Konijnenburgweg plaats tot aan het heersend verkeersbeeld bij de 

kruising met de Van Gorkumweg.  

 

Een overzicht van het aantal verkeersbewegingen van MCT is opgenomen in onderstaande tabel. 

 

 

Tabel 3.10 Overzicht vergunde verkeersbewegingen  
 

Omschrijving Aantal bewegingen per dag Aantal bewegingen per jaar 

MCT vrachtverkeer Antwerpen 7 2.555 

MCT vrachtverkeer Rotterdam 28 10.220 
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3.6.2 Scheepvaart 

 

Uit de AERIUS-berekening van de passende beoordeling die onderdeel uitmaakt van de Wnb-vergunning 

voor de MCT blijkt dat er 10 vaarbewegingen (5 schepen) van scheepstype M8 zijn vergund. De 

scheepsbewegingen zijn meegenomen vanaf de MCT tot aan het Schelde-Rijnkanaal, waar de 

scheepsbewegingen opgaan in het heersend vaarbeeld.  

 

 

3.7 Verschilberekening 

 

Op basis van de hierboven uitgewerkte gegevens zijn 3 verschilberekeningen uitgevoerd. Hierbij zijn voor 

alle 3 de fases de voorziene bouwactiviteiten vergeleken met de vergunde activiteiten de gebruiksfase van 

MCT. Deze verschilberekeningen zijn opgenomen in bijlages V tot VII.  
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4  

 

 

 

 

RESULTATEN EN CONCLUSIE 

 

Dit stikstofdepositie-onderzoek is uitgevoerd voor de aanlegfase van MCT en NLD 12B + 14-16. Hiervoor zijn 

in AERIUS drie berekeningen uitgevoerd, waarbij de activiteiten in de drie verschillende bouwfases met de 

vergunde activiteiten van de gebruiksfase van MCT zijn vergeleken. De bronnen en bijbehorende emissies uit 

de beoogde aanlegfase zijn in de AERIUS Calculator (versie 2021) ingevoerd waarbij 2023 het rekenjaar is.  

 

Uit alle verschilberekeningen blijkt dat de maximale toename van stikstofdepositie op gevoelige 

(Nederlandse en Belgische) Natura 2000-gebieden 0,00 mol/ha/j bedraagt. Daarmee zijn significante 

negatieve effecten door stikstofdepositie op omliggende Natura 2000-gebieden in de aanlegfase op 

voorhand uit te sluiten. Een vergunningsplicht in het kader van de Wet natuurbescherming is voor het aspect 

stikstofdepositie niet aan de orde. 
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BIJLAGE: UITVOERINGSPLANNING MCT 

 

 

 

 



Id TaakmodusTaaknaam Duur

0 Aanleg MCT 865 dagen
1

2 1 Kade- damwand 185 dagen

3 1.1 Aanbrengen stalen damwand - AZ36-700N 25 dagen

4 1.2 Aanbrengen gordingen HEB500 - 200 kg/m 20 dagen

5 1.3 Aanbrengen schroef- injectie ankers. lengte 40 m 15 dagen

6 1.4 Aanbrengen betonnen deksloof 1x2 m 40 dagen

7 1.5 Aanbrengen betonnen schort 4x1 m 40 dagen

8 1.6 Aanbrengen conservering 5 dagen

9 1.7 Aanbrengen schutzprofiel 5 dagen

10

11 2 Vleugelwand 15 dagen

12 2.1 Aanbrengen vleugelwand - verankerde damwand AZ36-700N 15 dagen

13

14 3 Baggerwerk en bestorting 50 dagen

15 3.1 Baggeren grond en afvoeren - locatie ntb 1 mnd

16 3.2 Aanbrengen wiepen+stortsteem (0.75 m) 1 mnd

17

18 4 Kraanbaan waterzijde 65 dagen

19 4.1 Aanbrengen palen 400x400 mm. lengte 26 m - hoh 3 m 25 dagen

20 4.2 Aanbrengen betonnen sloof 1x1 m 20 dagen

21 4.3 Aanbrengen kraanrails - type ntb 20 dagen

22

23 5 Kraanbaan landzijde 65 dagen

24 5.1 Aanbrengen palen 400x400 mm. lengte 26 m - hoh 3 m 25 dagen

25 5.2 Aanbrengen betonnen sloof 1x1 m 20 dagen

26 5.3 Aanbrengen kraanrails - type ntb 20 dagen

27

28 6 Terreininrichting 725 dagen

29 6.1 Verwijderen buiten dijkse begroeing 15 dagen

30 6.2 Ontgraven grond van dijk tot NAP +5.0 m 15 dagen

31 6.3 Grond ontgraven uit toplaag en afvoeren. d=0.5 m 20 dagen

32 6.4 Zand voor aanvulling leveren en verwerken in aanvulling 6 mndn

33 6.5 Zand voor zandbed leveren en verwerken in aanvulling. d= 
0.5 m

6 mndn

34 6.6 Aanbrengen fundering laag 1 CTB. d = 0.6 m 40 dagen

35 6.7 Aanbrengen fundering laag 2 menggranulaat. d = 0.25 m 20 dagen

36 6.8 Aanbrengen bss op straatlaag (split) 40 dagen

37 6.9 Aanbrengen afwatering 25 dagen

38 6.10 Aanbrengen bekleding talud (steen of asfalt) 15 dagen

39

40 7 Ontsluiting 80 dagen

41 7.1 Aanbrengen ontsluitingsweg - 
asfalt/kantopsluiting/afwatering - binnen bestemmingsplan grens

60 dagen

42 7.2 Aanbrengen ontsluitingsweg - 
asfalt/kantopsluiting/afwatering - buiten bestemmingsplan grens

20 dagen

43

44 8 Kraan 40 dagen

45 8.1 Portaalkranen cica 40 m overspanning, zie referentie kraan in 
projectmap. Daadwerkelijke kraan ntb door OG en leverancier

2 mndn

46

47 9 Hemelwaterafvoer 60 dagen

48 9.1 Leiding tbv HWA (diameter 500-800 mm, exacte diameter en 
type leiding ntb)

2 mndn

49 9.2 afvoergoot 2 mndn

50 9.3 Waterberging - beton 2 mndn

51 9.4 oppervlaktewater leiding naar doorvoer 5 dagen

52 9.5 aanbrengen put+afdekking 5 dagen

53 9.6 doorvoer damwand ø 800 5 dagen

54 9.7 OBAS 5 dagen

55

56 10 Kabels en leidingen 120 dagen

57 10.1 Hydranten 20 dagen

58 10.2 Leidingen naar hydranten (diameter en ligging ntb) 20 dagen

59 10.3 Kabels tbv walstroom, elektriciteit kantoor, kraan etc. 
(diameter en ligging ntb)

4 mndn

60

61 11 Bouwrijp maken terrein 280 dagen

62 11.1 Aanbrengen voorbelasting zand tot NAP +6,0 m 
(verwachting is dat groot deel van voorbelastingsmateriaal kan 
blijven liggen. Er worden forse zettingen verwacht)

2 mndn

63 11.2 Verticale drainage (mogelijk wordt voor andere methode 
gekozen)

1 mnd

64 11.3 In stand houden voorbelasting 9 mndn

65 11.4 Afgraven overhoogte 2 mndn

66

67 12 Overig 120 dagen

68 12.1 Kantoorgebouw 6 mndn

69 12.2 Tankplek 2 mndn

70 12.3 Portiersloge 2 mndn

71 12.4 Parkeerplaats 2 mndn

72 12.5 cleaning, repair & linering Luifel 2 mndn

73 12.6 camcoportaal 2 mndn

74 12.7 vloeistofdichte bak 2 mndn

75 12.8 Locatie voor ontgassen en begassen 2 mndn
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Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid

1 Kade- damwand 9.563                         m2
Aanbrengen stalen damwand - AZ36-700N, stel 30 meter lang 425                            st (dubbel) Aanvoer trailer 101 ritten 237 kg/m1 dubbele wand Totaal gewicht 3022 ton

Heiinstallatie 25 dagen 17 planken per dag

Aanbrengen gordingen HEB500 - 200 kg/m 152                            m Aanvoer trailer 2 ritten 200 kg/m1 Totaal gewicht 30 ton
Hydraulische kraan 20 dagen

Aanbrengen schroef- injectie ankers. lengte 40 m 850                            m3 Aanvoer trailer 4 ritten
hydraulische graafmachine 30 dagen

Aanbrengen betonnen deksloof 1x2 m 1.700                         m3 Hydraulische kraan 40 dagen
Betonpomp 17,75 dagen
aanvoer wapening 10 ritten 180 kg/m3 dus 306 ton
Aanvoer beton 142 ritten 30 ton per vracht

Aanbrengen betonnen schort 4x1 m 3.273                         m2 Aanvoer trailer 44 ritten 75 m2 per rit
Hydraulische kraan 40 dagen

2 Vleugelwand
Aanbrengen vleugelwand - verankerde damwand AZ36-700N 100                            m Aanvoer trailer 31 ritten Ongeveer 1/8 van kade damwand

Hydraulische graafmachine 15 dagen
Aanvoer beton 18 ritten
Heiinstallatie 5 dagen

3 Baggerwerk en bestorting  
Baggeren grond en afvoeren - locatie ntb 39.000                       m3 werkschip met kraan 1 maand

Aanbrengen wiepen+stortsteem (0.75 m) 8.500                         m2 Aanvoer via water 20 schepen
werkschip met kraan 1 maand

6 Terreininrichting
Verwijderen buiten dijkse begroeing 22.341                       m2 Hydraulische graafmachine 15 dagen

Afvoer materiaal 190 ritten laagdikte 0,15 m 5697 ton

Ontgraven grond van dijk tot NAP +5.0 m 5.235                         m3 Hydraulische kraan 15 dagen
Afvoer materiaal 148 ritten laagdikte 0,5 m 4450 ton

Grond ontgraven uit toplaag en afvoeren. d=0.5 m 24.438                       m3 Hydraulische kraan 80 dagen
Afvoer materiaal 692 ritten laagdikte 0,5 m 20772 ton

6.4 Zand voor aanvulling leveren en verwerken in aanvulling 168.340                     m3 werkschip met kraan 3 maanden 195500 m3 nodig - 27160 m3 ontgronding
Shovel 80 dagen 27160 m3 te gebruiken van de ontgronding

6.5 Zand voor zandbed leveren en verwerken in aanvulling. d= 0.5 m 21.563                       m3 werkschip met kraan 3 maanden
Shovel 10 dagen

11 Bouwrijp maken terrein
Voorbelasting zand tot NAP +6,0 m (verwachting is dat groot deel van 
voorbelastingsmateriaal kan blijven liggen. Er worden forse zettingen 

100.000                     m3 werkschip met kraan 2 maanden

Shovel 48 dagen

Verticale drainage (mogelijk wordt voor andere methode gekozen) ntb hydraulische kraan 20 dagen
Aanvoer 10 ritten

11.4 afgraven overhoogte 43.125                       m3 hydraulische graafmachine 22 dagen 1 meter overhoogte na zetting
afvoer kiepwagens 2396 ritten 5 minuten stationair draaien

4 Kraanbaan waterzijde
Aanbrengen palen 400x400 mm. lengte 26 m - hoh 3 m 142                            st Aanvoer via trailer 47 ritten 3 palen op een wagen 31,2 ton per vracht

Hydraulische kraan 25 dagen
heiinstallatie 25 dagen

Aanbrengen betonnen sloof 1x1 m 425                            m3 Aanvoer beton 35 ritten totaal 1062,5 ton
Aanvoer wapening 3 ritten 180 kg/m3 dus 76,5 ton
Betonpomp 4,375 dagen
Hydraulische kraan 20 dagen

Aanbrengen kraanrails - type ntb 425                            m Aanvoer rails 1 schip
Hydraulische kraan 20 dagen

5 Kraanbaan landzijde
Aanbrengen palen 400x400 mm. lengte 26 m - hoh 3 m 142                            st Aanvoer via trailer 47 ritten 3 palen op een wagen 31,2 ton per vracht

Hydraulische kraan 25 dagen
heiinstallatie 25 dagen

Aanbrengen betonnen sloof 1x1 m 425                            m3 Aanvoer beton 35 ritten totaal 1062,5 ton
Aanvoer wapening 3 ritten 180 kg/m3 dus 76,5
Betonpomp 4,375 dagen
Hydraulische kraan 20 dagen

Aanbrengen kraanrails - type ntb 425                            m Aanvoer rails 1 schip

6.6 Aanbrengen fundering laag 1 CTB. d = 0.6 m 43.125                       m2 Aanvoer 1725 ritten totaal 51750 ton 43 ritten op een dag
Hydraulische graafmachine 40 dagen
Shovel 40 dagen

Aanbrengen fundering laag 2 menggranulaat. d = 0.25 m 43.125                       m2 Aanvoer 683 ritten totaal 20484 ton 34 ritten op een dag
Hydraulische graafmachine 40 dagen
Shovel 20 dagen

Aanbrengen bss op straatlaag (split) 43.125                       m2 Aanvoer bss 259 ritten 4 kg/st 45 st/m2 totaal 7763 ton
Aanvoer split 115 ritten 0,05 m 3450 ton
hydraulische kraan 45 dagen
straatmachine 45 dagen

Aanbrengen bekleding talud (steen of asfalt) 4.934                         m2 Aanvoer stenen 50 ritten schatting
Hydraulische kraan 15 dagen

7 Ontsluiting
Aanbrengen ontsluitingsweg -  asfalt/kantopsluiting/afwatering - binnen 
bestemmingsplan grens

9.567                         m2 Aanvoer CTB 383 ritten totaal 11480 ton 26 ritten op een dag

Hydraulische graafmachine 30 dagen
Shovel 15 dagen
Aanvoer asfalt 1307 ritten 0,2 m dik 39224 ton
asfaltmachine 26 dagen 1500 ton per dag
wals 26 dagen

Aanbrengen ontsluitingsweg -  asfalt/kantopsluiting/afwatering - buiten 
bestemmingsplan grens

3.107                         m2 Aanvoer CTB 124 ritten totaal 3728 ton 25 ritten op een dag

Hydraulische graafmachine 10 dagen
Shovel 5 dagen
Aanvoer asfalt 425 ritten 0,2 m dik 12738 ton
asfaltmachine 8 dagen 1500 ton per dag
wals 8 dagen

8 Kraan
Portaalkranen cica 40 m overspanning, zie referentie kraan in projectmap. 2                                st 2 schepen

Hydraulische kraan 60 dagen

9 Hemelwaterafvoer Hydraulische graafmachine 80 dagen
Leiding tbv HWA (diameter 500-800 mm, exacte diameter en type leiding ntb) 425                            m1 aanvoer leidingen en toebehoren 31 ritten
afvoergoot 425                            m1
Waterberging - beton 400                            m3
oppervlaktewater leiding naar doorvoer 50                              m1
aanbrengen put+afdekking 1                                st
doorvoer damwand ø 800 1                                st
OBAS 1                                st

10 Kabels en leidingen
Hydranten 2                                st
Leidingen naar hydranten (diameter en ligging ntb) ntb m1 Hydraulische graafmachine 240 dagen
Kabels tbv walstroom, elektriciteit kantoor, kraan etc. (diameter en ligging ntb) ntb m1

12 Overig
Kantoorgebouw 401                            m2 hydraulische kraan 30 dagen
Tankplek 98                              m2 Betonwagen 7 ritten
Portiersloge 1.561                         m2 betonpomp 0,875 dagen
Parkeerplaats 1.021                         m2 straatmachine 2 dagen
cleaning, repair & linering Luifel 875                            m2
camcoportaal 2                                st
vloeistofdichte bak 160                            m2
Locatie voor ontgassen en begassen 875                            m2

Inzet materieel Toelichting
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BIJLAGE: MATERIEELINZET NLD 12B + 14-16 

 

 

 

 



Werkzaamheden Omschrijving Hoeveelheid Productie eenheid Tijdsduur (dgn) Opmerkingen Materieeltype
Grondwerk
Vloeren 2119 1000 m3/dag 2,1 Ontgraven/egaliseren HGM
Poeren en funderingsbalken 1274 400 m3/dag 3,2 Ontgraven poeren en balken HGM

Funderingswerk

Aanbrengen HSP palen Lengte 20m+ 5300 200 st/dag 26,5 heistelling
Transport beton (palen) 4029 9,5 m3/rit Uitgaande van totale hoeveelheid gedeeld 

door gemiddelde lading per rit. Per rit is 
0,5 uur aangehouden voor lossen. 
Uiteindelijke tijdsduur gedeeld door 
8uur/dag.

Betonmixer (226 ritten)

Aanbrengen beton palen 5300 200 st/dag 26,5 Betonpomp klein
Transport wapening 402941 20.000 kg/rit Uitgaande van totale hoeveelheid gedeeld 

door gemiddelde lading per rit. Per rit is 
0,5 uur aangehouden voor lossen. 
Uiteindelijke tijdsduur gedeeld door 
8uur/dag.

Vrachtauto met trailer (21 ritten)

Transport beton poeren en balken 1198 9,5 m3/rit Uitgaande van totale hoeveelheid gedeeld 
door gemiddelde lading per rit. Per rit is 
0,5 uur aangehouden voor lossen. 
Uiteindelijke tijdsduur gedeeld door 
8uur/dag.

Betonmixer (226 ritten)

Aanbrengen beton poeren en balken 1198 20 m3/uur 7,5 20m3/uur verdeeld over 8uur per dag Betonpomp groot
Transport wapening 209802 20.000 kg/rit Uitgaande van totale hoeveelheid gedeeld 

door gemiddelde lading per rit. Per rit is 
0,5 uur aangehouden voor lossen. 
Uiteindelijke tijdsduur gedeeld door 
8uur/dag.

Vrachtauto met trailer (11 ritten)

Transport materialen overig bekisting, hulpmaterialen etc. 10 n.v.t. rit/dag Per rit is 0,5 uur aangehouden voor lossen. 
Uiteindelijke tijdsduur gedeeld door 
8uur/dag.

Vrachtauto met trailer (10 riten)

Betonwerk bovenbouw
Aanbrengen beton vloeren -1 en +1 160 30 m3/uur 0,7 Betonpomp groot
Aanbrengen beton wanden -1 246 20 m3/uur 1,5 Betonpomp groot
Aanbrengen beton vloeren BG 9157 60 m3/uur 19,1 Betonpomp groot
Aanbrengen beton kolommen 2143 20 m3/uur 13,4 Betonpomp groot
Aanbrengen vloeren +1 305 30 m3/uur 1,3 Betonpomp groot

Transport beton 12011 9,5 m3/rit Uitgaande van totale hoeveelheid gedeeld 
door gemiddelde lading per rit. Per rit is 
0,5 uur aangehouden voor lossen. 
Uiteindelijke tijdsduur gedeeld door 
8uur/dag.

Betonmixer (1264 ritten)

Transport wapening 1245863 20.000 kg/rit Uitgaande van totale hoeveelheid gedeeld 
door gemiddelde lading per rit. Per rit is 
0,5 uur aangehouden voor lossen. 
Uiteindelijke tijdsduur gedeeld door 
8uur/dag.

Vrachtauto met trailer (7 ritten)

Transport materialen overig bekisting, hulpmaterialen etc. 30 n.v.t. rit/dag Per rit is 0,5 uur aangehouden voor lossen. 
Uiteindelijke tijdsduur gedeeld door 
8uur/dag.

Vrachtauto met trailer (30 riten)

Gevel en dakbekleding
Gevelplaten Gebouw 12B 35 Ruwe schatting van 7 weken inzet Telekraan 

35 Ruwe schatting van 7 weken inzet Hoogwerker
35 Ruwe schatting van 7 weken inzet Hoogwerker
35 Ruwe schatting van 7 weken inzet Verreiker

Gebouw 14 t/m 16 55 Ruwe schatting van 11 weken inzet Telekraan 
55 Ruwe schatting van 11 weken inzet Hoogwerker
55 Ruwe schatting van 11 weken inzet Hoogwerker
55 Ruwe schatting van 11 weken inzet Verreiker

Dakplaten
Gebouw 12B 20 Ruwe schatting van 4 weken inzet Rupskraan

20 Ruwe schatting van 4 weken inzet Hoogwerker
20 Ruwe schatting van 4 weken inzet Hoogwerker

Gebouw 14 t/m 16 30 Ruwe schatting van 6 weken inzet Rupskraan
30 Ruwe schatting van 6 weken inzet Hoogwerker
30 Ruwe schatting van 6 weken inzet Hoogwerker

Transport diverse materialen 40 n.v.t. rit/dag Per rit is 0,5 uur aangehouden voor lossen. 
Uiteindelijke tijdsduur gedeeld door 
8uur/dag.

Vrachtauto met trailer (40 riten)

Verharding
Ontgraven fundatie 15000 1000 m3/dag 15 HGM
Afvoer grond 800 n.v.t. rit/dag Per rit is 5 minuten aangehouden voor 

laden. Uiteindelijke tijdsduur gedeeld door 
8uur/dag.

Kiepauto 8x8 (800 ritten)

Zand 20000m2, circa 24000 ton 567 n.v.t. rit/dag Per rit is 5 minuten aangehouden voor 
lossen. Uiteindelijke tijdsduur gedeeld 
door 8uur/dag.

Kiepauto 8x8 (567 ritten)

Verspreiden/egaliseren 20000 800 m2/dag 25 Shovel
Mengranulaat 20000m2, circa 24000 ton 300 n.v.t. rit/dag Per rit is 5 minuten aangehouden voor 

lossen. Uiteindelijke tijdsduur gedeeld 
door 8uur/dag.

Kiepauto 8x8 (300 ritten)

Verspreiden/egaliseren 20000 400 m2/dag 50 HGM
Verspreiden/egaliseren 20000 800 m2/dag 25,0 Shovel

Aanbrengen asfalt 82000 2500 ton/dag 32,8 Laagdikte +/- 20cm Asfaltmachine
Transport asfalt 82.000ton 2733,333333 n.v.t. rit/dag Per rit is 5 minuten aangehouden voor 

lossen. Uiteindelijke tijdsduur gedeeld 
door 8uur/dag.

Kiepauto 8x8 (2733 ritten)

Verdichten asfalt 20000m2 32,8 Trilwals
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Nieuwe beschikking van Gedeputeerde Staten van 
Noord-Brabant  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

  
  
  
  
 op de op 30 mei 2017 door ons ontvangen aanvraag voor een 

vergunning ingevolge artikel 2.7, tweede lid, van de Wet 
natuurbescherming van Markiezaat Container Terminal BV, 
Blankenweg 11, 4612 RC te Bergen op Zoom, voor het oprichten en 
exploiteren van een buitenhaven gelegen aan de Zuiderstrekdam 
ongenummerd te Bergen op Zoom, in de gemeente Bergen op Zoom. 
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BESCHIKKING  

 

1 Onderwerp 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben op 30 mei 2017 van Markiezaat Container    

Terminal BV een aanvraag ontvangen voor een vergunning ingevolge artikel 2.7, tweede lid, van de 

Wet natuurbescherming. De aanvraag betreft het oprichten en exploiteren van een buitenhaven, 

gelegen aan de Zuiderstrekdam ongenummerd te Bergen op Zoom, in de gemeente Bergen op Zoom. 

 

2 Nieuwe beschikking 

Gelet op de bepalingen van de Wet natuurbescherming besluiten wij: 

 
I. aan Markiezaat Container Terminal BV, Blankenweg 11, 4612 RC te Bergen op Zoom, de op 

grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming vereiste vergunning te 
verlenen voor het oprichten en exploiteren van een buitenhaven, aan de Zuiderstrekdam 
ongenummerd te Bergen op Zoom, in de gemeente Bergen op Zoom, kadastraal gemeente 
bekend BGN01, sectie I, perceelnummer 709, 710 en 638,gelegen nabij het Natura 2000-
gebied ‘Zoommeer’, zoals opgenomen in bijlage 1 bij deze vergunning; 

II. dat de beschrijving van het project, in de aanvraag en bijlage 1 bij deze beschikking, voor 
zover deze betrekking heeft op de activiteit en emissiepunten, onderdeel uitmaakt van deze 
vergunning; 

III. aan deze vergunning de volgende voorschriften te verbinden: 
1. de uitvoering van de heiwerkzaamheden tijdens de aanlegfase dient plaats te vinden in 

de maanden november en december en moet binnen maximaal 4 aaneengesloten weken 
worden uitgevoerd; 

2. de ontheffinghouder dient, zodra de datum waarop de werkzaamheden aanvangen 
bekend is, maar uiterlijk 2 weken voor aanvang van de werkzaamheden, het bijgevoegde 
meldingsformulier volledig in te vullen en naar het bevoegd gezag te sturen; 

3. in de buitenhaven zijn maximaal 8 lichtmasten van 20 meter hoog aanwezig, die zijn 
voorzien van armaturen met roodarm licht, die aan de zijkanten en bovenzijde zijn 
afgeschermd. Voor de locatie van deze lichtmasten zie figuur 6 van bijlage 1 bij deze 
vergunning ; 

4. het baggeren van de vaargeul dient middels de in de aanvraag opgenomen werkmethode 
‘doorladen en overvloeien’ te worden uitgevoerd; 

IV. ons besluit van 2 februari 2018 met kenmerk Z/049122-85945 in te trekken. 
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Bijlage 1: Overzicht plangebied buitenhaven aan de Zuiderstrekdam ongenummerd te Bergen op 

Zoom  

Bijlage 2: Meldingsformulier start werkzaamheden 

 

's-Hertogenbosch, 14 januari 2019 

 
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant 
namens deze, 

 
De heer J.A.J. Lenssen, 
Directeur Omgevingsdienst Brabant Noord 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De aanvraag, het definitieve besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 15 januari 2019 tot en 
met 25 februari 2019 6 weken ter inzage bij de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN),  

Victorialaan 1 b-g, 5213 JG te ’s-Hertogenbosch. Telefoonnummer (0485) 729 189. Voor inzage in 
de bijbehorende stukken dient een afspraak gemaakt te worden. 
Het besluit is digitaal op te vragen via e-mail info@odbn.nl of terug te vinden op de website 

www.brabant.nl/loket/verleende-vergunningen. 
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PROCEDURELE ASPECTEN 
 

3 Aanvraag 

Op 30 mei 2017 hebben wij van Markiezaat Container Terminal BV, Blankenweg 11, 4612 RC te 

Bergen op Zoom, een aanvraag voor een vergunning ingevolge artikel 2.7, tweede lid, van de Wet 

natuurbescherming (hierna: Wnb) ontvangen. De aanvraag is op 1 september 2017 en 26 november 

2018 aangevuld. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag. De aanvraag is 

geregistreerd onder nummer Z/049122 en Z/085325. 

 

4 Bevoegd gezag 

Omdat het project gerealiseerd wordt, onderscheidenlijk verricht wordt in de provincie Noord-

Brabant, zijn wij op grond van artikel 1.3 van de Wnb bevoegd om op de aanvraag te beslissen. Bij 

ons besluit betrekken wij tevens de gevolgen voor Natura 2000-gebieden buiten onze provinciegrens 

en/of buiten Nederland.  

 

5 Uniforme openbare voorbereidingsprocedure 

Op 17 januari 2017 (dossier C2200217/4118896) hebben wij besloten de uniforme openbare 

voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing te 

verklaren op de voorbereiding van besluiten op aanvragen om een vergunning ingevolge artikel 2.7, 

tweede lid, van de Wnb (www.brabant.nl). 

 

6 Ontvankelijkheid 

Ten aanzien van de aspecten van de aanvraag waarvoor een vergunning ingevolge de Wnb is vereist, 

hebben wij beoordeeld of de aanvraag volledig is en voldoende gegevens bevat. Wij zijn van oordeel 

dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van die aspecten waarvoor 

een vergunning is vereist.  

 

7 Instemming 

Op grond van artikel 1.3, derde lid, van de Wnb hebben wij het college van Gedeputeerde Staten van 
de provincie  Zeeland, verzocht om in te stemmen met het besluit, waarbij wij hebben aangegeven 
het ontbreken van een reactie, conform het door alle provincies vastgestelde beleid dienaangaand, 
gelijk te stellen aan een instemming. Binnen de gestelde termijn hebben wij geen reactie van het 
college ontvangen.  
 

8 Zienswijzen naar aanleiding van terinzagelegging van het ontwerpbesluit 

De kennisgeving over het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken is gepubliceerd op de website 
www.brabant.nl onder ‘bekendmakingen’ op 21 november 2017. Vervolgens heeft het 
ontwerpbesluit gedurende zes weken ter inzage gelegen bij de Omgevingsdienst Brabant Noord 
(ODBN), Victorialaan 1 b-g, 5213 JG 's-Hertogenbosch, namelijk van 21 november 2017 tot en met  
2 januari 2018, en is een ieder in de gelegenheid gesteld zienswijzen naar voren te brengen.  
 

http://www.brabant.nl/
http://www.brabant.nl/
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Naar aanleiding van het ontwerpbesluit op de aanvraag zijn, binnen de door de wet gestelde termijn, 
zienswijzen ingebracht door de heer W. de Haan, bestuurslid van de vereniging voor natuureducatie 
en duurzaamheid IVN Groene Zoom (hierna IVN Groene Zoom), namens IVN Groene Zoom, p/a 
Lobenpolder 7, 4617 MP te Bergen op Zoom, en mede namens milieuvereniging Benegora, p/a 
Nederheide 2, 4634 TJ te Woensdrecht. 

 
De zienswijzen wordt hieronder samengevat en voorzien van onze reactie: 
 

1. Bij de gepubliceerde stukken ontbrak de Aeriusberekening voor wat betreft de te verwachten 
stikstofdepositie van de containerterminal en in het conceptbesluit wordt ook nergens naar 
de uitkomsten van zo’n berekening verwezen. 
 
Reactie: 
In het ontwerpbesluit is bij het onderdeel procedurele aspecten, blad 4 paragraaf 2, vermeld 
dat is gebleken dat het aangevraagde project de stikstofdepositie uit artikel 2.13, onder a, 
van het Besluit natuurbescherming niet overschrijdt waardoor dit niet betrokken wordt bij 
het verlenen van deze vergunning. Binnen het Programma Aanpak Stikstof is op basis van 
indicatieve berekeningen vastgesteld tot hoeveel depositie activiteiten met een effect kleiner 
of gelijk aan 0,05 mol/ha/ja, zoals bij dit project het geval, in cumulatie per Natura 2000-
gebied gaan leiden. Deze depositie maakt onderdeel uit van de depositieruimte voor 
autonome ontwikkeling, binnen de totale depositieruimte die er per Natura 2000-gebied is 
bepaald. Uit de passende beoordeling is tot op hectareniveau gebleken dat de natuurlijke 
kenmerken niet worden aangetast door uitgifte van deze totale depositieruimte.  
Ingevolge artikel 2.7 van de Regeling natuurbescherming geldt de meldingsplicht niet voor 
activiteiten met een depositie kleiner dan of gelijk aan 0,05 mol/h/ja. De deposities kleiner 
dan of gelijk aan de drempelwaarde van 0,05 mol/ha/ja worden in het kader van het 
programma gemonitord als onderdeel van de monitoring van de autonome ontwikkeling. 
Bijsturing kan plaats vinden indien dit uit de monitoring noodzakelijk blijkt. 
De effecten van deze activiteiten gezamenlijk worden door AERIUS Monitor in beeld 
gebracht en zijn als zodanig binnen de passende beoordeling van de PAS beoordeeld. Door 
deze activiteiten gezamenlijk in beeld te brengen, zijn ook de effecten daarvan op verder 
weg gelegen gebieden in beeld gebracht.  
De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het besluit. 
 

2. Met verwijzing naar artikel 2.4 lid 5 wordt de nieuwe containerterminal aangemerkt als 
uitbreiding van een bestaande activiteit terwijl het een verplaatsing naar een geheel nieuwe 
locatie betreft. Hierdoor zou deze beoordeeld moeten worden als een nieuwe activiteit.  
 
Reactie: 
Het voorgenomen project betreft de oprichting en exploitatie van een buitenhaven met 
containerterminal. Dit is in het ontwerpbesluit opgenomen en in de beoordeling stikstof, 
alsmede de beoordeling van de overige effecten, is uitgegaan van een nieuwe activiteit.  
De genoemde verwijzing naar artikel 2.4 lid 5 is enkel in het ontwerpbesluit opgenomen bij 
het onderdeel ‘overwegingen en toetsingen’ waar in paragraaf 2 het wettelijk kader van de 
Wet natuurbescherming beschreven staat. Deze aanvraag is als zodanig door ons behandeld. 
De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het besluit. 
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3. Met de aanleg van de containerterminal verdwijnt een schorgebied van 2 ha en een rietkraag. 

Deze maakte deel uit van de ecologische hoofdstructuur en vervult een functie als 
foerageergebied en hoogwatervluchtplaats voor vogels uit de nabijgelegen Natura 2000-
gebieden. In bestemmingsplanprocedures zijn compenserende maatregelen voorgesteld, 
welke verder zijn uitgewerkt in de beleidsregel natuurcompensatie en in de bepalingen van de 
Verordening Ruimte, die echter nog steeds niet getroffen zijn.  

 
Reactie: 
Het ontwerpbesluit en de aanvraag hiervoor beperkt zich tot het onderdeel gebieden 
ingevolge de Wet natuurbescherming. De nieuw op te richten en te exploiteren buitenhaven 
met containerterminal is gelegen buiten de begrenzing van een Natura 2000-gebied. Gezien 
de ligging van het project nabij het Natura 2000-gebied ‘Zoommeer’ is in het ontwerpbesluit 
een onderbouwing opgenomen van mogelijk te verwachten effecten op dit gebied.  
De in de zienswijze genoemde overige aspecten vormen geen toetsingskader ingevolge de 
Wet natuurbescherming, onderdeel gebieden, en maken derhalve geen onderdeel uit van    
deze procedure. 
De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het besluit. 

 
4. De beschrijvingen van de effectbeoordeling in het ontwerpbesluit zijn zeer algemeen en gaan 

niet in op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen. Onduidelijk is bijvoorbeeld in 
hoeverre de beschrijvingen zijn gebaseerd op de (gewijzigde) soorten in het ontwerp-
aanwijzingsbesluit Zoommeer.  

 
Reactie: 
In paragraaf 2.2 van het ontwerpbesluit is ondermeer opgenomen dat in de aanvraag ten 
aanzien van de aspecten verontreiniging, verdroging, vernatting, vertroebeling, verstoring 
door geluid en licht, verstoring door trilling, optische verstoring en mechanische effecten een 
nadere onderbouwing wordt gegeven. In hoofdstuk 5 van de bij de aanvraag behorende 
passende beoordeling is een uitgebreide analyse van de bestaande situatie, en in hoofdstuk 6 
over de effectbeschrijving en- beoordeling, opgenomen. Er is ondermeer ingegaan op de 
instandhoudingsdoelen, de aanwezigheid, aantal en verspreiding van de relevante soorten.  
De beschreven soorten komen overeen met die genoemd in het ontwerp-aanwijzingsbesluit 
Zoommeer.  
De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het besluit. 

 
5. In het ontwerpbesluit wordt niet ingegaan op mogelijk optredende cumulatieve effecten. 

 
Reactie: 
Ten aanzien van het aspect stikstof verwijzen wij naar onze reactie op zienswijze 1.  
In de aanvraag wordt ten aanzien van cumulatie een nadere onderbouwing gegeven. In de bij 
de aanvraag behorende passende beoordeling, d.d. 1 september 2017, is in paragraaf 6.4 en 
6.4.1 opgenomen welke (grootschalige) ruimtelijke ontwikkelingen er in de regio zijn en 
hiervan wordt het relevante project uitgewerkt ten aanzien van de cumulatieve effecten in 
samenhang met de beoogde buitenhaven met containerterminal. Hieruit blijkt dat met de 
beoogde buitenhaven met containerterminal er geen enkel extra cumulatief effect op de 
instandhoudingsdoelen van de omliggende Natura 2000-gebieden veroorzaakt wordt. 
De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het besluit. 
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9 Nieuwe beschikking 

In deze procedure is reeds op 2 februari 2018 een definitief besluit genomen (kenmerk Z/049122-
85945). Tegen deze beschikking is beroep aangetekend. Als gevolg hiervan zijn 26 november 2018 
aanvullingen ingediend. De aanvullingen hebben betrekking op de maximale capaciteit van de 
containerterminal. Deze is vastgelegd op 160.000 containers per jaar. Voorts is de interne logistiek 
gewijzigd, als gevolg waarvan een geactualiseerde passende beoordeling is ingediend.  
 
De aanvullingen hebben geleid tot een aanpassing van de aanvraag. De aanvullingen zijn verwerkt in 
dit nieuwe besluit en hebben geleidt tot de volgende wijzigingen: 

- Het laden en lossen gaat efficiënter, waardoor er minder vervoersbewegingen zijn. De 
vervoersbewegingen nemen met 40 tot 70% af; 

- Er treedt minder verstoring door geluid op, doordat de verkeerstoename afneemt. De 
verkeerstoename was maximaal 0,3% in de vorige beschikking. Nu is de verkeerstoename 
minder dan 0,1%. 

 

 

10 Overige regelgeving 

Bij de beoordeling van onderhavige aanvraag zijn andere aspecten dan gerelateerd aan de Wnb en 

de daarbij behorende regelgeving niet betrokken. De Wnb en bijbehorende regelgeving zoals de 

Verordening natuurbescherming Noord-Brabant zijn gericht op de bescherming van natuur. Een 

toestemming op basis van andere wet- en regelgeving kan derhalve aan de orde zijn, onder andere 

voor ruimtelijke ordening of gezondheid. Gebleken is dat het aangevraagde project de 

stikstofdepositie uit artikel 2.13, onder a, van het Besluit natuurbescherming niet overschrijdt 

waardoor dit niet betrokken wordt bij het verlenen van deze vergunning.   
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OVERWEGINGEN EN TOETSINGEN 

 

1 Wettelijk kader – Wet natuurbescherming 

Artikel 2.7 van de Wnb heeft betrekking op de vergunningplicht in verband met Natura  

2000-gebieden (habitatrichtlijn- en vogelrichtlijngebieden). Op grond van artikel 2.7, tweede lid, van 

de Wnb is het verboden zonder vergunning van Gedeputeerde Staten projecten of andere 

handelingen uit te voeren die, gelet op de instandhoudingsdoelstellingen, de kwaliteit van de 

natuurlijke habitats en de habitats van soorten in een Natura 2000-gebied kunnen verslechteren of 

een significant verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen. 

 

Uit jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State1 blijkt dat een wijziging 

of uitbreiding van een veehouderij die stikstofdepositie tot gevolg heeft op voor stikstof gevoelige 

habitats en soorten binnen een Natura 2000-gebied vergunningplichtig is op grond van artikel 2.7, 

tweede lid, van de Wnb. Behoudens ongewijzigde voorzetting op basis van een verleende 

omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht, verleende Wet natuurbeschermingsvergunning, project waar 

op basis van artikel 2.9, vierde lid, van de Wnb, of artikel 2.12, eerste lid, van het Besluit 

natuurbescherming (hierna: Bnb), het artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb niet van toepassing is dan 

wel er sprake is van bestaand gebruik als bedoeld in artikel 2.9, tweede lid, van de Wnb, is bij het 

oprichten, uitbreiden of wijzigen van het project of andere handelingen van voornoemde situaties 

een Wet natuurbeschermingsvergunning noodzakelijk.  

 

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag wordt op grond van artikel 2.8, negende lid, van de 

Wnb rekening gehouden met de gevolgen die het aangevraagde project, gelet op de 

instandhoudingsdoelstellingen, kan hebben voor een Natura 2000-gebied.  

 

In artikel 5.4 van de Wnb zijn gronden opgenomen op grond waarvan een vergunning kan worden 

ingetrokken of gewijzigd. De vergunning kan in elk geval worden ingetrokken indien blijkt dat de 

vergunninghouder zich niet houdt aan de vergunning.  

 

Programmatische aanpak stikstof 

Op 1 juli 2015 is de Programmatische aanpak stikstof (hierna: de PAS) opgenomen in de regelgeving 

en daarmee is de beoordeling van stikstof gewijzigd. In de Regeling natuurbescherming (hierna: Rnb) 

is ondermeer aangegeven welke activiteiten in de PAS zijn opgenomen als bestaande activiteit 

(artikel 2.4, vijfde lid, van de Rnb). Vanaf deze bestaande activiteit is bij verdere uitbreiding 

noodzakelijk dat vooraf wordt bezien of ontwikkelingsruimte kan worden toegedeeld.  

 
Voor de vaststelling of een project of een andere handeling wat betreft stikstofdepositie een 
verslechterend of verstorend effect kan hebben wordt deze berekend met gebruikmaking van 
AERIUS Calculator (verder AERIUS) versie 2016L2.  

 
 

                                                      
1 O.a. uitspraak van 31 maart 2010, zaaknummer 200903784/1/R2 en uitspraak van 7 september 2011, zaaknummer 
201003301/1/R2. 
2 Opgenomen in artikel 1.1 en 2.1 van de Regeling natuurbescherming 
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2 Projectbeschrijving en mogelijke invloeden en effecten 

2.1 Projectbeschrijving 

De aanvraag heeft betrekking op het oprichten en exploiteren van een buitenhaven met 
containerterminal. Deze nieuwe buitenhaven is gesitueerd ter plaatse van een bestaand schor  
(0,5 meter hoog) langs de geul tussen het Natura 2000-gebied ‘Zoommeer’ en de Theodorushaven te 
Bergen op Zoom. Aan de noordwestzijde van de geul is een particuliere loshaven voor 
chemicaliëntankers gesitueerd. Aan de zuidzijde grenst de buitenhaven aan het in ontwikkeling 
zijnde bedrijventerrein Noordland. 
Het scheepvaartverkeer naar en van de haven, al dan niet naar de nieuwe buitenhaven, zal het 
Natura 2000-gebied ‘Zoommeer’ doorkruisen. Tevens zal de nieuwe situatie leiden tot extra 
scheepvaart- en wegverkeer. De ligging van de nieuwe buitenhaven, inclusief containerterminal, is 
weergegeven in bijlage 1 van deze vergunning.  
 
Het project bestaat uit een aanlegfase en een gebruiksfase. In de aanvraag is aangegeven welke 
werkzaamheden worden uitgevoerd om het project te realiseren. De meeste werkzaamheden vinden 
in de aanlegfase plaats: 
- rietstrook langs de noordzijde van Noordland verwijderen; 
- uitgraven van de vaargeul; 
- heiwerkzaamheden voor de containerterminal; 
- plaatsen van kranen als onderdeel van de containerterminal; 
- aanvoer van bouwmaterialen. 
 
Tijdens de gebruiksfase vindt de overslag van containers plaats in het plangebied. Met behulp van 
elektrische kranen kunnen containers naast en op elkaar worden geplaatst tot een hoogte van 
maximaal 5 containers. De buitenhaven is 24 uur per dag in bedrijf, daarom zal het plangebied  
’s nachts kunstmatig worden verlicht. Het aantal goederen dat zal worden overgeslagen zal door de 
realisatie van de nieuwe buitenhaven toenemen doordat de nieuwe haven grotere schepen kan 
ontvangen. De vracht wordt vervolgens vervoerd per vrachtauto. Het aantal vrachtwagens neemt 
flink af (40% tot 70%) ten opzichte van de vorige vergunning, aangezien de logistiek efficiënter wordt 
ingericht. 

 

2.2 Mogelijke invloeden en effecten 

Gezien de ligging van het project direct naast, maar net buiten het Natura-2000 gebied ‘Zoommeer’, 

zijn op dit gebied effecten te verwachten van verontreiniging, verdroging, vernatting, vertroebeling, 

verstoring door geluid en licht, verstoring door trilling, optische verstoring en mechanische effecten. 

In de aanvraag wordt ten aanzien van deze aspecten een nadere onderbouwing gegeven.    

  

Tijdelijke effecten staan in verband met de uitvoering van de werkzaamheden ten behoeve van de 

aanleg van de nieuwe buitenhaven en containerterminal. Het gaat hierbij om verontreiniging, 

verdroging, vernatting, vertroebeling, verstoring door geluid, verstoring door licht, verstoring door 

trilling, optische verstoring en verstoring door mechanische effecten. 

Permanente effecten staan in relatie met de gebruiksfase. Het gaat hierbij om verstoring door 

vertroebeling, verstoring door geluid, verstoring door licht, optische verstoring en verstoring door 

mechanische effecten.  
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3 Effectbeoordeling 

In dit hoofdstuk worden eerst de tijdelijke effecten beoordeeld en daarna de permanente effecten.  

3.1 Tijdelijke effecten 

Verontreiniging  

Bij het inrichten van de haven zal de bestaande vaargeul worden gebaggerd. De mogelijk 

verontreinigde bagger zal hierbij worden afgegraven en afgevoerd, waardoor dit uit het Natura 2000-

gebied wordt verwijderd.  

 

Verdroging en vernatting 

Ten behoeve van de aanlegkade wordt een damwand geslagen tot een diepte van ongeveer 10 meter 

onder NAP. Dit leidt niet tot een effect op de grondwaterstroming in het eerste watervoerende 

pakket, omdat deze tussen de 8 en 60 meter onder NAP is gelegen. Dit betekent dat de 

grondwaterstroming ter plaatse van de buitenhaven niet wordt onderbroken.  

 

Vertroebeling 

 In de aanlegfase van de nieuwe buitenhaven zal tijdelijk een lokale vertroebeling van het 

oppervlaktewater optreden. Door het verwijderen van de rietkraag en het uitbaggeren van de 

vaargeul worden bodemdeeltjes opgewerveld. Na aanleg van de buitenhaven en de 

baggerwerkzaamheden zullen de bodemdeeltjes weer bezinken.  

 

Voor de baggerwerkzaamheden wordt gebruik gemaakt van een sleephopperzuiger in combinatie 

met de werkmethode ‘doorladen en overvloeien’.  In dit besluit is een voorschrift voor toepassing 

van deze baggermethode opgenomen. Daarbij is het vertroebelingseffect van de 

baggerwerkzaamheden en het scheepvaartverkeer vergeleken. Als gevolg van 

baggerwerkzaamheden worden de bovenste waterlagen vertroebeld gedurende maximaal enkele 

uren; het vertroebelingseffect spreidt zich in horizontale richting maximaal 60 meter uit. De afstand 

tussen de buitenhaven en de grens van het Natura 2000-gebied ‘Zoommeer’ bedraagt circa 200 

meter, waardoor het vertroebelingseffect het Natura 2000-gebied niet zal bereiken. Het 

scheepvaartverkeer zorgt voor vrijwel permanente vertroebeling in de onderste waterlaag. Dit vind 

reeds plaats door het overige gebruik van de vaargeul. De baggerwerkzaamheden en het 

scheepvaartverkeer hebben dus beide vertroebeling tot gevolg, echter in andere waterlagen. Het 

vertroebelingseffect is tijdelijk van aard en zal niet tot negatieve effecten leiden in het Natura 2000-

gebied.  

 

Verstoring door geluid 

Tijdens de aanlegwerkzaamheden wordt door verschillend apparatuur geluid geproduceerd. Aan de 

hand van de bronsterktes kan de 47 dB(A)-contour worden berekend, dit wordt veelal als 

drempelwaarde voor verstoring van vogels in open landschappen gehanteerd. Het heien van de 

damwanden geeft de hoogste bronsterkte, waardoor de 47 dB(A)-contour op 1.518 meter is gelegen.  

Eveneens zal het heien geluid produceren onder water. De verspreiding van het geluid onder water 

zal zich echter beperken door de relatief smalle doorgangsgeul. Deze verstoring zal in de tijd geheel 

samenvallen met de verstoring door geluid boven water als gevolg van het slaan van de damwanden. 

Na deze werkzaamheden zullen de vissen en visetende vogelsoorten weer terugkeren in het gebied. 

Overige werkzaamheden leiden tot een veel geringere geluidsverstoring. 
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Het heien van de damwanden is tijdelijk en zal in een periode waarin de minste vogels aanwezig zijn 

plaats vinden, dit is in de maanden november en december. De kuifeend en grauwe gans zijn dan in 

redelijke aantallen aanwezig. Met betrekking tot de periode van uitvoering van deze werkzaamheden 

is in dit besluit een voorschrift opgenomen Gezien de regionale en landelijke trend van deze 

populaties, de korte verstoringstijd, de geplande periode in het jaar, optredende gewenning en de 

uitwijkmogelijkheden naar vergelijkbare leefgebieden in de regio, kan de tijdelijke verstoring als niet 

significant worden beoordeeld.  

 

Verstoring door licht 

In de winterperiode wordt voornamelijk gebruik gemaakt van kunstmatige lichtbronnen. Daarom zal 

het kunstlicht beperkt blijven tot armaturen die het licht zo min mogelijk verspreiden en aan de 

boven- en zijkant zijn afgeschermd. De grens waar lichtgevoelige dieren geen verstoring zullen 

ondervinden ligt daarmee op ongeveer 50 meter, waardoor het op 200 meter afstand gelegen 

Natura 2000-gebied ‘Zoommeer’ niet door licht wordt beïnvloed.  

 

Tevens wordt de kleur van het licht aangepast. Vogels worden vooral afgeleid door de rode delen uit 

het kleurenspectrum en minder door blauw en groen. Door gebruik te maken van lampen die 

roodarm licht verspreiden, blijken vogels nauwelijks verstoord te worden en is de verlichting voor de 

werkplaats ruim voldoende.  Met betrekking tot de locatie en uitvoering van verlichting is in dit 

besluit een voorschrift opgenomen. 

 

Verstoring door trillingen 

Uit onderzoek van de funderingsbranche ‘Nederlandse Vereniging Aannemers Funderingswerken’ 

blijkt dat trillingen van hei- of trilwerkzaamheden tot circa 100 meter vanaf de bron waarneembaar 

zijn. Gezien de afstand tot het Natura 2000-gebied groter is, zullen de trillingen ‘Zoommeer’ 

nauwelijks bereiken.  

 

Optische verstoring 

Het plaatsen/bouwen van de hoge kranen en het gebruik van machines kan in de aanlegfase leiden 

tot optische verstoring. Echter, op korte afstand van het project wordt het Natura 2000-gebied 

doorsneden door hoogspanningsmasten en –leidingen. De aanvullende optische verstoring door de 

kranen en machines wordt daardoor verwaarloosbaar geacht.  

 

Verder worden er vaar- en verkeersbewegingen verwacht. Uit onderzoek van Bureau Waardenburg 

en Vogelbescherming Nederland blijkt dat wanneer een verstoringsbron geen daadwerkelijke 

dreiging vormt en voorspelbaar is, het mogelijk is dat vogels steeds minder reageren op de 

verstoringsbron. De scheepvaart is gebonden aan de vaargeul en de extra vaarbewegingen naast het 

huidige gebruik in de naaste omgeving, vinden plaats in het reeds verstoorde gebied door de 

omliggende havens. Mede doordat het voorspelbare, rustige langsvarende schepen betreffen, zal dit 

niet leiden tot verstoring.  

Door het verkeer van vrachtwagens, shovels et cetera op het vaste land zal ook geen sprake zijn van 

verstoring. De afstand hiervan tot het Natura-2000 gebied is groter dan van de vaarbewegingen.     
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Verstoring door mechanische effecten 

Door menselijke handelingen kan in de omgeving een verstoring optreden, in dit geval golfslag door 

de scheepvaart. Doordat de huidige scheepvaart naar omliggende havens en wind al golfslag 

veroorzaakt, verandert in de aanlegfase hier niets aan. Door de aanwezigheid van een zwaar 

dijklichaam wordt de golfslag ook enigszins opgevangen voordat dit het Natura 200-gebied bereikt.  

 

3.2 Permanente effecten 

Verstoring door geluid 

In de gebruiksfase zal de nieuwe buitenhaven een bron vormen van verkeers- en machinelawaai. Het 

gebruik van de buitenhaven betekent slechts een lichte intensivering van geluid naast het overige 

gebruik in de naaste omgeving, doordat er niet zozeer meer vaar- en verkeersbewegingen 

plaatsvinden, maar grotere vervoersbewegingen plaatsvinden. 

Onderzoek van Tursic laat zien dat vogels (met uitzondering van uilen) slechter horen dan mensen. 

Het bronniveau van varende schepen bedraagt ongeveer 110 dB(A) met een laag frequentiebereik. 

Daarom mag worden aangenomen dat het scheepvaartgeluid boven water vrijwel onhoorbaar is voor 

vogels rondom de haven en de vaargeul, zodat er in het geheel geen sprake is van een 

geluidscontour voor vogelverstoring. Hetzelfde geldt voor de overige geluidsbronnen in de 

gebruiksfase, zoals haveninstallaties, machines en voertuigen.  

 

Verstoring door licht 

Deze effecten zijn reeds beschreven in de aanlegfase. Door het nemen van maatregelen (armaturen 

met roodarm licht) zullen de negatieve effecten worden voorkomen.  

 

Optische verstoring  

Als gevolg van de aanleg van de buitenhaven zal de intensiteit van de vaarbewegingen niet wezenlijk 

toenemen. Het grotere aantal containers dat verwerkt kan worden, zal met grotere schepen worden 

vervoerd, waardoor de verstoring niet zal toenemen ten opzichte van de overige vaarbewegingen in 

de directe omgeving. Daarnaast is bij de aanlegfase al toegelicht dat er al vaarbewegingen 

plaatsvinden in de vaargeul, waardoor hier mogelijk al gewenning door opgetreden is. Tevens blijkt 

uit onderzoek dat de voorspelbare, rustige langsvarende vaarbewegingen geen bedreiging vormt 

waardoor dit geen extra verstorend effect zal veroorzaken.  

De overige optische effecten als gevolg van kranen en masten in de containerterminal worden als 

verwaarloosbaar beoordeeld in verband met de aanwezige hoogspanningsmasten en –leidingen bij 

het Natura 2000-gebied.  

 

Verstoring door mechanische effecten 

Deze effecten zijn reeds beschreven in de aanlegfase. Golfslag vindt al in de huidige situatie plaats 

door vaarbewegingen en wind. De nieuwe buitenhaven met bijbehorende scheepvaart zal niet tot 

extra verstoring leiden. 

 

3.3 Conclusie 

Op grond van bovenstaande beoordeling concluderen wij dat de overige effecten voor de 

aangevraagde activiteit, gelet op de instandhoudingsdoelstellingen, niet kan leiden tot verslechtering 

van de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in het Natura 2000-gebied 

‘Zoommeer’ en geen significant verstorend effect kan hebben op de soorten waarvoor het gebied is 

aangewezen. Wij verlenen de gevraagde vergunning ingevolge artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb . 
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BIJLAGE 1: OVERZICHT PLANGEBIED CONTAINERTERMINAL BERGEN OP ZOOM  

 
Figuur 1. Ligging plangebied (rood) t.o.v. Natura 2000-gebied Zoommeer (geel) 

 
 
 
 
Figuur 2. Doorlooptijd uitvoeringswerkzaamheden 
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Figuur 3. Locatie aanlegwerkzaamheden 

 
 
 
 
Figuur 4. Scheepvaart en vrachtverkeer in de gebruiksfase 
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Figuur 5. Dwarsdoorsnede kade 

 
 
 
Figuur 6. Schetsontwerp buitenhaven 
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BIJLAGE 2. MELDINGSFORMULIER START WERKZAAMHEDEN 

 

Meldingsformulier start werkzaamheden 
 Vergunning ingevolge artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming 

 
Gegevens   

Aanvraagnummer Z/049122 – Z/085325  

Projectnaam Buitenhaven Zuiderstrekdam te Bergen op Zoom 

Periode 
heiwerkzaamheden 

Tussen ………………………. en ………………………… 

Bedrijf 
 
Adres 
Woonplaats 

Markiezaat Container Terminal BV 
 
 

Gegevens 
werkzaamheden 

  

Contactpersoon uitvoering 
werkzaamheden 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Telefoonnummer (vast) …………………………………………………………………………………………………………… 

Telefoonnummer (mobiel) …………………………………………………………………………………………………………… 

Locatie(s) werkzaamheden …………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

<Datum gereedkomen 
werkzaamheden> 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Datum start 
werkzaamheden 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Overzicht planning 
werkzaamheden 

…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
Dit formulier dient zodra de aanvang van de werkzaamheden bekend is, uiterlijk 2 weken van tevoren, 

te worden ingediend bij de Omgevingsdienst Brabant Noord 
 

 

Retouradres Omgevingsdienst Brabant Noord 
Email: info@odbn.nl  

 

 

mailto:info@odbn.nl
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KENNISGEVING WET NATUURBESCHERMING, Markiezaat Container Terminal BV, 
Zuiderstrekdam ongenummerd te Bergen op Zoom, Z/049122 
 
Beschikking 
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij op 14 januari 2019 een gewijzigde 
vergunning ingevolge artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb hebben verleend (kenmerk: Z/085325-
131355) aan Markiezaat Container Terminal BV, Blankenweg 11, 4612 RC te Bergen op Zoom voor de 
oprichting en exploitatie van een buitenhaven inclusief een containerterminal, voor de locatie 
Zuiderstrekdam ongenummerd te Bergen op Zoom, in de gemeente Bergen op Zoom.  

De vergunning is verleend voor onbepaalde tijd.  
 
Dit besluit vervangt het besluit van 2 februari 2018. 
 
De aanvraag, het definitieve besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 15 januari 2019 tot en 
met 25 februari 2019 6 weken ter inzage bij de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN),  

Victorialaan 1 b-g, 5213 JG te ’s-Hertogenbosch. Telefoonnummer (0485) 729 189. Voor inzage in 
de bijbehorende stukken dient een afspraak gemaakt te worden. 
Het besluit is digitaal op te vragen via e-mail info@odbn.nl of terug te vinden op de website 
www.brabant.nl/loket/verleende-vergunningen. 
 
Tegen dit besluit kan na bekendmaking beroep worden ingesteld door: 

- belanghebbende die zienswijzen hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit; 

- belanghebbenden die het oneens zijn met wijzigingen die in het definitieve besluit ten 
opzichte van het besluit van 2 februari 2018 zijn aangebracht; 

- belanghebbenden die redelijkerwijs niet kunnen worden verweten geen zienswijzen naar 
voren te hebben gebracht over het ontwerpbesluit. 

Aan deze procedure is een kenmerk gekoppeld. Gelieve bij correspondentie het kenmerk te 
vermelden. 

Het beroepschrift moet worden gericht en gezonden aan de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 
70584, 5201 CZ 's-Hertogenbosch. 
 
Het besluit treedt in werking, ook al wordt een beroepschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om 
gelijktijdig met of na het indienen van een beroepschrift een zogenaamde “voorlopige voorziening” 
te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 70584, 5201 CZ 's-
Hertogenbosch.  
 
 
's-Hertogenbosch, januari 2019 
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Dit document geeft een overzicht van de invoer en

rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS

Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen

stikstofgevoelige Natura ����-gebieden, op

rekenpunten die overlappen met habitattypen en/of

leefgebieden die aangewezen zijn in het kader van de

Wet natuurbescherming, gekoppeld aan een

aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel

relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste

of bijna overbelaste situatie voor stikstof.

Overzicht
Samenvatting situaties
Resultaten
Detailgegevens per emissiebron

Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers

Projectberekening

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers


Contactgegevens
Rechtspersoon -

Inrichtingslocatie -,

- -

Activiteit
Omschrijving MCT

Toelichting aanlegfase MCT

Berekening
AERIUS kenmerk RmxL�j�wKBjg

Datum berekening 10 januari 2023, 16:36

Rekencon�guratie Wnb-rekengrid incl. eigen rekenpunten

Totale emissie Rekenjaar Emissie NH₃ Emissie NOₓ

Wnb MCT - Referentie 2023 2,6 kg/j 3.803,9 kg/j

aanlegfase - Beoogd 2023 24,1 kg/j 950,1 kg/j

Resultaten Hoogste depositie Hexagon Gebied

Wnb MCT - Referentie
10.639,62 mol/ha/j 2362663

Westerschelde &

Saeftinghe

aanlegfase - Beoogd
10.639,62 mol/ha/j 2362663

Westerschelde &

Saeftinghe

Gekarteerd oppervlak met toename (ha) 0,00 ha

Gekarteerd oppervlak met afname (ha) 3.808,12 ha

Grootste toename van depositie 0,00 mol/ha/j

Grootste afname van depositie 0,03 mol/ha/j

Projectberekening

2/9RmxL2j1wKBjg (10 januari 2023)



aanlegfase (Beoogd), rekenjaar 2023

Emissiebronnen Emissie NH₃ Emissie NOₓ

1
Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfsto�enwinning |
mobiele werktuigen MCT

10,4 kg/j 250,6 kg/j

3 Scheepvaart | Binnenvaart: Vaarroute | scheepvaartbewegingen - 215,6 kg/j

4 Anders... | Anders... | stationair draaien MCT 0,3 kg/j 29,4 kg/j

5
Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfsto�enwinning |
baggeren / zand aanbrengen

12,4 kg/j 285,0 kg/j

6 Anders... | Anders... | Werkschip op locatie - 136,1 kg/j

 Verkeersnetwerk 1,0 kg/j 33,3 kg/j

Projectberekening

3/9RmxL2j1wKBjg (10 januari 2023)



Wnb MCT (Referentie), rekenjaar 2023

Emissiebronnen Emissie NH₃ Emissie NOₓ

3 Scheepvaart | Binnenvaart: Vaarroute | Scheepvaart - 3.668,1 kg/j

 Verkeersnetwerk 2,6 kg/j 135,8 kg/j

Projectberekening

4/9RmxL2j1wKBjg (10 januari 2023)



Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn

Niet bepaald

Grootste afname van depositie

Grootste toename van depositie

Hoogste totale depositie

De bronnen op de kaart horen bij de Beoogde situatie.

5 km

Projectberekening

5/9RmxL2j1wKBjg (10 januari 2023)



Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "aanlegfase" (Beoogd) incl.

saldering e/o referentie

Berekend (ha

gekarteerd)

Hoogste totale

depositie (mol

N/ha/jr)

Met toename (ha

gekarteerd)

Grootste toename

(mol N/ha/jr)

Met afname (ha

gekarteerd)

Grootste afname

(mol N/ha/jr)

Totaal 3.808,12 6.702,49 0,00 0,00 3.808,12 0,03

Per gebied Berekend (ha

gekarteerd)

Hoogste totale

depositie (mol

N/ha/jr)

Met toename (ha

gekarteerd)

Grootste toename

(mol N/ha/jr)

Met afname (ha

gekarteerd)

Grootste afname

(mol N/ha/jr)

Brabantse Wal

(128)
3.778,44 6.702,49 0,00 0,00 3.778,44 0,03

Krammer-

Volkerak (114)
28,78 2.866,87 0,00 0,00 28,78 0,01

Oosterschelde

(118)
0,90 1.758,94 0,00 0,00 0,90 0,01

Onderstaand is een overzicht opgenomen van alle Natura ����-gebieden (binnen de

maximale rekenafstand van 25 km) waar in de "Beoogde situatie" een bijdrage groter dan

0,00 mol/ha/jaar is berekend, maar waar in de "Projectberekening"

(=verschilberekening) geen toe- of afname is berekend. Het e�ect vanuit de

"Projectberekening" op deze gebieden is daarmee 0,00 mol/ha/jaar.

Westerschelde & Saeftinghe

Per eigen rekenpunt Naam Coördinaat Projectbijdrage (mol N/ha/jr)

8 Rekenpunt 8 X:�����,� Y:������,�� -0,01 

1 Rekenpunt 1 X:�����,�� Y:������,� -0,01 

Projectberekening

6/9RmxL2j1wKBjg (10 januari 2023)



aanlegfase, Rekenjaar 2023

1 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfsto�enwinning

Naam mobiele
werktuigen MCT

NOₓ 250,6 kg/j
NH₃ 10,4 kg/j

Naam Stageklasse BrandstofverbruikDraaiurenAdBlue

verbruik

Stof Emissie

heistelling
Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel,

SCR: ja
5372 l/j 240 u/j 322 l/j NOₓ

30,4

kg/j

NH₃
1,3

kg/j

hydraulische kraan
Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel,

SCR: ja
13439 l/j

1560

u/j
806 l/j NOₓ

80,5

kg/j

NH₃
3,2

kg/j

betompomp
Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel,

SCR: ja
2775 l/j 142 u/j 166 l/j NOₓ

15,9

kg/j

NH₃
0,7

kg/j

Hydraulische

graafmachine

Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel,

SCR: ja
9379 l/j 480 u/j 563 l/j NOₓ

52,9

kg/j

NH₃
2,3

kg/j

shovel
Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel,

SCR: ja
12506 l/j 640 u/j 750 l/j NOₓ

70,9

kg/j

NH₃
3,0

kg/j

2 Wegverkeer | Weg
Naam verkeer MCT Links Rechts NOₓ 33,3 kg/j

Wegtype Binnen bebouwde kom (doorstromend) Type scherm - - NO₂ 2,5 kg/j

Rijrichting Beide richtingen Hoogte - - NH₃ 1,0 kg/j

Tunnelfactor 1 Afstand tot de weg - -

Type hoogte ligging Normaal

Weghoogte 0 m

Beschrijving Voertuigtype/euroklasse Voertuigen In �le

Voorgeschreven factoren Licht verkeer 10000 p/jaar 0,0 %

Voorgeschreven factoren Middelzwaar vrachtverkeer 0 p/jaar 0,0 %

Voorgeschreven factoren Zwaar vrachtverkeer 2764 p/jaar 0,0 %

Voorgeschreven factoren Busverkeer 0 p/jaar 0,0 %

Projectberekening

7/9RmxL2j1wKBjg (10 januari 2023)



3 Scheepvaart | Binnenvaart: Vaarroute

Naam scheepvaartbewegingenVaarwater CEMT_Va
Van A naar B Irrelevant

NOₓ 215,6 kg/j

Beschrijving Type Van A naar B %

Beladen

Van B naar A %

Beladen

Stof Emissie

zand, wiepen en

zetsteen
Duwstel - BII-� (Europa II)

137

p/jaar
100 %

137

p/jaar
0 % NOₓ

203,5

kg/j

NH₃ 0,0 kg/j

werkschip
Motorvrachtschip - M�

(Overig)
2 p/jaar 50 % 2 p/jaar 50 % NOₓ 0,2 kg/j

NH₃ 0,0 kg/j

afvoer bagger Duwstel - BII-� (Europa II) 8 p/jaar 0 % 8 p/jaar 100 % NOₓ 11,9 kg/j

NH₃ 0,0 kg/j

4 Anders... | Anders...

Naam stationair draaien
MCT

Wijze van ventilatie Niet geforceerd
Temporele variatie Continue Emissie

Uittreedhoogte 0,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW

NOₓ 29,4 kg/j
NH₃ 0,3 kg/j

5 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfsto�enwinning

Naam baggeren / zand
aanbrengen

NOₓ 285,0 kg/j
NH₃ 12,4 kg/j

Naam Stageklasse BrandstofverbruikDraaiurenAdBlue

verbruik

Stof Emissie

baggerkraan
Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW,

diesel, SCR: ja
21518 l/j 378 u/j 1291 l/j NOₓ

118,1

kg/j

NH₃
5,2

kg/j

overslagkraan opvullen 6.4
Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW,

diesel, SCR: ja
20141 l/j 575 u/j 1208 l/j NOₓ

111,8

kg/j

NH₃
4,8

kg/j

kraan aanbrengen wiepen en

stortsteen

Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW,

diesel, SCR: ja
10019 l/j 176 u/j 601 l/j NOₓ

55,0

kg/j

NH₃
2,4

kg/j

6 Anders... | Anders...

Naam Werkschip op
locatie

Locatie 75623, 391241
Wijze van ventilatie Niet geforceerd
Temporele variatie Standaard Pro�el

Industrie

Uittreedhoogte 2,7 m
Warmteinhoud 0,015 MW

NOₓ 136,1 kg/j

Projectberekening

8/9RmxL2j1wKBjg (10 januari 2023)



Wnb MCT, Rekenjaar 2023

1 Wegverkeer | Weg
Naam MCT vrachtverkeer Antwerpen Links Rechts NOₓ 21,3 kg/j

Wegtype Binnen bebouwde kom (doorstromend) Type scherm - - NO₂ 1,0 kg/j

Rijrichting Beide richtingen Hoogte - - NH₃ 0,4 kg/j

Tunnelfactor 1 Afstand tot de weg - -

Type hoogte ligging Normaal

Weghoogte 0 m

2 Wegverkeer | Weg
Naam MCT vrachtverkeer Rotterdam Links Rechts NOₓ 114,5 kg/j

Wegtype Binnen bebouwde kom (doorstromend) Type scherm - - NO₂ 5,1 kg/j

Rijrichting Beide richtingen Hoogte - - NH₃ 2,2 kg/j

Tunnelfactor 1 Afstand tot de weg - -

Type hoogte ligging Normaal

Weghoogte 0 m

3 Scheepvaart | Binnenvaart: Vaarroute

Naam Scheepvaart Vaarwater CEMT_Va
Van A naar B Irrelevant

NOₓ 3.668,1 kg/j

Beschrijving Type Van A naar B %

Beladen

Van B naar A %

Beladen

Stof Emissie

Groot-

Rijnschip

Motorvrachtschip - M� (Groot

Rijnschip)

5

p/etmaal
85 %

5

p/etmaal
85 % NOₓ

3.668,1

kg/j

NH₃ 0,0 kg/j

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag,

kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen

aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie.

Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar

is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden

verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie ����.�_��������_f���e�fca�

Database versie ����.�_f���e�fca�

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/

Projectberekening

9/9RmxL2j1wKBjg (10 januari 2023)
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Dit document geeft een overzicht van de invoer en

rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS

Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen

stikstofgevoelige Natura ����-gebieden, op

rekenpunten die overlappen met habitattypen en/of

leefgebieden die aangewezen zijn in het kader van de

Wet natuurbescherming, gekoppeld aan een

aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel

relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste

of bijna overbelaste situatie voor stikstof.

Overzicht
Samenvatting situaties
Resultaten
Detailgegevens per emissiebron

Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers

Projectberekening

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers


Contactgegevens
Rechtspersoon -

Inrichtingslocatie -,

- -

Activiteit
Omschrijving -

Toelichting MTC fase II + NLD vs verg. MCT

Berekening
AERIUS kenmerk RiJY�kkAwGyg

Datum berekening 15 december 2022, 13:43

Rekencon�guratie Wnb-rekengrid incl. eigen rekenpunten

Totale emissie Rekenjaar Emissie NH₃ Emissie NOₓ

Wnb MCT - Referentie 2023 2,6 kg/j 3.803,9 kg/j

aanlegfase - Beoogd 2023 30,4 kg/j 1.116,5 kg/j

Resultaten Hoogste depositie Hexagon Gebied

Wnb MCT - Referentie
10.639,62 mol/ha/j 2362663

Westerschelde &

Saeftinghe

aanlegfase - Beoogd
10.639,62 mol/ha/j 2362663

Westerschelde &

Saeftinghe

Gekarteerd oppervlak met toename (ha) 0,00 ha

Gekarteerd oppervlak met afname (ha) 3.543,59 ha

Grootste toename van depositie 0,00 mol/ha/j

Grootste afname van depositie 0,02 mol/ha/j

Projectberekening

2/11RiJY4kkAwGyg (15 december 2022)



aanlegfase (Beoogd), rekenjaar 2023

Emissiebronnen Emissie NH₃ Emissie NOₓ

1
Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfsto�enwinning |
mobiele werktuigen MCT

0,7 kg/j 17,2 kg/j

3 Scheepvaart | Binnenvaart: Vaarroute | materieel en zand MCT - 124,8 kg/j

4 Anders... | Anders... | stationair draaien MCT - 0,4 kg/j

5
Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfsto�enwinning |
kranen op ponton

3,5 kg/j 81,2 kg/j

6
Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfsto�enwinning |
mobiele werktuigen NLD��B + 14-16

22,9 kg/j 733,4 kg/j

8 Anders... | Anders... | stationair draaien NLD��B + 14-16 0,4 kg/j 43,3 kg/j

 Verkeersnetwerk 2,9 kg/j 116,2 kg/j

Projectberekening

3/11RiJY4kkAwGyg (15 december 2022)



Wnb MCT (Referentie), rekenjaar 2023

Emissiebronnen Emissie NH₃ Emissie NOₓ

3 Scheepvaart | Binnenvaart: Vaarroute | Scheepvaart - 3.668,1 kg/j

 Verkeersnetwerk 2,6 kg/j 135,8 kg/j

Projectberekening

4/11RiJY4kkAwGyg (15 december 2022)



Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn

Niet bepaald

Grootste afname van depositie

Grootste toename van depositie

Hoogste totale depositie

De bronnen op de kaart horen bij de Beoogde situatie.

5 km

Projectberekening

5/11RiJY4kkAwGyg (15 december 2022)



Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "aanlegfase" (Beoogd) incl.

saldering e/o referentie

Berekend (ha

gekarteerd)

Hoogste totale

depositie (mol

N/ha/jr)

Met toename (ha

gekarteerd)

Grootste toename

(mol N/ha/jr)

Met afname (ha

gekarteerd)

Grootste afname

(mol N/ha/jr)

Totaal 3.543,59 6.702,49 0,00 0,00 3.543,59 0,02

Per gebied Berekend (ha

gekarteerd)

Hoogste totale

depositie (mol

N/ha/jr)

Met toename (ha

gekarteerd)

Grootste toename

(mol N/ha/jr)

Met afname (ha

gekarteerd)

Grootste afname

(mol N/ha/jr)

Brabantse Wal

(128)
3.528,26 6.702,49 0,00 0,00 3.528,26 0,02

Krammer-

Volkerak (114)
15,34 2.866,88 0,00 0,00 15,34 0,01

Onderstaand is een overzicht opgenomen van alle Natura ����-gebieden (binnen de

maximale rekenafstand van 25 km) waar in de "Beoogde situatie" een bijdrage groter dan

0,00 mol/ha/jaar is berekend, maar waar in de "Projectberekening"

(=verschilberekening) geen toe- of afname is berekend. Het e�ect vanuit de

"Projectberekening" op deze gebieden is daarmee 0,00 mol/ha/jaar.

Oosterschelde

Westerschelde & Saeftinghe

Per eigen rekenpunt Naam Coördinaat Projectbijdrage (mol N/ha/jr)

1 Rekenpunt 1 X:�����,�� Y:������,�� -0,01 

Projectberekening

6/11RiJY4kkAwGyg (15 december 2022)



aanlegfase, Rekenjaar 2023

1 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfsto�enwinning

Naam mobiele
werktuigen MCT

NOₓ 17,2 kg/j
NH₃ 0,7 kg/j

Naam Stageklasse BrandstofverbruikDraaiurenAdBlue

verbruik

Stof Emissie

hydraulische

kraan

Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel,

SCR: ja
1378 l/j 160 u/j 83 l/j NOₓ

8,1

kg/j

NH₃
0,3

kg/j

shovel
Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel,

SCR: ja
1602 l/j 82 u/j 96 l/j NOₓ

9,1

kg/j

NH₃
0,4

kg/j

2 Wegverkeer | Weg
Naam verkeer MCT Links Rechts NOₓ 6,2 kg/j

Wegtype Binnen bebouwde kom (doorstromend) Type scherm - - NO₂ 1,3 kg/j

Rijrichting Beide richtingen Hoogte - - NH₃ 0,4 kg/j

Tunnelfactor 1 Afstand tot de weg - -

Type hoogte ligging Normaal

Weghoogte 0 m

Beschrijving Voertuigtype/euroklasse Voertuigen In �le

Voorgeschreven factoren Licht verkeer 10000 p/jaar 0,0 %

Voorgeschreven factoren Middelzwaar vrachtverkeer 0 p/jaar 0,0 %

Voorgeschreven factoren Zwaar vrachtverkeer 20 p/jaar 0,0 %

Voorgeschreven factoren Busverkeer 0 p/jaar 0,0 %

3 Scheepvaart | Binnenvaart: Vaarroute

Naam materieel en zand
MCT

Vaarwater CEMT_Va
Van A naar B Irrelevant

NOₓ 124,8 kg/j

BeschrijvingType Van A naar B% BeladenVan B naar A% BeladenStof Emissie

zand Duwstel - BII-� (Europa II) 84 p/jaar 100 % 84 p/jaar 0 % NOₓ 124,8 kg/j

NH₃ 0,0 kg/j

4 Anders... | Anders...

Naam stationair draaien
MCT

Wijze van ventilatie Niet geforceerd
Temporele variatie Continue Emissie

Uittreedhoogte 0,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW

NOₓ 0,4 kg/j

Projectberekening
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5 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfsto�enwinning

Naam kranen op ponton NOₓ 81,2 kg/j
NH₃ 3,5 kg/j

Naam Stageklasse BrandstofverbruikDraaiurenAdBlue

verbruik

Stof Emissie

overslagkraan opvullen 6.4
Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW,

diesel, SCR: ja
2580 l/j 74 u/j 155 l/j NOₓ

14,2

kg/j

NH₃
0,6

kg/j

overslagkraan

zettingscompensatie

Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW,

diesel, SCR: ja
12041 l/j 344 u/j 722 l/j NOₓ

67,0

kg/j

NH₃
2,9

kg/j

Projectberekening
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6 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfsto�enwinning

Naam mobiele
werktuigen
NLD��B + 14-16

NOₓ 733,4 kg/j
NH₃ 22,9 kg/j

Naam Stageklasse BrandstofverbruikDraaiurenAdBlue

verbruik

Stof Emissie

HGM droog

grondverzet

Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel,

SCR: ja
11203 l/j 562 u/j 672 l/j NOₓ

63,4

kg/j

NH₃
2,7

kg/j

Heikraan
Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel,

SCR: ja
11713 l/j 212 u/j 351 l/j NOₓ

226,1

kg/j

NH₃
2,8

kg/j

Betompomp klein
Stage-IV, 2014-2018, <= 56 kW, diesel,

SCR: nee
1222 l/j 212 u/j NOₓ

25,5

kg/j

NH₃ 9,2 g/j

Betompomp groot
Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel,

SCR: ja
11840 l/j 347 u/j 710 l/j NOₓ

65,9

kg/j

NH₃
2,8

kg/j

Telekraan
Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel,

SCR: ja
18857 l/j 720 u/j 1131 l/j NOₓ

105,6

kg/j

NH₃
4,5

kg/j

Hoogwerker
Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel,

SCR: ja
12914 l/j

2240

u/j
775 l/j NOₓ

80,9

kg/j

NH₃
3,1

kg/j

Verreiker
Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel,

SCR: ja
6203 l/j 720 u/j 372 l/j NOₓ

37,2

kg/j

NH₃
1,5

kg/j

Rupskraan
Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel,

SCR: ja
8956 l/j 400 u/j 537 l/j NOₓ

50,5

kg/j

NH₃
2,1

kg/j

Asfaltmachine
Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel,

SCR: ja
3357 l/j 262 u/j 201 l/j NOₓ

19,6

kg/j

NH₃
0,8

kg/j

Shovel
Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel,

SCR: ja
7436 l/j 400 u/j 446 l/j NOₓ

42,2

kg/j

NH₃
1,8

kg/j

Projectberekening
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Naam Stageklasse BrandstofverbruikDraaiurenAdBlue

verbruik

Stof Emissie

Trilwals
Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel,

SCR: ja
2758 l/j 280 u/j 165 l/j NOₓ

16,5

kg/j

NH₃
0,7

kg/j

7 Wegverkeer | Weg
Naam verkeer NLD��B + 14-16 Links Rechts NOₓ 110,1 kg/j

Wegtype Binnen bebouwde kom (doorstromend) Type scherm - - NO₂ 6,0 kg/j

Rijrichting Beide richtingen Hoogte - - NH₃ 2,4 kg/j

Tunnelfactor 1 Afstand tot de weg - -

Type hoogte ligging Normaal

Weghoogte 0 m

Beschrijving Voertuigtype/euroklasse Voertuigen In �le

Voorgeschreven factoren Licht verkeer 10000 p/jaar 0,0 %

Voorgeschreven factoren Middelzwaar vrachtverkeer 0 p/jaar 0,0 %

Voorgeschreven factoren Zwaar vrachtverkeer 9942 p/jaar 0,0 %

Voorgeschreven factoren Busverkeer 0 p/jaar 0,0 %

8 Anders... | Anders...

Naam stationair draaien
NLD��B + 14-16

Wijze van ventilatie Niet geforceerd
Temporele variatie Continue Emissie

Uittreedhoogte 0,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW

NOₓ 43,3 kg/j
NH₃ 0,4 kg/j

Projectberekening
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Wnb MCT, Rekenjaar 2023

1 Wegverkeer | Weg
Naam MCT vrachtverkeer Antwerpen Links Rechts NOₓ 21,3 kg/j

Wegtype Binnen bebouwde kom (doorstromend) Type scherm - - NO₂ 1,0 kg/j

Rijrichting Beide richtingen Hoogte - - NH₃ 0,4 kg/j

Tunnelfactor 1 Afstand tot de weg - -

Type hoogte ligging Normaal

Weghoogte 0 m

2 Wegverkeer | Weg
Naam MCT vrachtverkeer Rotterdam Links Rechts NOₓ 114,5 kg/j

Wegtype Binnen bebouwde kom (doorstromend) Type scherm - - NO₂ 5,1 kg/j

Rijrichting Beide richtingen Hoogte - - NH₃ 2,2 kg/j

Tunnelfactor 1 Afstand tot de weg - -

Type hoogte ligging Normaal

Weghoogte 0 m

3 Scheepvaart | Binnenvaart: Vaarroute

Naam Scheepvaart Vaarwater CEMT_Va
Van A naar B Irrelevant

NOₓ 3.668,1 kg/j

Beschrijving Type Van A naar B %

Beladen

Van B naar A %

Beladen

Stof Emissie

Groot-

Rijnschip

Motorvrachtschip - M� (Groot

Rijnschip)

5

p/etmaal
85 %

5

p/etmaal
85 % NOₓ

3.668,1

kg/j

NH₃ 0,0 kg/j

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag,

kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen

aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie.

Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar

is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden

verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie ����.�_��������_�d�bf�����

Database versie ����.�_�d�bf�����

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/

Projectberekening
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Dit document geeft een overzicht van de invoer en

rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS

Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen

stikstofgevoelige Natura ����-gebieden, op

rekenpunten die overlappen met habitattypen en/of

leefgebieden die aangewezen zijn in het kader van de

Wet natuurbescherming, gekoppeld aan een

aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel

relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste

of bijna overbelaste situatie voor stikstof.

Overzicht
Samenvatting situaties
Resultaten
Detailgegevens per emissiebron

Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers

Projectberekening
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Contactgegevens
Rechtspersoon -

Inrichtingslocatie -,

- -

Activiteit
Omschrijving -

Toelichting aanleg MCT fase III vs verg MCT

Berekening
AERIUS kenmerk RRD�XqTfNUrs

Datum berekening 14 december 2022, 20:03

Rekencon�guratie Wnb-rekengrid incl. eigen rekenpunten

Totale emissie Rekenjaar Emissie NH₃ Emissie NOₓ

Wnb MCT - Referentie 2023 2,6 kg/j 3.803,9 kg/j

aanlegfase - Beoogd 2023 30,9 kg/j 1.032,8 kg/j

Resultaten Hoogste depositie Hexagon Gebied

Wnb MCT - Referentie
10.639,62 mol/ha/j 2362663

Westerschelde &

Saeftinghe

aanlegfase - Beoogd
10.639,62 mol/ha/j 2362663

Westerschelde &

Saeftinghe

Gekarteerd oppervlak met toename (ha) 0,00 ha

Gekarteerd oppervlak met afname (ha) 3.629,13 ha

Grootste toename van depositie 0,00 mol/ha/j

Grootste afname van depositie 0,02 mol/ha/j

Projectberekening

2/9RRD4XqTfNUrs (14 december 2022)



aanlegfase (Beoogd), rekenjaar 2023

Emissiebronnen Emissie NH₃ Emissie NOₓ

1
Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfsto�enwinning |
mobiele werktuigen MCT

26,2 kg/j 742,6 kg/j

3 Scheepvaart | Binnenvaart: Vaarroute | materiaal MCT - 3,5 kg/j

4 Anders... | Anders... | stationair draaien MCT 1,4 kg/j 129,2 kg/j

5 Scheepvaart | Binnenvaart: Aanlegplaats | aanlegplaats MCT - 4,6 kg/j

 Verkeersnetwerk 3,2 kg/j 152,9 kg/j

Projectberekening
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Wnb MCT (Referentie), rekenjaar 2023

Emissiebronnen Emissie NH₃ Emissie NOₓ

3 Scheepvaart | Binnenvaart: Vaarroute | Scheepvaart - 3.668,1 kg/j

 Verkeersnetwerk 2,6 kg/j 135,8 kg/j

Projectberekening

4/9RRD4XqTfNUrs (14 december 2022)



Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn

Niet bepaald

Grootste afname van depositie

Grootste toename van depositie

Hoogste totale depositie

De bronnen op de kaart horen bij de Beoogde situatie.

5 km

Projectberekening

5/9RRD4XqTfNUrs (14 december 2022)



Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "aanlegfase" (Beoogd) incl.

saldering e/o referentie

Berekend (ha

gekarteerd)

Hoogste totale

depositie (mol

N/ha/jr)

Met toename (ha

gekarteerd)

Grootste toename

(mol N/ha/jr)

Met afname (ha

gekarteerd)

Grootste afname

(mol N/ha/jr)

Totaal 3.629,13 6.702,49 0,00 0,00 3.629,13 0,02

Per gebied Berekend (ha

gekarteerd)

Hoogste totale

depositie (mol

N/ha/jr)

Met toename (ha

gekarteerd)

Grootste toename

(mol N/ha/jr)

Met afname (ha

gekarteerd)

Grootste afname

(mol N/ha/jr)

Brabantse Wal

(128)
3.613,17 6.702,49 0,00 0,00 3.613,17 0,02

Krammer-

Volkerak (114)
15,96 2.866,88 0,00 0,00 15,96 0,01

Onderstaand is een overzicht opgenomen van alle Natura ����-gebieden (binnen de

maximale rekenafstand van 25 km) waar in de "Beoogde situatie" een bijdrage groter dan

0,00 mol/ha/jaar is berekend, maar waar in de "Projectberekening"

(=verschilberekening) geen toe- of afname is berekend. Het e�ect vanuit de

"Projectberekening" op deze gebieden is daarmee 0,00 mol/ha/jaar.

Oosterschelde

Westerschelde & Saeftinghe

Per eigen rekenpunt Naam Coördinaat Projectbijdrage (mol N/ha/jr)

3 Rekenpunt 3 X:�����,�� Y:������,� -0,01 

Projectberekening
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aanlegfase, Rekenjaar 2023

1 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfsto�enwinning

Naam mobiele
werktuigen MCT

NOₓ 742,6 kg/j
NH₃ 26,2 kg/j

Naam Stageklasse BrandstofverbruikDraaiurenAdBlue

verbruik

Stof Emissie

heistelling
Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel,

SCR: ja
8954 l/j 400 u/j 269 l/j NOₓ

173,7

kg/j

NH₃
2,1

kg/j

betompomp
Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel,

SCR: ja
1505 l/j 77 u/j 90 l/j NOₓ

8,7

kg/j

NH₃
0,4

kg/j

Hydraulische

graafmachine

Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel,

SCR: ja
72151 l/j

3693

u/j
4329 l/j NOₓ

408,1

kg/j

NH₃
17,3

kg/j

shovel
Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel,

SCR: ja
12506 l/j 640 u/j 750 l/j NOₓ

70,9

kg/j

NH₃
3,0

kg/j

asfaltmachine
Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel,

SCR: ja
8832 l/j 597 u/j 530 l/j NOₓ

50,6

kg/j

NH₃
2,1

kg/j

wals
Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel,

SCR: ja
5415 l/j 277 u/j 325 l/j NOₓ

30,6

kg/j

NH₃
1,3

kg/j

2 Wegverkeer | Weg
Naam verkeer MCT Links Rechts NOₓ 152,9 kg/j

Wegtype Binnen bebouwde kom (doorstromend) Type scherm - - NO₂ 7,8 kg/j

Rijrichting Beide richtingen Hoogte - - NH₃ 3,2 kg/j

Tunnelfactor 1 Afstand tot de weg - -

Type hoogte ligging Normaal

Weghoogte 0 m

Beschrijving Voertuigtype/euroklasse Voertuigen In �le

Voorgeschreven factoren Licht verkeer 10000 p/jaar 0,0 %

Voorgeschreven factoren Middelzwaar vrachtverkeer 0 p/jaar 0,0 %

Voorgeschreven factoren Zwaar vrachtverkeer 15350 p/jaar 0,0 %

Voorgeschreven factoren Busverkeer 0 p/jaar 0,0 %

Projectberekening
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3 Scheepvaart | Binnenvaart: Vaarroute

Naam materiaal MCT Vaarwater CEMT_Va
Van A naar B Irrelevant

NOₓ 3,5 kg/j

Beschrijving Type Van A naar B% BeladenVan B naar A% BeladenStof Emissie

leveringen Motorvrachtschip - M� (Hagenaar) 6 p/jaar 100 % 6 p/jaar 0 % NOₓ 3,5 kg/j

NH₃ 0,0 kg/j

4 Anders... | Anders...

Naam stationair draaien
MCT

Wijze van ventilatie Niet geforceerd
Temporele variatie Continue Emissie

Uittreedhoogte 0,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW

NOₓ 129,2 kg/j
NH₃ 1,4 kg/j

5 Scheepvaart | Binnenvaart: Aanlegplaats

Naam aanlegplaats MCT NOₓ 4,6 kg/j

Beschrijving Type % BeladenBezoeken VerblijftijdWalstroomStof Emissie

stiliggen MCT Motorvrachtschip - M� (Hagenaar) 50 % 6 p/jaar �u 0 % NOₓ 4,6 kg/j

NH₃ 0,0 kg/j

Projectberekening
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Wnb MCT, Rekenjaar 2023

1 Wegverkeer | Weg
Naam MCT vrachtverkeer Antwerpen Links Rechts NOₓ 21,3 kg/j

Wegtype Binnen bebouwde kom (doorstromend) Type scherm - - NO₂ 1,0 kg/j

Rijrichting Beide richtingen Hoogte - - NH₃ 0,4 kg/j

Tunnelfactor 1 Afstand tot de weg - -

Type hoogte ligging Normaal

Weghoogte 0 m

2 Wegverkeer | Weg
Naam MCT vrachtverkeer Rotterdam Links Rechts NOₓ 114,5 kg/j

Wegtype Binnen bebouwde kom (doorstromend) Type scherm - - NO₂ 5,1 kg/j

Rijrichting Beide richtingen Hoogte - - NH₃ 2,2 kg/j

Tunnelfactor 1 Afstand tot de weg - -

Type hoogte ligging Normaal

Weghoogte 0 m

3 Scheepvaart | Binnenvaart: Vaarroute

Naam Scheepvaart Vaarwater CEMT_Va
Van A naar B Irrelevant

NOₓ 3.668,1 kg/j

Beschrijving Type Van A naar B %

Beladen

Van B naar A %

Beladen

Stof Emissie

Groot-

Rijnschip

Motorvrachtschip - M� (Groot

Rijnschip)

5

p/etmaal
85 %

5

p/etmaal
85 % NOₓ

3.668,1

kg/j

NH₃ 0,0 kg/j

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag,

kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen

aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie.

Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar

is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden

verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie ����.�_��������_�d�bf�����

Database versie ����.�_�d�bf�����

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/

Projectberekening
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