
Analyse risico’s ten  behoeve van  planuitwerking A50  Ewijk-Bankhoef-Paalgraven  

Risico Vervolgactie planuitwerkingsfase  

Noodzaak voor vervanging Maasbrug  
De Maasbrug moet worden vervangen vanwege de  
situatie dat de koppeling van de twee Maasbruggen  
technisch niet mogelijk blijkt te zijn, er scheuren zitten  
in de constructie of andere issues voor de technische  
houdbaarheid. Daardoor moet een nieuwe Maasbrug 

worden aangelegd met daarbij behorende additionele  
kosten, of aanpassing van het huidige dwarsprofiel,  
zoals het versmallen van rijstroken en het weglaten van  
de vluchtstrook.   

- Bij het uit laten voeren van een constructieve

herberekening naar de huidige belastbaarheid 
van de brug, ook de toekomstige belastbare 
situatie door laten rekenen in combinatie met 
de mogelijkheid voor het koppelen van de brug. 

- Als voorgaande maatregel onvolledig/ 
onvoldoende wordt uitgevoerd, dan moeten 
deze onderzoeken vroegtijdig in de 
planuitwerking worden uitgevoerd. 

Geluidswerende maatregelen bij de Maasbrug zijn  
moeilijk inpasbaar  
Vanwege de staat, sterkte  en ruimtebeslag van de  
huidige Maasbrug kunnen voorziene geluidswerende  
maatregelen zoals tweelaags zoab en geluidsschermen  
niet of moeilijk worden ingepast. 

- In de planuitwerking de mogelijkheden vanaf 
het begin van het planproces in beeld brengen 
en uitwerken. 

Het gebied  rondom aansluiting Ravenstein wordt 

aangewezen als NNN  
Nieuwe aansluiting Ravenstein ligt in zoekgebied voor 

Natuur Netwerk Nederland. Op deze locatie heeft de  
provincie ook een reservering liggen als zoekgebied 

voor het Natuur Netwerk Nederland. Wanneer dit 

gebied wordt toegewezen als NNN gebied dan kan dit 

de beoogde verlegging van de aansluiting bemoeilijken  
of onmogelijk maken.  

- In de planuitwerking zal opnieuw bekeken 
moeten worden of de status van het gebied niet 
gewijzigd is. 

De gevolgen van aanvullende normen voor geluid zijn  
lastig  in te passen in het ontwerp  
Gezondheid (geluid) krijgt een prominentere rol bij 

nieuwe Omgevingswet. In de planuitwerking ontstaat 

daardoor mogelijk een aanvullende  gezondheids-/ 

geluidsopgave. De noodzakelijke geluidswerende  
maatregelen zijn mogelijk lastig in te passen in het 

ontwerp.  

- Vooruitlopend op het  projectMER kan in de 
planuitwerkingsfase een quickscan worden 
uitgevoerd op mogelijk aanvullende 
maatregelen ten opzichte van  de berekende 
waarden in de  planMER van de MIRT-

verkenning. 

Het lukt niet om een passende beoordeling (stikstof) 

te maken met een positief eindresultaat vanwege  
kwetsbare habitattypen  
In het kader van stikstof zal de ADC-toets moeten  
worden doorlopen. Daaruit kan blijken dat voor 

sommige habitattypes dezelfde vegetatie volledig moet 

worden teruggebracht. Wanneer dit niet mogelijk blijkt 

te zijn dan is dat een risico voor de uitvoerbaarheid van  
het project.   

- Er zal al vroeg in de planuitwerking op zoek 
gegaan moeten worden naar ‘saldo gevende’ 
partijen en naar zoekgebieden waar 
compensatie mogelijk is 



Risico  Vervolgactie planuitwerkingsfase  

De maatregelen uit de mobiliteitsaanpak en de  
voorgestelde maatregelen van het 

voorkeursalternatief conflicteren met elkaar  
De korte/ middellange termijnmaatregelen uit de  
mobiliteitsaanpak volgen een  ander tijdpad dan  het 

MIRT-proces. Keuzes in beide  sporen kunnen elkaar in  
de komende jaren versterken maar ook leiden tot 

conflicten in belangen en ontwerp  

- Raakvlakken tussen beide  sporen expliciet 
meenemen in het omgevingsmanagement 

- Vasthouden aan de organisatiestructuur waarbij 
de Stuurgroep opdrachtgever is van beide 
sporen (MIRT en mobiliteitsaanpak) 

Beleid, kaders en richtlijnen worden gewijzigd, wat 

leidt tot (grote) aanpassingen van het ontwerp en in  
de uitkomsten van de (milieu-)onderzoeken  
Het kan daarbij gaan om beleidswijzigingen, wijzigingen  
in toe te passen kaders  en richtlijnen en in  
randvoorwaarden. Zowel intern als van mede-

overheden  

- Bij de start van de planuitwerking de 
uitgangspunten beoordelen op eventuele 
nieuwe kaders, richtlijnen, beleid en 
randvoorwaarden 

Er worden archeologische vondsten aangetroffen bij 

aanpassingen aan knooppunt Paalgraven met het  
onderliggend wegennet 

Paalgraven is een hoog archeologisch  
verwachtingsgebied. Aanpassingen aan Paalgraven met 

het onderliggend wegennet moeten nog in detail 

worden uitgewerkt. Hierdoor is er onzekerheid over de  
kans van het aantreffen van archeologische waarden  

- Bij de uitwerking van het ontwerp op deze 
locatie aandacht besteden aan de kans op het 
aantreffen van archeologische vondsten. Dit 
geldt met name als  er ver buiten het bestaand 
wegprofiel oplossingen worden voorgesteld. 

Verzorgingsplaatsen moeten ingrijpend worden  
gereconstrueerd of worden verplaatst  
De verbreding van de weg leidt ertoe dat de  
verzorgingsplaatsen op een andere locatie moeten  
worden aangesloten op de weg. Ook is het mogelijk dat 

de toename  van het verkeer als gevolg van de  
verbreding van de A50 vraagt om een uitbreiding van  
het aantal parkeerplaatsen op de verzorgingsplaatsen  
De Gagel en Ganzeven. Daarnaast zorgt de opkomst van  
elektrisch rijden voor het mogelijk anders moeten  
inrichten van de verzorgingsplaatsen. Indien  
onvoldoende ruimte is om de verzorgingsplaatsen op  
een veilige  manier in te richten en/ of aan te sluiten op  
de A50, zijn mogelijk meer ingrijpende maatregelen  
nodig of is zelfs verplaatsing van de verzorgingsplaatsen  
noodzakelijk.   

- Mogelijkheden en knelpunten in het verder uit 
te werken ontwerp voor de inrichting van de 
verzorgingsplaatsen afstemmen met de 
wegbeheerder en stakeholders 

Vermindering draagvlak vanwege negatieve  
geluidseffecten buiten projectgebied  
Binnen het projectgebied worden negatieve effecten op  
geluid weggenomen of verminderd, maar buiten het  
projectgebied  gebeurt dat niet. Dit leidt mogelijk tot 

verminderd draagvlak voor het project. Daardoor is een  
intensiever traject richting de  omgeving noodzakelijk. 

- Zorg voor goede afstemming met het 
Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) 

- Zorg daarbij voor transparante en op elkaar 
afgestemde  communicatie naar de omgeving 
toe over het waar wel of niet nemen van 
maatregelen om de geluidbelasting  buiten het 
projectgebied weg te nemen  of te verminderen 


