
 

 

  

www.anteagroup.nl 

 
  

projectnummer 0492543.107 

revisie 01 

5 november 2024 

Plan van Aanpak 
Inventariserend 

veldonderzoek d.m.v. 
boringen 

karterende fase, ingrepen 
Onlanden gemeente 

Noordenveld 



  

 

 

  
 

  

Plan van Aanpak Inventariserend veldonderzoek 
d.m.v. boringen 

karterende fase, ingrepen Onlanden gemeente Noordenveld 

projectnummer 0492543.107 
revisie 01 
5 november 2024 
 

Auteur(s) 
R. Fens 
 

Opdrachtgever 
Waterschap Noorderzijlvest 
Stedumermaar 1 
9735 AC GRONINGEN 
 

Gecontroleerd 
W.A. Ytsma 
 

datum  beschrijving  vrijgave 

5 november 2024  akkoord bevoegde overheid  H. Rozeboom 

 



  

Plan van Aanpak Inventariserend veldonderzoek d.m.v. boringen 
karterende fase, ingrepen Onlanden gemeente Noordenveld 
projectnummer 0492543.107 
5 november 2024 revisie 01 
Waterschap Noorderzijlvest  

 

 

  
 

  

Inhoudsopgave 

1 Inleiding 5 

2 Namenlijst 9 

3 Overlegplan 10 

4 Uitvoeringsplan 11 

5 Planning 14 

6 Veiligheidsplan & Risicoanalyse 15 

Bijlage 1 Boorplan 17 

 
 
  



  

Plan van Aanpak Inventariserend veldonderzoek d.m.v. boringen 
karterende fase, ingrepen Onlanden gemeente Noordenveld 
projectnummer 0492543.107 
5 november 2024 revisie 01 
Waterschap Noorderzijlvest  

 

 

 blad 4 van 17 
 

  

Afbeelding 1. Uitsnede topografische kaart met ligging plangebied (niet op schaal). 
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1 Inleiding 

Aanleiding De aanleiding voor dit Plan van Aanpak (PvA) is de noodzaak tot het uitvoeren van een karterend 
archeologisch booronderzoek, voortvloeiend uit de vergunningsplicht ten aanzien van het aspect 
archeologie. In dit PvA wordt kort de archeologische reden daarvoor samengevat en wordt een aantal 
praktische afspraken over werkwijze enz. op een rij gezet. Een klein deel van het IVO-o onderzoek 
wordt uitgevoerd in de vorm van profielputten. Deze dienen specifiek om door zowel een archeoloog 
als een ecoloog/bodemdeskundige de rietgroei (doorworteling) in de vakken met reeds verhoogd peil 
te onderzoeken en te vergelijken met gebieden waar dit peil nog niet kunstmatig opgehoogd is.  
 
De aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen realisatie van aanpassingen aan het 
natuurgebied in de vorm van het verhogen van dijken, het plaatsen van stuwen, het dempen van 
sloten, het aanleggen van natuurvriendelijke oevers, sloten en watergangen en bijbehorende duikers, 
het graven van een slenk en het afplaggen van percelen. 
 
Uit het bureauonderzoek (Stevens, 2024) blijkt dat het plangebied meerdere vindplaatsen bevat en er 
een groot aantal beschermde archeologische monumenten aanwezig zijn en zijn op basis daarvan 
gemeentelijke en provinciale aandachtsgebieden aangewezen. Daarnaast is het merendeel van het 
plangebied, dat ruim 1710 hectare omvat, beschermd met een dubbelbestemming archeologie. De 
voorgenomen ingrepen kunnen om die reden niet zomaar door gaan, er dient vervolgonderzoek plaats 
te vinden voor het merendeel van de voorgenomen ingrepen.  
 
Specifiek dient de invloed van de (water)peilwijziging van -0,70m NAP naar -0,50m NAP te worden 
genoemd. Hierbij is er een risico ter plaatse van dit gebied dat meer of ander type riet gaat groeien ten 
opzichte van de huidige situatie wat vervolgens een negatief effect kan hebben op de archeologische 
waarden. Deze bevindingen dienen te worden meegenomen in de besluitvorming. 
 
Het volledige plangebied (totaalomvang) ligt in de gemeenten Noordenveld en Tynaarlo. Echter, de 
voorgenomen maatregelen en daarmee alle in dit PvA bedoelde veldonderzoek vindt plaats in de 
gemeente Noordenveld. 
 

Programma van 
Eisen   

n.v.t. 

Bureauonderzoe
k 

Stevens, F. 2024. LCAA Onlanden, gemeente Noordenveld & Tynaarlo, Bureauonderzoek. Synthegra 
rapport S240010. 

Gespecificeerde 
verwachting  

Bewoningsgeschiedenis, periode en verwachting 
Het plangebied ligt van oorsprong in een dekzandgebied dat in het Holoceen langzaam bedekt raakte 
met veen. Op mogelijk hoger gelegen dekzandkopjes met intacte podzolbodems kunnen nog resten 
bewaard zijn gebleven uit de periode steentijd tot en met de bronstijd. Dergelijke hoge 
dekzandkopjes, die in de huidige situatie niet of nauwelijks bedekt zijn met veen, zijn in het grotere 
gebied op meerdere plaatsen aanwezig, vooral in de omgeving van het Eelderdiep (detailgebied 
Eelderdiep-Midden). Voor vlaktes van verspoelde dekzanden geldt geen archeologische verwachting 
maar voor individuele dekzandkoppen of -ruggen, met beginnende podzolprofielen, geldt een 
verwachting voor de periode mesolithicum en laat-paleolithicum. 
 
Het gebied was rond 5500 voor Chr. reeds bedekt met veen.  
 
Rond 1500 voor Chr. was de volledige omgeving van het plangebied, en op dat moment daarmee ook 
de meeste van de hogere dekzandkoppen, geheel bedekt met veen. In de hierop volgende periode kon 
de zee via kreken en geulen het gebied bereiken en werden er kleilagen op het veen afgezet. 
Dergelijke afzet van klei wordt ook in het plangebied verwacht. Langs de kreken ontstonden 
kreekruggen, waarop vanaf de periode late ijzertijd- Romeinse tijd bewoning plaatsvond. Uit de 
periode late middeleeuwen zijn in de omgeving van het plangebied eveneens veenterpen 
aangetroffen.  
 
Veenterpen betreffen verhoogde huisplaatsen in het veengebied. Vanwege de inklinking van de 
bodem is er een kans dat dergelijke veenterpen in de ondergrond aanwezig zijn die niet meer als een 
verhoging in het landschap herkenbaar zijn. Een veenterp is met name te herkennen aan antropogene 
ophogingslagen en vondsten, zoals terpaardewerk, botmateriaal en metaal. Soms is er zelfs een 
schervenlaag aanwezig met dermate grote aantallen dat deze niet kunnen voortkomen uit 
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huishoudelijk gebruik: de scherven lijken doelbewust te zijn aangevoerd ter stabilisering van het 
loopvlak.  
 
Voor het plangebied geldt een hoge archeologische verwachting voor de aanwezigheid van 
veenterpen uit de periode late ijzertijd en Romeinse tijd of middeleeuwen.  
 

De bodemopbouw van ‘eenduidige veenterpen’ in het gebied is relatief uniform. Een algemene 
bodemopbouw bestaat, van boven naar beneden, uit meerdere lagen: 1 

1. Een 5 tot 10 cm dikke graszode of strooisellaag;  
2. Een 10 tot 24 cm dikke, zandige tot kleiige laag met eventueel as, zand, scherven aardwerk, 

houtskool en verbrande leem; 
3. Een stevige laag klei of leem van 5 tot 10 cm dikte, die is gebruikt om  de vloeren van de huizen te 

verstevigen; 
4. Een laag mosveen, d.w.z. deels de ondervloer en deels ophogingslaag; 
5. Een laag veraard veen, afkomstig uit de sloten die de terp omringen en waaruit het terplichaam is 

opgeworpen; 
6. Een natuurlijke bodem, d.w.z. zeggeveen op rietveen met plaatselijk dunne, ingeschakelde 

kleilagen 

 

Specialistische 
onderzoeksgebie
den 

Veenterpenonderzoek, Leek/Roderwolde/Peizerwolde/Onlanden. 
 
Een greep uit de specialistische onderzoeksliteratuur: 
 
Brouwer, E.W. & W. Ytsma, 2009: Beperkt Bureauonderzoek Archeologie Leek-Roden. Arcadis 
Nederland BV, Assen. 
 
Buitenhuis, H., 2008: Een archeologisch inventariserend veldonderzoek door middel van grondboringen 
in het waterbergingsgebied Roden-Norg en Peize, gemeenten Noordenveld en Tynaarlo (Dr.). ARC-
Rapporten 2008-94. ARC bv, Groningen. 
 
Nicolay, J. 2018. Huisplaatsen in De Onlanden: De geschiedenis van een Drents veenweidegebied 
(=Grondsporen 34). Groningen: Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.  
 
Wieringa, A.R., 2010. Wonen en werken op het veen. Een nederzetting uit de Romeinse ijzertijd aan de 
Matsloot, ten westen van Hoogkerk (Gr.). (=Stadse Fratsen 20). Gemeente Groningen 
 
Ytsma, W.A. 2008. Archeologisch bureauonderzoek Beekdalen Peizerdiep, Lieversche Diep, Oude Diep 
en Steenbergerloop. Arcadis, Assen 
 
Ytsma, W.A. 2009. Gasunie waterbergingsgebied Roden-Peize. Arcadis, Assen 
 
Ytsma, W.A. 2012. IVO archeologie waterberging Roden - Peize Deel A en B Diverse locaties. Arcadis-
rapport, Assen 
 
Zomer, J., 2010:  Landschapsgeschiedenis van Roderwolde. Een interdisciplinair onderzoek naar de 
natuurlijke landschapsgenese van een woldgebied in de Kop van Drenthe en de kolonisatie en 
ontginning in de late Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd. Masterscriptie, Rijksuniversiteit Groningen. 
 

Onderzoeksvrag
en 

• Wat is de bodemopbouw en zijn er aanwijzingen voor bodemverstoringen? 
• Zijn er landschappelijke of bodemkundige aanwijzingen aangetroffen die op de mogelijke 

aanwezigheid of nabijheid van een vindplaats kunnen wijzen?  
• Indien archeologische indicatoren of lagen tijdens het veldwerk zijn aangetroffen: op welke 

diepte bevinden deze zich en wat is de maximale diepte? Als het vindplaats betreft, wat is de 
aard, conserveringstoestand en datering van deze indicatoren/vindplaats?  

• In welke mate wordt een eventueel aanwezige vindplaats verstoord door realisatie van 
geplande bodemingrepen?  

• Hoe kan deze verstoring door planaanpassing tot een minimum worden beperkt? 

 
1 Scholte Lubberink, H. B. G., 2018: Polder Matsloot-Roderwolde. Provincie Drenthe. Een archeologische inspectie van veenterpen. RAAP-
rapport 358. RAAP Archeologisch Adviesbureau, Amsterdam. 
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• Welke gevolgtrekking kan worden ontleend aan de waarnemingen in de profielputten in 
gebieden met hoog en normaal peil omtrent de omvang en mogelijke schade door 
beworteling en beluchting van de top van het veen door intensivering van de rietgroei? 

• In welke mate stemmen de resultaten van het veldwerk overeen met de verwachtingen van 
de bureaustudie? 

• Wat zijn de aanbevelingen? Is nader onderzoek noodzakelijk?  
                 En zo ja, waaruit kan deze bestaan? 

Aanvullende 
vraagstelling 

In het overleg van 20 september 2024 is door auteur de vraag gesteld in hoeverre de archeologische 
verwachting voor het gebied Peizerdiep/Langmameer (zie figuur hieronder, groene cirkel) 
wel vergelijkbaar is met dat van Eelderdiep Midden. Opvallend aan de bestaande kennis, 
zoals aanwezig op de beleidskaart is de leegte tussen het gebied rondom het Peizerdiep op 
dit punt (groene cirkel in onderstaand figuur), met beginnend op afstand van enkele 
honderden meters aan de oostkant vele veenterpen (Polder De Peizer en Eeldermaden), en 
ook aan de Westkant (Polder Matsloot-Roderwolde). De hoogteligging van beide gebieden is 
vergelijkbaar. Het archeologisch bureauonderzoek beargumenteerd dat de verwachting hier 
getemperd is door een mariene invloed die het veen verslagen heeft. Om die reden is in het 
bureauonderzoek eerst een ‘passieve’ begeleiding geadviseerd, in de meeste recente versie 
van het rapport omgezet naar een actieve archeologische begeleiding. 

 
Naar aanleiding van tussentijdse overleggen tussen opdrachtgever, opdrachtnemer en bevoegde 

overheid is overeengekomen om de maatregelen graven sloten in dit gebied wel door middel 
van archeologisch karterend booronderzoek te onderzoeken. Aanvullend hiertoe ook twee 
verkennende boorraaien te plaatsen in O-W richting. Dit onderzoek kan tevens in algemene 
zin (n.b. het is niet dekkend voor het gehele gebied) uitspraken doen over in welke mate het 
veen profiel verstoord is door de mariene invloed. Hiermee wordt de verwachting in feite 
eerst getoetst. De maatregelen ‘plaggen’ en verbreden sloten worden dan dus in dit stadium 
niet geheel onderzocht met karterend booronderzoek. 

 

 

Ingreepspecifiek
e benadering 
van onderzoek 

Naar aanleiding van het bureauonderzoek en de aanvullende overleggen zijn de volgende 
ingreepspecifieke benaderingen van vervolgonderzoek bepaald: 

 
Het IVO-o onderzoek met profielputjes wordt uitgevoerd ter plaatse van de maatregelzone: 

peilverlegging rietonderzoek. Let op AMK-terrein: deze profielputten mogen niet binnen de 
begrenzing van het AMK-terrein worden geplaatst, tenzij daarvoor uitdrukkelijk 
toestemming bestaat vanuit de RCE. 

 
Het IVO-o karterend onderzoek met boringen wordt uitgevoerd ter plaatse van de maatregelenzones: 

stuw, slenk en vluchtheuvels. Voor dit onderzoek geldt dat het archeologisch onderzoek 
richtingbepalend is voor aanpassingen in het definitief ontwerp. Mochten er binnen de 
maatregelzones slenk en vluchtheuvel vindplaatsen worden aangetroffen, dan geldt dat het 
plan kan worden aangepast om de ingrepen ter plaatse van vindplaatsen te vermijden. Voor 
de locatie stuw geldt dat planaanpassing op voorhand niet mogelijk is. 
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Voor de zone graven sloten 550 m Peizerdiep adviseert het bureauonderzoek een intensieve 

archeologische begeleiding. Wij stellen voor om de maatregelen graven sloten in dit gebied 
(eerst) door middel van archeologisch karterend booronderzoek te onderzoeken. Dit 
onderzoek kan tevens in algemene zin (n.b. het is niet dekkend voor het gehele gebied) 
uitspraken doen over in welke mate het veen profiel verstoord is door de mariene invloed. 
Daarnaast wordt de verwachting wederom in algemene lijn getoetst door middel van twee 
verkennende boorraaien, één in het noordelijk deel en één in het zuidelijk deel van dit 
plandeel. Ten slotte wordt het eindrapport van dit deel aangevuld met een AHN-analyse. Op 
deze wijze wordt de archeologische verwachting voor dit gebied nader gespecificeerd. De 
archeologische begeleiding als vervolgonderzoek blijft in principe staan. 

 
Ten aanzien van dijkverhoging binnen Rijksmonument AMK10280 wordt monitoring na aanleg 

voorgesteld (5 jaar jaarlijks). Dit is een separaat advies buiten de AMZ-cyclus om/buiten dit 
protocol en onderzoeksfase.  

 
Met betrekking tot de ingreep aanbrengen duikers dient nader te worden bepaald wat de omvang van 

de ontgraving is per locatie. De locaties zijn op heden nog niet bekend. De meeste duikers 
zullen in bestaande watergangen liggen en door bestaande dammetjes gaan. Op andere 
plaatsen kan wel sprake zijn van nieuwe bodemverstoring. Als de locaties van de duikers 
bekend zijn dient daarvoor per locatie nader te worden bepaald of archeologisch karterend 
onderzoek nodig/zinvol is of niet. 

 
De overige maatregelen: 
 
Naar aanleiding van de input uit het overleg van 20 september 2024 is besloten dat ook de 

natuurvriendelijke oevers/verbreden sloten in het deelplangebied Piezerdiep/Langmameer, 
die in het bureauonderzoek niet zijn vermeld, en het plaggen Langmameer (dieper dan 0,3 
m-mv) ter plaatse van Langmameer onder actieve begeleiding worden uitgevoerd. De 
maatregel aanleg van sloten in dit deel (zie boven) wordt wel met een karterend 
booronderzoek onderzocht (20 boringen). Dat onderzoek kan in algemene zin ook nader 
bepalen of de verwachting voor Langmameer anders is dan in Eelderdiep Midden. Ten 
aanzien van de maatregel plaggen Eelderdiep Midden (<0,3 m-mv) is door Pauline Bezemer 
(gem Noordenveld) een kanttekening geplaatst. De kans dat bij deze ingreep toch 
archeologische resten worden verstoord is hier reëel. Bijvoorbeeld omdat de graafdiepte van 
0,3 -mv toch snel kan worden overschreden en geen garantie is dat dit niet kan gebeuren, 
tevens omdat bekende vindplaatsen in de directe nabijheid liggen (een enkele op slechts 12 
m verwijderd van het plaggen) en er dus nauwelijks een foutmarge geldt voor het 
civieltechnisch werk. Het risico dat met dit planvoornemen (plaggen) ongezien/ongemerkt 
archeologische resten verloren gaat is groot. Bovendien komt de vrijstellingsdiepte van 0,3 m 
-mv feitelijk niet overeen met de daadwerkelijke verwachtingsdiepte: de veenterpjes kunnen 
al direct onder het maaiveld worden aangetroffen. De gemeente stelt op voorhand voor om 
voor deze ingreep (plaggen Eelderdiep Midden) een vervolgonderzoek te eisen, zoals een 
archeologische begeleiding (onder protocol proefsleuven 4003). Dit ook omdat 
archeologische resten direct onder maaiveld al aangetroffen kunnen worden.  

 

 
  



  

Plan van Aanpak Inventariserend veldonderzoek d.m.v. boringen 
karterende fase, ingrepen Onlanden gemeente Noordenveld 
projectnummer 0492543.107 
5 november 2024 revisie 01 
Waterschap Noorderzijlvest  

 

 

 blad 9 van 17 
 

  

2 Namenlijst 

Senior KNA Prospector  Wouter Ytsma - (06) 51 60 17 61 - wouter.ytsma@anteagroup.nl  

Senior KNA Prospector MA 
(leidinggevende) 

Richard Fens - (06) 53 36 37 08 - richard.fens@anteagroup.nl 

1e vervanger Senior KNA-P Richard Fens - (06) 53 36 37 08 - richard.fens@anteagroup.nl 

1e vervanger KNA Prosp. 
MA 

Imke Fleuren - (06) 50 05 96 93 - imke.fleuren@anteagroup.nl 

Projectleider Archeologie Richard Fens - (06) 53 36 37 08 - richard.fens@anteagroup.nl 

Overige teamleden Kimberley Kleine Koerkamp, kimberley.kleinekoerkamp@anteagroup.nl 

Inhuur Bram Jansen, BAAC, Zwolle 

  

Opdrachtgever (OG) Waterschap Noorderzijlvest 

Contactpersoon OG Contact verloopt via interne projectmanager 
naam: Henk Rozeboom 
telefoonnr.: 0612962238 
email: henk.rozeboom@anteagroup.nl 

Bevoegd gezag (BG) gemeente Noordenveld 
 

Beleidsmedewerker 
gemeente Noordenveld 

Pauline Bezemer 
beleidsmedewerker erfgoed   
088 050 85 94  
P.Bezemer@noordenveld.nl 

Adviseur BG voor de 
gemeente Noordenveld 

naam: M. Kenemans, Libau 
telefoonnr.: 06 - 27145329 
email: kenemans@libau.nl 

Specialisten n.v.t. 

Veiligheidscoördinator Mike Tol, mike.tol@anteagroup.nl 
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3 Overlegplan 

Overleg Datum/week Locatie Aanwezig 

Startoverleg 20 september 2024 Teams Projectleider Antea Group 
Opdrachtgever 

Toolbox 7 oktober 2024 veld veldwerkers 

Veldoverleg 
(wekelijks) 

n.v.t.   

Evaluatieoverleg n.v.t.   

Uitwerkingsoverleg n.v.t.   

Overig n.v.t.   

Eventueel aanvullend (telefonisch) overleg bij belangrijke wijzigingen t.o.v. verwachting/offerte 
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4 Uitvoeringsplan 

Algemeen 

PvE n.v.t. 

KNA Alle werkzaamheden worden uitgevoerd conform KNA 4.2. 

Vergunning/certificering Voor de KNA-protocollen 4001 (PvE), 4002 (bureauonderzoek), 4003 
(inventariserend veldonderzoek) en 4004 (opgraven) is Antea Group 
gecertificeerd conform de SIKB-BRL 4000 (Beoordelingsrichtlijn voor 
archeologie).  
 
Antea Group is gecertificeerd volgens NEN-ISO 9001. Ons bureau is lid van de 
Vereniging Kwaliteitsborging Bodemonderzoek (VKB). 
Vergunningen zijn aanwezig/raadpleegbaar.   
  

Overig n.v.t. 

Wijzigingen Wijzigingen ten opzichte van het PvA dienen te worden gemeld aan de 
opdrachtgever. 

 
 

Voorbereiding (te regelen/geregeld door) 

Onderzoeksmelding 5648863100 

KLIC Week 40, veldploeg/PL 

Veldwerkmap n.v.t. 

Projectbegeleidings-
formulieren (PBF’s) 

Invullen: KNA-prospector of senior KNA-prospector (veldleiding) 
Controle: senior KNA-prospector en PL 

TopCon KNA-prospector of senior KNA-prospector (veldleiding) 

Caddy KNA-prospector of senior KNA-prospector (veldleiding) 

Betredings-
toestemming 

Waterschap Noorderzijlvest, bevestiging hiervan nog te ontvangen 

Overig - 

 
 

Uitvoering boringen 

Methode conform Leidraad SIKB2 C3 (klei/löss): 17 x 20 m - 12 cm - brokkelen/snijden 
Aangepast op de geringe omvang van de te verwachten complexen 
(<500 m2) naar een 13 x 15 m grid, daarmee tevens conformerend 
aan zoekmethode E2. 

Motivatie methode  Om inzichtelijk te krijgen waar vindplaatsen aanwezig zijn en het 
planontwerp hierop aan te passen worden boringen, karterende 
fase uitgevoerd. Het onderzoek heeft als doel om de 
gespecificeerde verwachting zoals verwoord in het 
bureauonderzoek te toetsen en aan te vullen. Daarnaast heeft het 
onderzoek als doel het bepalen van de bodemopbouw en -
kwaliteit (gaafheid) en kan de bodemopbouw worden onderzocht 
op de potentie van eventuele archeologische resten. Ten slotte en 
bovenal heeft dit onderzoek tot doel om vindplaatsen te karteren: 
hun af- of aanwezigheid aan te tonen door middel van het 
uitvoeren van een voldoende dicht grid aan proefboringen. 
 

 
2 Tol et al. 2012. 



  

Plan van Aanpak Inventariserend veldonderzoek d.m.v. boringen 
karterende fase, ingrepen Onlanden gemeente Noordenveld 
projectnummer 0492543.107 
5 november 2024 revisie 01 
Waterschap Noorderzijlvest  

 

 

 blad 12 van 17 
 

  

Indien er een vindplaats (in deze een veenterp) wordt 
aangetroffen, dan dient er vervolgens te worden bepaald of deze 
in een ingreepgebied ligt waar planaanpassing (verlegging van 
slenk, vluchtheuvel) mogelijk is. Indien verlegging niet mogelijk is, 
zoals bij ingrepen stuwen en kades dan kan nader archeologisch 
onderzoek op die plaatsen aan de orde zijn. 
 

Boorgrid/-dichtheid 13 x 15 m: 50 per ha 

Boortype Voor de boorbeschrijving een gutsboring geplaatst tot 2 of 3 m -
mv. Deze diepte wordt weliswaar niet bereikt met het 
civieltechnisch werk, maar met deze werkwijze wordt het 
dekzandreliëf in kaart gebracht en zodoende ook die verwachting 
(voor steentijd op intact, gepodzolideerd dekzand) getoetst. De 
bodem wordt beschreven en alsmede de aard van de diepere 
veenlagen en er wordt gelet op de eventuele aanwezigheid van 
archeologische lagen. Vervolgens wordt een 15 cm Edelmanboring 
geplaatst op/naast hetzelfde punt om eventuele mobilia te 
verzamelen. Het boorvolume wordt getroffeld of gekneed op zoek 
naar eventueel vondstmateriaal. De megaboring wordt doorgezet 
tot 0,75-1,0 m -mv. Deze boring wordt in principe altijd geplaatst, 
maar zeker bij veraard veen (verdachte archeologische laag), 
kleiige veenlaag of venige kleilaag, conform methode C3. Bij twijfel 
over een vindplaats kan ter aanvulling optioneel gekozen worden 
voor een verdichtende kruisraai, zoals de beleidskaart voorschrijft 
ten aanzien van het opsporen van vermeende veenterpjes. 
 

Profielputjes Een deel van het karterend onderzoek wordt uitgevoerd in de 
vorm van profielputten. Deze dienen specifiek om door zowel een 
archeoloog als een ecoloog/bodemdeskundige de rietgroei 
(doorworteling) in de vakken met reeds verhoogd peil te 
onderzoeken en te vergelijken met gebieden waar dit peil nog niet 
kunstmatig opgehoogd is. Een prospector is hierbij aanwezig om 
zowel te bepalen of er sprake is van een vindplaats, en ten tweede 
om te bepalen is wat de diepte en mate en mogelijke gevolgen 
voor archeologische vindplaatsen optreden door de doorworteling 
die optreedt bij intensieve rietgroei. 
 

Aantal boringen Verkennende fase: 
Boringen dwars op de geomorfologie van het beekdal van het 
Peizerdiep in twee raaien (noordelijke raai boringen 901-909 en 
zuidelijke raai boringen 910-921) 
Subtotaal: 21 boringen. 
 
Karterende fase: 
Slenk: 86 boringen (01-86) 
Nieuwe watergangen: 18 boringen (101-118) 
Stuwen: 30 boringen (201-230)  
Vluchtheuvels: 217 boringen (301-517) 
Subtotaal: 351 boringen 
 
Totaal: 372 boringen 
 
Rietonderzoek peilverhoging: aantal en locatie profielputten in 
overleg met ecologie 
 

Boordiepte Eventuele veenterpen worden in het bovenste deel van het 
veenpakket verwacht, vanaf direct onder de zode. De boringen 
worden doorgezet tot 0,75 m -mv, voor de maatregelen 
vluchtheuvels, natuurvriendelijke oevers en plaggen.  
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De boringen voor diepere vergravingen, te weten ingrepen nieuwe 
watergangen, slenk en stuwen worden doorgezet tot max. 2 m -mv 
of 0,3 in de C-horizont van het pleistoceen zand, zo worden ook 
eventuele hooggelegen dekzandkopjes herkend. Het diepste deel 
van de slenk wordt immers aangelegd op 1,85 m -NAP, dat is 
ongeveer 1,4 m lager dan actuele maaiveldhoogte van 0,4 m -NAP. 

Oriëntatie grid t.o.v. 
geomorfologie/ paleo-landschap 

n.v.t. 

Wijze inmeten boringen TopCon (fixed GPS) 

Overige toegepaste methoden geen 

Wijze onderzoek / beschrijving 
boorkolom 

NEN 5104/ASB 

Verzamelwijze archeologische 
indicatoren  

boormes 

Bemonstering n.v.t. 

Oppervlaktekartering n.v.t.: slechte vondstzichtbaarheid verwacht 

Overig n.v.t. 
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5 Planning 

weeknr. 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 

Voorbereiding                  

Veldwerk                  

Uitwerking                  

Oplevering conceptrapport                  

Beoordeling conceptrapport*                  

*) extern 
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6 Veiligheidsplan & Risicoanalyse 

Veiligheid 
 

Verantwoordelijkheden PL: projectleider 
SP: senior KNA-Prospector 
P: Prospector (leidinggevend KNA-Prospector) 
VC: Veiligheidscoördinator 
 
De uitvoerder (Antea Group) is VCA-gecertificeerd en is eindverantwoordelijk 
voor de veiligheid tijdens het gehele project. De PL is voor de veldploeg 
eindverantwoordelijk voor de veiligheid van de werknemers tijdens de 
opgraving en de uitwerking.  
Zowel SP, PL als P hebben cursus VOL-VCA met goed gevolg afgelegd. Zij zijn 
bovendien medisch gekeurd en geschikt bevonden voor de uitvoering van alle 
soorten veldwerk. 
 
Antea Group werkt volgens de regels van de Arbo-wet en het Arbo-besluit. 
 
De medewerkers worden door de PL aangemoedigd om melding te maken van 
(potentieel) gevaarlijke of de gezondheid en milieu schadende situaties (bij PL 
en VC). Zo nodig worden deze gemeld met de Antea Group Meldingsapp. 
 

Explosieven Wanneer tijdens de werkzaamheden het vermoeden bestaat dat zich 
explosieven in de grond bevinden, wordt dit onmiddellijk gemeld bij de 
plaatselijke politie. Deze neemt zo nodig contact op met het Explosieven 
Opruimingsdienst Defensie (EOD).   
 

KLIC Aan de hand van een KLIC-melding wordt vastgesteld of er een kabels en/of 
leidingen op het opgravingsterrein liggen. De desbetreffende kaarten van de 
nutsbedrijven worden gecontroleerd door de P. Het uitvoeren van de KLIC-
melding gebeurt onder verantwoordelijkheid van de PL. 
 

Veiligheidsmiddelen en 
procedures  
 

De P zorgt ervoor dat alle medewerkers op de hoogte zijn van de locatie van 
brandblussers en verbandtrommel en eventuele veiligheidsissues. Op de 
eerste werkdag vindt hierover werkoverleg plaats (toolbox).  
  
Voor iedere veldwerker zijn goedgekeurde persoonlijke 
beschermingsmiddelen aanwezig. Bij werkzaamheden op of langs de weg een 
oranje veiligheidsvest; langs het spoor een geel veiligheidsvest. Handschoenen 
en gehoorbeschermers zijn ook beschikbaar. Er is op een vaste plaats (veldbus, 
auto) een gecontroleerde en complete verbandkist type A en een 
goedgekeurde brandblusser aanwezig. De P zorgt dat er altijd tenminste een 
werkende mobiele telefoon en een auto/bus op het werk aanwezig zijn. 
 

Milieuzorg Afval wordt ingezameld en afgevoerd. 
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Risicoanalyse 
risico van toepassing? 

 
omschrijving 

 
van toepassing zijnde beheersmaatregelen 

☒ Vervuilde grond in contact met 
verontreinigde grond 

☒milieukundige rapportage raadplegen 

☒gebruik handschoenen 

☒overall 

☒faciliteiten voor handenwassen 

☐overig:  

☐ Verkeer gevaar veroorzaakt 
voor/door 
weggebruikers 

☐signalerende kleding 

☐veilig parkeren voertuig 

☐signalering/wegafzetting 

☒ Kabels & Leidingen raken en beschadigen 
van kabels en 
leidingen 

☒KLIC-melding 

☐KLIC veldapp 

☐voorgraven 

☐ NGE raken, beschadigen en 
daardoor detoneren 
van niet-gesprongen 
explosieven 

☐raadplegen verwachtingskaarten 

☐rapport NGE-onderzoek 

☐detectie door derden 

☒ Alleen werken in hulpbehoevende 
situatie niet zelf in 
staat hulp in te roepen 

☐voldoende opgeladen GSM met bereik 

☐noodkaart zichtbaar in voertuig 

☐ tijdens werk telefonisch contact met 
veiligheidscoördinator (tijdstip/frequentie van te voren 
bespreken)’ 

☒ N.B.: het gebied kan verraderlijk door de natte 
omstandigheden en wilde begroeiing: er wordt NIET 
alleen gewerkt, altijd minimaal tweetal 

☒ Anders, nl. 

 

(on)werkbare 
condities 

Het gebied of delen van het gebied kunnen in perioden 
van regenval te nat zijn voor betreding, het niet kunnen 
onderscheiden van diepe en ondiepe waterpartijen of 
vast komen te zitten in slappe bovengrond. In die 
omstandigheden is er gevaar op verdrinking. In dat geval 
is de planning ondergeschikt aan de persoonlijke 
veiligheid en wordt het veldwerk gestaakt en hervat op 
een moment dat er drogere condities heersen. Of iets te 
betreden is wordt door ondervinding of preventief door 
LMRA of weersvoorspelling bepaald. 

 
Check van tevoren betreffende werkinstructies op Sharepoint:  
QHSE (sharepoint.com)  
  

https://anteagroup.sharepoint.com/sites/nlcbs283tm284
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Bijlage 1 Boorplan 
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