
Werkboek

Hoogwateraanpak

Brabant-Oost

Oplossingsrichtingen

13 september 2023



13 september 2023



Werkboek

Hoogwateraanpak

Brabant-Oost

Oplossingsrichtingen



Werkboek HoWaBo: oplossingsrichtingen

Inhoud
Introductie										          6

Oplossingsrichtingen									        12
(Bovenstrooms) Vasthouden							       14

1. (Bovenstrooms) Vasthouden							       16

	

Hoger Peil										          18

2. Verhoging maatgevende waterstand Vughterstuw tot 5,20+NAP 		  20

 	

Bergen											           22

3. Dungense Polder									         24

4. Bossche Broek									         26

5. Bokhovense Overlaat								        29 	

6. Baardwijkse Overlaat								        32

7. Extra inlaat Engelermeer aanleggen						      35

	

Afvoeren											          36

8. Realisatie gemaal Crèvecoeur							       38

9. Peilregulatie tussen Dommel en Aa						      40

10. Vergroten Drongelens Kanaal							       42

11. Extra afvoer via Wilhelminakanaal						      44

Conclusie:  Potentiële bijdrage en ontwikkeltijd 				    46
van oplossingsrichtingen

Bijlagen											           51
1. De opgave verdiept									         49

2. Proces van 50 bouwstenen naar 11 oplossingsrichtingen			   55

3. Bodem en water sturend voor andere (ruimtelijke) ontwikkelingen 	 56

Colofon											           66
Bronnen											           69

	





Introductie

In ‘s-Hertogenbosch komen de beken en kanalen 
uit de stroomgebieden van de Dommel en de 
Aa samen. Bij de spuisluis Crèvecoeur en de 
Bovenlandse sluis wordt het water op de Maas 
geloosd. Onder normale omstandigheden kan 
dit zonder problemen verlopen. Ook bij hevige 
neerslag kan op de Maas gespuid worden.
 
Maar het klimaat verandert. Dat leidt tot 
veranderingen in het Maasstroomgebied en op 
de afvoerdynamiek van Maas, Dommel en Aa. 
Wanneer een zeer hevige regenval samenvalt met 
een hoge waterstand op de Maas kan er niet of 
niet voldoende gespuid worden. In dat scenario 
loopt de waterstand bij ’s-Hertogenbosch 
verder op dan gewenst. Benedenstroomse 
gemeenten (Heusden, Vught en Den Bosch) 
hebben in HoWaBo 1 al een groot deel van de 
stroomgebiedsopgave opgelost (14 miljoen kuub). 
De opgave blijkt nu nóg groter, namelijk 36 
miljoen kuub. En kan in de toekomst mogelijk nóg 
groter worden. Dit is een opgave voor het gehele 
stroomgebied van de Esschestroom, Dommel en 
Aa.
 
Oplossingen moeten gezocht worden in 
(Bovenstrooms) Vasthouden, waarin we zorgen 
dat er geen (of niet meer) water wordt afgevoerd 
dan het gehele systeem aankan. Iedereen (ook 
de meest bovenstrooms gelegen delen) nemen 
een deel van de opgave voor haar rekening. 
Dit draagt ook bij aan het tegengaan van 
verdroging en aan vermindering van piekafvoer.
Maar ook het aanpassen aan een Hoger Peil, 
het aanleggen van gestuurde bergingen of het 
vergroten van de afvoermogelijkheden vormen 
oplossingsrichtingen.
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Aanpak hoogwater Brabant-Oost

Waterschappen Aa en Maas en De Dommel zijn samen 
met de overheidspartners uit het gebied (gemeenten Sint-
Michielsgestel, Boxtel, Heusden, ’s-Hertogenbosch, Vught, 
de Provincie Noord-Brabant en Rijkswaterstaat) aan de 
slag om dit hoogwatervraagstuk verder te verkennen. Met 
welke maatregelen kunnen we structureel werken aan een 
duurzame waterhuishouding voor een leefbaar gebied nu 
en in de toekomst? Maar ook: Wat moet er gebeuren indien 
de hoogwatersituatie zich op korte termijn voordoet? Welke 
noodmaatregelen kunnen ingezet worden om de gevolgen 
zoveel mogelijk te beperken? Binnen deze zoektocht wordt 
gekeken naar het gehele watersysteem, dus zowel het regionale 
watersysteem als het Maassysteem. 

Dit proces heeft eind 2021 geleid tot een maatregelenlijst 
van ongeveer 50 'bouwstenen', samengevat in een 
Bouwstenenboek. In 2022 heeft een proces plaatsgevonden 
om deze bouwstenen te verdiepen, wat geresulteerd heeft in 11 
oplossingsrichtingen die in dit werkboek zijn samengebracht. 
We realiseren deze 11 oplossingsrichtingen om het risico 
op wateroverlast in een extreme situatie te beperken. De 
vervolgstap vormt het verder uitdiepen van deze oplossingen 
en daarmee ook beheer en sturing van het systeem in acht te 
nemen.

Doel en opzet werkboek

Doel van dit werkboek is het geven van een overzicht 
over de laatste stand van zaken met betrekking tot de elf 
oplossingsrichtingen. Dit werkboek kan in de toekomst 
aangevuld en geüpdatet worden met de nieuwste inzichten.

Hieronder wordt de adaptieve strategie geïntroduceerd inclusief 
de 11 oplossingsrichtingen. Deze worden in het deel daarna 
per oplossingsrichting uitvoerig gepresenteerd. Het werkboek 
wordt afgesloten met een conclusie hoofdstuk over de potentiële 
bijdrage en ontwikkeltijd van de oplossingsrichtingen.

In de bijlagen bij dit werkboek is meer informatie te vinden over:
•	 De opgave
•	 Proces van afweging naar 11 oplossingsrichtingen
•	 Bodem en water sturend voor andere (ruimtelijke) 

ontwikkelingen



Werkboek HoWaBo: oplossingsrichtingen8

De adaptieve strategie in vier componenten

Met de adaptieve strategie wordt gewerkt aan een robuuste 
oplossing. Hierin wordt niet alleen naar de huidige opgave gekeken, 
maar ook naar de toekomstige. De adaptieve strategie dient als 
kapstok voor alle mogelijke oplossingsrichtingen. Deze strategie 
is opgesteld in samenwerking met het programma Integraal Rivier 
Management (IRM). 

1. (Bovenstrooms) Vasthouden. Om afstroming te voorkomen moet het 
watersysteem bovenstrooms van ’s-Hertogenbosch anders ingericht worden. Deze 
oplossingsrichtingen zijn erop gericht om water zo veel mogelijk in het gebied vast 
te houden op de plekken waar het valt en daarna zoveel mogelijk te laten infiltreren.

2. Hoger Peil. Door het 'te accepteren' peil (tijdelijk in calamiteitensituaties) te 
verhogen kan plaatselijk, met name in natuurlijke laagtes, een extra waterschijf 
worden geborgen: 'verticale berging'. Het gebied moet hiervoor geschikt gemaakt 
worden. Een hoger peil heeft invloed op alle water gerelateerde infrastructuur: 
keringen- en kadehoogtes, stuwen en afsluiters, beekdalen, dorpen bovenstrooms 
langs de Dommel en Aa en de stad Den Bosch. Naast berging heeft een hoger peil als 
effect dat er langer meer afgevoerd kan worden via het Drongelens Kanaal.

3. Bergen. Een gestuurde berging is een waterbergingsgebied dat in extreme 
situaties doelbewust onder water wordt gezet. Het gebied is ervoor ingericht en 
wordt actief onder water gezet, bijvoorbeeld via een inlaat in een kade. Zo kan 
wateroverlast benedenstrooms worden voorkomen.

4. Afvoeren. Door de afvoercapaciteit van waterwegen te vergroten en/of 
gemalen te plaatsen kan in tijden van extreme afvoer het water beter worden 
afgevoerd naar de Maas.

BERGEN

Technische oplossing
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Bodem en water sturend

AFVOEREN

(BOVENSTROOMS)
VASTHOUDEN

HOGER PEIL

1 	De vier componenten van de adaptieve strategie



9

De elf oplossingsrichtingen

De 50 mogelijke bouwstenen uit het eerste Bouwstenenboek zijn nader 
onderzocht om te bepalen welke bijdrage (in miljoen m3) deze opleveren 
voor de regio ’s-Hertogenbosch. Aansluitend zijn deze bouwstenen in een 
zorgvuldig proces getrechterd, samengevoegd en onderzocht op effect en 
kosteneffectiviteit. Tot slot zijn via de IRM-pilot 8 bouwstenen voor de 
Maas onderzocht. Echter bleek dat deze maatregelen in de huidige situatie 
een beperkt effect hebben op de waterstand bij Crèvecoeur en daarmee de 
opgave. 

Dit hele proces heeft geresulteerd in 11 oplossingsrichtingen met mogelijke 
maatregelen en locaties. Structurele oplossingen raken het hele stroomgebied 
van de Dommel en Aa, vanwege afwenteling/klimaatsverandering  worden 
met name benedenstrooms gelegen gemeenten met de wateropgave 
geconfronteerd. Daarom richten veel van deze oplossingsrichtingen zich op 
grondgebied van de benedenstrooms gelegen gemeenten. In verband met het 
kanalenstelsel en afwenteling naar de Maas is ook Rijkswaterstaat aangehaakt. 

De oplossingsrichtingen zijn onder één van de componenten van de 
Adaptieve Strategie gerubriceerd. Sommige oplossingsrichtingen dragen 
uiteraard bij aan meerdere componenten van de adaptieve strategie.

2 	Overzicht van de 11 oplossingsrichting met onderliggende potentiele maatregelen en locaties. De kleuren 
in de tabel komen overeen met het kaartbeeld op de volgende pagina. 



Werkboek HoWaBo: oplossingsrichtingen10

5km

Overzichtskaart 
oplossingsrichtingen

3 	Weergave van de oplossingsrichtingen op kaart. Ook de mogelijke locaties waar de oplossingsrichting in uitwerkt 
zijn weergegeven. De nummers verwijzen naar de tabel op de vorige pagina. Oplossingsrichting bovenstrooms 
vasthouden heeft betrekking op het gehele stroomgebied.
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Wilhelminakanaal



Adaptieve strategie 
met elf 

oplossingsrichtingen

Dit deel beschrijft de elf oplossingsrichtingen 
met mogelijke maatregelen en/of locaties. De 
oplossingsrichtingen zijn onderverdeeld in de 
vier componenten van de Adaptieve Strategie met 
corresponderende kleuren.

Elke oplossingsrichting is op gelijke wijze 
beschreven:

•	 Titel met korte samenvatting van de impact, 
kosten en de realisatietermijn.

•	 Kaart met locatieaanduiding van de 
oplossingsrichting.

•	 Beschrijving van de werking van het 
watersysteem.

•	 Bijdrage van de oplossingsrichting aan de 
wateropgave.

•	 Mogelijke maatregelen en locaties. 
•	 Relatie tussen oplossingsrichtingen.
•	 Kansen voor meervoudig ruimtegebruik.
•	 Aandachtspunten bij ontwerp en afweging.
•	 Uitsnede kaartbeeld ruimtelijke ontwikkelingen. 
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(Bovenstrooms) Vasthouden

Hoger Peil

Afvoeren

Om afstroming te voorkomen moet het watersysteem bovenstrooms van 
’s-Hertogenbosch anders ingericht worden. Deze oplossingsrichtingen zijn 
erop gericht om water zo veel mogelijk in het gebied vast te houden op de 
plekken waar het valt en daarna zoveel mogelijk te laten infiltreren.

Door het 'te accepteren' peil (tijdelijk in calamiteitensituaties) te verhogen 
kan plaatselijk, met name in natuurlijke laagtes, een extra waterschijf 
worden geborgen: 'verticale berging'. Het gebied moet hiervoor geschikt 
gemaakt worden. Een hoger peil heeft invloed op alle water gerelateerde 
infrastructuur: keringen- en kadehoogtes, stuwen en afsluiters, beekdalen, 
dorpen bovenstrooms langs de Dommel en Aa en de stad Den Bosch. Naast 
berging heeft een hoger peil als effect dat er langer meer afgevoerd kan 
worden via het Drongelens Kanaal.

Door de afvoercapaciteit van waterwegen te vergroten en/of gemalen te 
plaatsen kan in tijden van extreme afvoer het water beter worden afgevoerd 
naar de Maas. 

Bergen
Een gestuurde berging is een waterbergingsgebied dat in extreme situaties 
doelbewust onder water wordt gezet. Het gebied is ervoor ingericht en wordt 
actief onder water gezet, bijvoorbeeld via een inlaat in een kade. Zo kan 
wateroverlast benedenstrooms worden voorkomen.
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(Bovenstrooms) Vasthouden

(Bovenstrooms) vasthouden kan via 
verschillende maatregelen en op 
verschillende locaties uitgewerkt 
worden. Met deze oplossing wordt 
zoveel mogelijk water vastgehou-
den en kan in de bodem infiltreren 
waardoor dit niet afstroomt en in 
het watersysteem terecht komt. Zo 
wordt de druk op het gehele systeem 
verlaagd maar wordt ook voorkomen 
dat de gehele opgave bij de bene-
denstroomse gemeentes terecht 
komt. 
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(Bovenstrooms) Vasthouden
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1. (Bovenstrooms) Vasthouden

Werking systeem

De HoWaBo-opgave ontstaat door hevige regenval in 
de stroomgebieden van de Dommel en de Aa, waar-
door een grote hoeveelheid water wordt aangevoerd 
naar Den Bosch, in combinatie met een hoge water-
stand van de Maas die de afvoer belemmert. Het teveel 
aan water is te vertalen in een aanvoer-, afvoer- en/
of bergingsopgave voor de HoWaBo-regio. Dit is een 
complexe puzzel. Wanneer we uitzoomen valt op dat 
de overlast voor een relatief klein gebied afkomstig 
is uit een groot achterliggend stroomgebied. Water 
vanuit het hoger gelegen Brabant, België en Limburg 
stroomt naar Den Bosch via de Aa en de Dommel. Het 
is een hellend gebied met meer dan 40 meter hoogte-
verschil. 

Het huidige systeem is ingericht op de afvoer van 
water. Daarbij is er in het systeem een onderscheid te 
maken tussen stedelijke, agrarische en natuurgebie-
den. In stedelijk gebied stroomt veel water af op de 

riolering. In natuurgebieden kan veel water infiltreren 
op de plek waar het valt. In agrarisch gebied infiltreert 
veel water, maar stroomt het ook af door drainage 
en sloten. Deze stroomgebiedskarakteristiek is deels 
natuurlijk, maar voor een groot deel ook door de mens 
gerealiseerd. De laatste jaren zijn er al stappen geno-
men om de afstroming weer te vertragen. Beekher-
stelprojecten en de watertransitie gaan steeds meer 
zorgen voor een bufferend watersysteem.  

Potentiële bijdrage wateropgave

Bovenstrooms vasthouden kan een bijdrage leveren 
aan de opgave, maar het is geen totaaloplossing. De 
kern van bovenstrooms vasthouden is water de mo-
gelijkheid geven om te kunnen infiltreren en bergen/
vasthouden. Dit is in de HoWaBo-wintersituatie 
lastig, omdat de bodem al verzadigd is met water: er 
past nauwelijks meer iets bij. De grondwaterstanden 
zijn heel hoog en er staan overal plassen op maaiveld. 
De potentiële bijdrage is dan ook zeer beperkt in de 

4 		 Stroomgebiedskaart

Stichtings-
kosten

Levensduur-
kosten/jaar

Kosten per 
miljoen m3

Realisatie-
termijn

Impact
10%* van de 
opgave

OnbekendOnbekend Onbekend 30 jaar* blijkt uit een eerste 
grove berekening
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winter. In de situatie van een ‘gewone’ regenbui en 
de HoWaBo-zomersituatie is het wel zinvol. Hier-
bij moet rekening worden gehouden met het feit dat 
vasthouden pas zinvol is als het door het hele gebied 
wordt geïmplementeerd en dat het lang kan duren 
voordat het hele stroomgebied daarop opnieuw is in-
gericht. Vanuit de droogteproblematiek wordt hier op 
verschillende tafels aandacht aan gegeven. Mogelijk 
kan de HoWaBo problematiek de urgentie van bo-
venstrooms vasthouden verder vergroten, zodat het 
watersysteem hierop wordt aangepast. Een belang-
rijke stap in de watertransitie die ook invulling geeft 
aan ‘water en bodem sturend’.  

Op basis van grove indicatieve berekeningen ver-
wachten we dat deze maatregel 10% van de opgave 
kan oplossen. Dit kan alleen als de maatregel overal 
wordt doorgevoerd. Dat vraagt een enorme gebied-
stransitie. 

Mogelijke maatregelen en locaties

De oplossingsrichting kan op twee niveaus worden 
uitgewerkt. 

1.a Kleinschalige maatregelen
•	 Verbetering sponswerking op perceelsniveau door 

het hele gebied.
•	 Vasthouden van water door middel van stuwen 

door het hele gebied.
•	 Vasthouden van water en vertraagd afvoeren door 

middel van boven- of ondergrondse bergings-
voorzieningen (wadi's, infiltratiekratten, vijvers, 
groenstroken, ontharden stedelijk gebied) door 
het hele gebied.

•	 Relatie met het maken van meer risico bewuste 
keuzes bij infra- en gebiedsontwikkeling door 
bijv. behouden en/of uitbreiden reserveringsge-
bieden.

1.b Stroomgebiedsmaatregelen (op hoge gronden), 
bijvoorbeeld:
•	 In natuurgebieden, zoals de Drunense Duinen en 

Kampina. 
•	 In stedelijk gebied, zoals Den Dungen, Vught, 

Helmond en Eindhoven. 

•	 In deelstroomgebieden, zoals de Essche Stroom.
•	 Verder bovenstrooms in Dommel en Aa-gebied: 

elke druppel die valt houden we vast, watertran-
sitie.

Relatie tussen oplossingsrichtingen

•	 Verkleining van de HoWaBo-opgave, dus relatie 
met alle andere oplossingsrichtingen.

Kansen meervoudig ruimtegebruik

•	 Integrale verduurzaming inrichting landelijk en 
stedelijk gebied

•	 Binnenstedelijke ontwikkelingen
•	 Klimaatadaptatie/vergroening
•	 Waterkwaliteit/KRW-maatregelen
•	 Vasthouden van water tegen droogte 
•	 BPLG-proces

Aandachtspunten

•	 Bovenstrooms vasthouden sluit aan op doelen 
zoals geformuleerd vanuit het DPRA, DHZ, NPLG, 
NOVI en Bodem en Water Sturend. Verdere uit-
werking van bovenstrooms vasthouden gebeurt 
bij voorkeur in samenhang met die beleidslijnen. 

•	 Water vasthouden heeft een gevolg voor de dyna-
miek van afvoergolven. Dat heeft een relatie met 
de samenkomst van de Maasgolf. Dit dient onder-
zocht te worden. 

•	 Belangrijke vervolgvragen betreffen: 
•	 Hoe kunnen we de lange realisatietermijn van 

het opnieuw inrichten van het stroomgebied 
koppelen aan HoWaBo-opgave en proces?

•	 Wat betekent bovenstrooms vasthouden in de 
praktijk voor inrichting en landgebruik?

•	 Hoe kan vasthouden van water voor tegen-
gaan verdroging (seizoensdynamiek) ver-
enigd worden met vasthouden van water bij 
neerslagpieken?

•	 In klassieke HoWaBo-wintersituatie is boven-
strooms vasthouden niet mogelijk vanwege een al 
verzadigde bodem. 

•	 Tot slot: grootschalig vasthouden van water is 
een ‘zaak van de lange adem’ en geen eenvoudige 
maatregel. 

5 Schematische doorsnede van een wadi-systeem langs de beekdalen als mogelijkheid om water vast te houden en 
te laten infiltreren
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Hoger Peil

Door het 'te accepteren' peil ac-
tief te verhogen kan plaatselijk een 
extra waterschijf worden geborgen: 
'verticale berging'. Het gebied moet 
hiervoor geschikt gemaakt worden. 
Een hoger peil heeft mogelijk con-
sequenties op hoogtes van regionale 
keringen, stuwen en afsluiters (alle 
watergerelateerde infrastructuur), 
op de stad Den Bosch en op diverse 
beekdalen. Naast berging heeft een 
hoger peil als effect dat de afvoer via 
het Drongelens Kanaal beter ver-
loopt.
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Hoger Peil
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2. Verhoging maatgevende waterstand 
Vughterstuw tot 5,20 m + NAP bij calamiteiten

Werking systeem

Uit modelberekeningen blijkt dat een groot 
deel van het teveel aan water terecht komt 
in de bestaande waterbergingen en de re-
serveringsgebieden waaronder de (ver-
ruimde) beekdalen. Door verhoging van de 
maatgevende waterstand bij de Vughterstuw 
naar +5,20 m NAP kan een extra waterschijf 
geborgen worden ten opzichte van de huidige 
situatie én vullen de beekdalen zich beter.
Daarnaast kan er langer en meer water afge-
voerd worden via Crèvecoeur en het Dron-
gelens Kanaal. Om het waterpeil omhoog te 
zetten zullen een aantal kades structureel 
moeten worden opgehoogd.

Potentiële bijdrage wateropgave

Het verhogen van de maatgevende water-
stand is niet zonder meer mogelijk. Het heeft 
consequenties voor stabiliteit en hoogte van 
kades (o.a. rond bestaande kernen), beekda-
len (lokale beschermingsmaatregelen), regi-
onale keringen, kunstwerken en de bestaan-
de infrastructuur. Ook zal de afwatering in 
Den Bosch zelf beschouwd moeten worden.

Deze oplossingsrichting is erg effectief in 
kuubs. De bijdrage aan de HoWaBo-opgave is 
dan ook substantieel. De eerste berekeningen 
laten zien dat de bijdrage gemiddeld onge-
veer 15 miljoen kuub is. Het verhogen van de 
maatgevende waterstand is in deze oplos-

5km

Stichtings-
kosten

Levensduur-
kosten/jaar

Kosten per 
miljoen m3

Realisatie-
termijn

Impact

15 miljoen m3 

(bij 5,20+NAP) €30.000€3,6 miljoen €240.000 <10 jaar

6 Mogelijke maatregelen en locaties
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2. Verhoging maatgevende waterstand 
Vughterstuw tot 5,20 m + NAP bij calamiteiten

singsrichting bedoeld tijdens een calamitei-
tenscenario en niet als structurele verhoging.

Mogelijke maatregelen en locaties

Onderzocht moet worden welke consequen-
ties het verhogen van de waterstand heeft. 
2.a Consequenties voor kunstwerken
2.b Consequenties voor regionale keringen
2.c Consequenties voor Den Bosch en dorpen 
       in de omgeving
•	 Binnenstedelijk transformatiegebied
•	 Binnenstedelijke kades
2.d. Consequenties voor beekdalen
•	 Beekse Waterloop
•	 Essche Stroom (bovenstrooms tot Kleine 

Aa)
•	 Essche Stroom (van kleine Aa tot Dom-

mel)
•	 Kleine Aa
•	 Dommel (omgeving Liempde tot A2)
•	 Dommel (tussen Boxtel en Sint-Mi-

chielsgestel)
•	 Aa omgeving Berlicum

•	 Relatie tussen oplossingsrichtin-

gen

•	 Hoe verder benedenstrooms, hoe meer de 
berging in de beekdalen beïnvloed wordt 
door het peil bij ’s-Hertogenbosch. Bij 
een lager peil stroomt het water van uit 

de beken sneller af, terwijl bij een hoger 
peil de bergingsruimte in de beekdalen 
juist beter benut wordt. Met name voor 
de huidige HoWaBo-bergingsgebieden 
is dit van invloed, omdat hier in dit geval 
meer water geborgen gaat worden. Dit 
heeft dus een relatie met bijvoorbeeld de 
optimalisatie van Bossche Broek.

Kansen meervoudig ruimtegebruik

•	 Er liggen kansen om de inrichting van 
waterlopen en hoogwaterbestendig bou-
wen onderdeel te maken van de identi-
teit van de stadsdelta. 

 

Aandachtspunten 

•	 Wat betekent hoogwaterbestendigheid in 
extreme situaties voor de functionaliteit 
en beleving in de normale situatie?

•	 Planontwikkeling van sommige gebieden 
loopt: snel handelen is gewenst.

•	 Veel (detail) inzicht nodig. Met name 
dienen de consequenties inzichtelijk 
te worden gemaakt (zie ook mogelijke 
maatregelen en locaties)

•	 Complexiteit inpassing watermaatrege-
len (kwaliteit openbare ruimte).

•	 Onderzoek waar (bij welke hoogte) het 
omslagpunt ligt tussen inspanning en 
effect.

7 	Voorbeeld waterberging in lage delen van het 
landschap

8 	Huidige inundatie- en waterbergings gebieden
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Bergen

Een gestuurde berging is een water-
bergingsgebied dat in extreme situ-
aties doelbewust onder water wordt 
gezet. Het gebied is ervoor ingericht 
en wordt actief onder water gezet, 
bijvoorbeeld door een inlaat in een 
kade. Zo kan wateroverlast beneden-
strooms worden voorkomen.

Er zijn vijf oplossingsrichtingen mo-
gelijk die hierna worden toegelicht.
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Bergen
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3. Dungense Polder
Nieuwe gestuurde waterberging

Werking systeem

De Dungense polder behoorde tot ca. 1950 tot 
de landschappelijke eenheid van het Bossche 
Broek. Met de komst van de A2 en de N617 is 
het gebied meer op zichzelf komen te staan. 
Momenteel bestaat het gebied tussen Den 
Dungen en 's-Hertogenbosch uit een agra-
risch landschap met relatief grote percelen 
en wisselend grondgebruik. De perceelsloten 
wateren af op grotere sloten die vervolgens 
uitmonden in de Dungensesloot ten zuiden 
van de A2. Het water uit Den Dungen komt 
hier ook op uit. De Dungensesloot brengt het 
water uiteindelijk via gemaal Segers naar de 
Dommel. In deze oplossingsrichting wordt de 
Dungense Polder als waterberging ingericht. 
Kades moeten worden opgehoogd en er moet 
gekeken worden naar (meervoudig) ruimtege-
bruik van de Dungense Polder.

Potentiële bijdrage wateropgave

Deze oplossingsrichting levert ongeveer 5 mil-
joen kuub water op en 6 cm waterstandsdaling 
bij de Vughterstuw. Er zijn meerdere mogelijk-
heden om het water in te laten in de Dungense 
Polder, die nader worden onderzocht. Water 
inlaten vanuit de Zuid-Willemsvaart lijkt effec-
tief. Ook kan gebruik gemaakt worden van de 
weg Keerdijk die met een tunnel onder de Bos-
schebaan door gaat. Zo kan de Dungense polder 
als gestuurde berging worden ingezet. De A2 en 
de kade naast de Zuid-Willemsvaart liggen in 
de huidige situatie ca. 3 m boven maaiveld, de 
Bosschebaan 2-3 m. De Keerdijk en Poeldonk-
sedijk ten noorden van Den Dungen kunnen 
afhankelijk van de beoogde extra waterberging 
evt. worden opgehoogd om Den Dungen te be-
schermen. Deze oplossingsrichting lijkt kans-
rijk omdat het al een zeer laag gelegen gebied 
is. Ook richting de toekomst wordt dit gebied 
steeds gevoeliger voor overstromingen.

Stichtings-
kosten

Levensduur-
kosten/jaar

Kosten per 
miljoen m3

Realisatie-
termijn

Impact

€10.000€18,2 miljoen €3,64 miljoen 5-10 jaar5 miljoen m3

9 Mogelijke maatregelen en locaties 1km
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Relatie tussen oplossingsrichtingen

•	 De effectiviteit van deze oplossing is afhan-
kelijk van het waterbergingsniveau in Bos-
sche Broek en de capaciteit van de duiker 
onder de Bosschebaan.

•	 Hoger peil - Als gekozen zou worden voor 
inlaat vanuit Bossche Broek Zuid dan heet 
oplossingsrichting van het Hoger Peil 
invloed op de effectiviteit. Indien gekozen 
wordt voor een inlaat vanuit de Zuid-Wil-
lemsvaart dan heeft Hoger Peil geen 
invloed op de Dungense Polder.

Kansen meervoudig ruimtegebruik

•	 Verbeteren van de ecologische waarde van 
de Dungense Polder. In de structuurvisie 
Sint-Michielsgestel 2025 staat bijvoorbeeld 
een suggestie voor een ecologische verbin-
dingszone door de Dungense polder.

•	 Verbeteren van stad- en landverbindingen 
tussen 's-Hertogenbosch en de Dungense 
Polder via het Bossche Broek Zuid of onder 
de A2 of langs de Zuid-Willemsvaart.

•	 Zonne- en windenergie (is zoekgebied).
•	 Meekoppelkansen bij MIRT (verbreding) A2.
•	 Linie 1629 beleefbaar maken in samenhang 

met de waterberging.

•	 Relatie met opwaardering Dungense Parel 
(Meerse Plas en Omgeving).

Aandachtspunten 

•	 De dijken van de Dungense Polder zijn 
historisch waardevol met volgroeide bomen 
op de Keerdijk en Poeldonksedijk. Boven-
dien is er bebouwing op de dijk. Daarnaast 
is het een recreatieve fietsroute. Tot slot is 
er minder uitzicht als je de kades verhoogt. 
Het leegmaken van de dijk en vervolgens 
ophogen wordt dus erg lastig.

•	 Zorgvuldige omgang met kapitaalintensie-
ve teelt en woningen.

•	 Belangrijk om risico’s voor A2 als calami-
teitenroute te onderzoeken. Bij het vernat-
ten van het Bossche Broek is dit al een issue. 

•	 Woningbouwopgave Sint-Michielsgestel. 
•	 Het legen van de polder nadat deze is inge-

zet vraagt mogelijk forse pompcapaciteit of 
aanpassing watersysteem. 

•	 De effectiviteit van deze oplossing is afhan-
kelijk van het waterbergingsniveau in Bos-
sche Broek en de capaciteit van de duiker 
onder de Bosschebaan of afhankelijk van de 
waterstand in de Zuid-Willemsvaart. 

10 De Dungense Polder met op de achtergrond 
's-Hertogenbosch

11 De Nieuwe Dijk kijkend naar 's-Hertogenbosch 
in de Dungense Polder

12 Ontwikkelingen
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Werking systeem

De natuurlijke graslanden van het Bossche 
Broek vormen een oorspronkelijk laaggelegen 
gebied. Om in geval van extreme aanvoer vanuit 
de beken te voorkomen dat het water rond de 
stad te ver stijgt, kan het Bossche Broek reeds 
ingezet worden als regionale gestuurde water-
berging. Bossche Broek wordt door de snelweg 
A2 in twee delen geknipt. Rond de A2 liggen 
kades die zijn aangelegd na de overstromingen 
van 1995. 

Bossche Broek Noord
Het Bossche Broek Noord wordt omgeven door 
kades, die het gebied scheiden van de Dommel 
en de stadssingel en hierdoor een eigen wa-

ter(kwaliteits)beheer mogelijk maken in relatie 
tot de natuurwaarde van het gebied. Aan de 
oostzijde wordt het gebied begrensd door de 
wijk de Pettelaar. Het Bossche Broek Noord is 
een regionale gestuurde waterberging. Voor in-
zet moeten een aantal schotten in de kade langs 
de dommel worden verwijderd.  

Bossche Broek Zuid
Het Bossche Broek Zuid ligt tussen de Dommel 
aan de westzijde en de Bosschebaan (N617) aan 
de oostzijde. De noordelijke begrenzing wordt 
gevormd door de snelweg A2. Aan de zuidzijde 
loopt het gebied als landschappelijke eenheid 
door tot de bebouwing van Sint-Michielsgestel. 
Geomorfologisch gezien bestaat het gebied uit 
een beekdalbodem inclusief overstromings-

4. Bossche Broek
Optimalisatie van bestaande bergingen van HoWaBo 1

Stichtings-
kosten

Levensduur-
kosten/jaar

Kosten per 
miljoen m3

Realisatie-
termijn

Impact

€2.000€13,2 miljoen Onbekend 5-10 jaar
Regelbaar 
systeem

1km13 Mogelijke maatregelen en locaties



27

vlaktes en dekzandruggen. Langs de Dommel 
liggen kades, langs de A2 zijn na 1995 kades 
aangelegd en in geval van overstroming functi-
oneert ook de Bosschebaan als kade. Ook aan de 
zuidzijde, richting Sint-Michielsgestel zijn ver-
schillende, deels historische, kades aanwezig. 
Het gebied functioneert als gestuurde berging in 
geval van een te hoge waterstand op de Dommel. 
Het noordelijk deel van het gebied heeft formeel 
de functie 'waterberging'. Overig gebied heeft 
de titel reserveringsgebied. De gronden langs de 
Dommel lopen als eerste op ‘natuurlijke wijze’ 
onder. Voor de inzet van het bergingsgebied 
Bossche Broek Zuid dient de inlaatconstructie 
vrijgegraven te worden.

Potentiële bijdrage wateropgave

De bestaande bergingen kunnen mogelijk wor-
den geoptimaliseerd. Uit modelberekeningen 
blijkt dat de berging snel vult in een aantal uur 
(doordat de inlaat beperkt regelbaar is) en dat de 
waterstand in de Dommel gedurende deze pe-
riode niet verder stijgt. Dat is ongewenst omdat 
daarmee druk richting de Maas wegvalt en er 
minder water over het Drongelens Kanaal wordt 
afgevoerd. De precieze hydraulische effectiviteit 

kan nog niet bepaald worden omdat die afhan-
kelijk is van de manier van inzetten. Dit vraagt 
om nadere uitwerking en ruimtelijke aanpassin-
gen in het gebied (inlaten, kades verhogen etc.) 
De kosten worden ingeschat op 13 miljoen euro.

Mogelijke maatregelen of locaties

Bossche Broek Noord
Acceptatie van een hoger maximaal waterpeil 
(hoger dan +4.90 m NAP) betekent dat meer 
water in het Bossche Broek Noord geborgen 
kan worden. De kades zijn hiervoor echter niet 
op orde (ze lopen al rond T100 over). Ook bij de 
Pettelaar is er een grens: vanaf 5.20m + NAP 
treedt inundatie van het stedelijke gebied in wijk 
de Pettelaar op. Maatregelen aan de rand van de 
Pettelaar (maaiveldverhoging, kade of keer-
muur) voorkomen inundatie en maken een nog 
hoger peil mogelijk. Naast de extra waterberging 
is een hoger peil gunstig voor de afvoercapaci-
teit van het Drongelens kanaal en bovendien kan 
het moment dat Crèvecoeur, zodra de Maas be-
gint te dalen, eerder weer geopend worden. Door 
het maken van een regelbare inlaat is de inzet 
van de waterberging in verschillende situaties 
geborgd.

14 Het Bossche Broek in 1990 15 Het Bossche Broek in 2023

16 Ontwikkelingen 17 Huidige inundatie- en waterbergingsgebieden
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Bossche Broek Zuid
Het noordelijke gedeelte van Bossche Broek 
Zuid heeft in zijn geheel de status van wa-
terbergingsgebied. De zuidzijde, tussen het 
bergingsgebied en de bebouwing van Sint-Mi-
chielsgestel, heeft de status van reserverings-
gebied voor waterberging. Uit de watertoets 
blijkt dat het bergingsgebied én het reserve-
ringsgebied voor waterberging beiden zullen 
overstromen. De waterstand in de Dommel is 
op dat moment hoger dan waarmee na 1995, 
bij het aanwijzen van de bergingsgebieden, 
rekening gehouden werd. Hiermee wordt er in 
Bossche Broek Zuid dus meer water geborgen 
dan waarmee oorspronkelijk rekening gehou-
den werd. Met het omzetten van reserverings-
gebied naar bergingsgebied kan dit geforma-
liseerd worden. Los van de uitbreiding van het 
bergingsgebied is het ook een mogelijkheid dat 
door middel van maaiveldverlaging ten behoe-
ve van natuurontwikkeling ook bergingsruimte 
toegevoegd kan worden. Tot slot kan ook, net 
als bij het Bossche Broek Noord, onderzocht 
worden of een beter regelbare inlaat aan een ef-
ficiëntere werking van de berging bijdraagt.

Aandachtspunten

•	 Hoogwaterbestendig maken landbouw-
gebied (boerderijen op terpen, voorbeeld 
Overdiepse Polder).

•	 De bebouwing aan de noordzijde van 
Sint-Michielsgestel heeft formeel geen 
1 keer per 150 jaar beschermingsniveau. 
Uit de watertoets blijkt dat hier in deze 1 
keer per 150 jaarssituatie wel overstro-
ming plaatsvindt. Lokale maatregelen aan 
de rand van het vergrote bergingsgebied 
(uitbreiding en/of vergroting lokale kades) 
kunnen een oplossing zijn. 

•	 Stikstof in nabijheid van Natura 2000 Bos-
sche Broek.

•	 Zorgvuldige omgang met woningen en tui-
nen aan de rand van het Bossche Broek.

•	 Omgang met volgroeide boombeplanting.
•	 Relatie met geplande peilopzet Zuiderplas 

en compensatie bergingsverlies.
•	 Natuurlijke ambities dynamische Dommel 

in relatie tot natuurlijke beperkingen ge-
stuurd systeem.

•	 Hoogte en sterkte keringen langs de A2. 
Afstemming met RWS is noodzakelijk.

•	 Effect op overig stedelijk gebied, waaronder 
Vught.

Relatie tussen oplossingsrichtingen

•	 Waterstand bij ’s-Hertogenbosch, wel of 
niet accepteren hoger peil.

•	 Alle andere gestuurde bergingen (inzet en 
inzetvolgorde).

•	 De Dungense Polder (optie nieuwe gestuur-
de waterberging).

Kansen meervoudig ruimtegebruik

•	 Aanleg ‘randpark’ op de nieuwe kade als 
onderdeel van een recreatief ‘rondje Bos-
sche Broek’.

•	 Extensivering huidig landbouwkundig 
gebruik en interessante geomorfologische 
overgangen ecologisch benutten.

•	 Maaiveldverlaging t.b.v. natuur in combi-
natie met vergroting ruimte voor waterber-
ging.

•	 Uitbreiden en benutten van recreatieve be-
levingswaarde (landgoederen) d.m.v. goede 
stad-land-verbindingen en extra recreatie-
ve routes.

18 Trekpontje bij Bastion Vught en uitkijkplek 
Bossche broek als onderdeel van een recreatief 
rondje.
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Werking systeem

De Bokhovense Overlaat is een agrarisch 
poldergebied tussen 's-Hertogenbosch, 
Vlijmen, Bokhoven en Hedikhuizen, met 
enkele (intensieve) boerderijen. Daar ligt ook 
het gebied Sompen en Zooislagen, wat een 
oude Maasmeander is tussen ’s-Hertogen-
bosch en de dijkring van Heusden met natte 
natuur en landbouwpercelen. Het gebied 
ligt relatief laag. Het gebied staat in contact 
met het Engelermeer via de Zooislagen en 
de Buitendijkseloop die later overgaat in de 
Koningsvliet. Het Engelermeer is in HoWaBo 
1 bestemd als waterbergingsgebied. Via een 

koppeling met de Vughtse Gement door een 
nieuwe onderdoorgang onder de A59 kan het 
gebied in potentie worden ingezet. Deze ver-
binding is echter nog niet gerealiseerd.  

Potentiële bijdrage wateropgave

Deze oplossingsrichting is een combinatie 
van verschillende maatregelen, o.a. het in-
richten van waterbergingsgebied in de Bok-
hovense Polder en gebied  Sompen en Zooi-
slagen e.o., maar ook het optimaliseren van 
de huidige waterberging het Engelermeer en 
een mogelijke nieuwe inlaat.
Het binnendijkse landelijke gebied tussen 

5. Bokhovense Overlaat
Nieuwe gestuurde berging in reeks bergingen van HoWaBo 1

Stichtings-
kosten

Levensduur-
kosten/jaar

Kosten per 
miljoen m3

Realisatie-
termijn

Impact

€2.300€31,7 miljoen €1,51 miljoen 10-20 jaar21 miljoen m3

1km19 Mogelijke maatregelen en locaties
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Den Bosch en de dijkring van Heusden is een 
laaggelegen en open gebied. In potentie kan 
dit veel kuub per m2 ruimte voor water op-
leveren. Dit gebied kan een rol spelen in een 
uitbreiding van de reeks gestuurde bergingen 
die deels al aangelegd zijn bij HoWaBo 1. Het 
overtollige water wordt via het Vughtse Ge-
ment, door de (te realiseren) hoogwater- en 
ecotunnel onder de A59 richting het Enge-
lermeer en vervolgens naar het gebied rond 
Sompen en Zooislagen en Polder Bokhoven 
geleid. Afhankelijk van de capaciteit van een 
mogelijk nieuw gemaal Groenendaal kan de 
reeks bergingen gaan 'stromen' en zo extra 
afvoer opleveren. Ook is er een relatie met 
de ontwikkeling van Gemaal Crèvecoeur. In 
het Engelermeer is volgens de huidige plan-
nen ruimte voor waterberging tot een peil 
van +2.90 m NAP. Het bergen van nog meer 
water (een grotere waterschijf) lijkt lastig te 
verenigen met het gebruik rond de plas, maar 
zal onderdeel zijn van een verdere uitwer-
king. 

De effectiviteit van de huidige waterberging 
Engelermeer hangt ook sterk samen met de 

snelheid van vollopen. Uit modelbereke-
ningen blijkt dat het vullen van het Vughtse 
Gement al geruime tijd in beslag neemt. Het 
Engelermeer komt in de maatgevende om-
standigheden (als volgende stap) eigenlijk te 
laat in beeld om een groot effect te hebben 
op de waterstand bij ‘s-Hertogenbosch. De 
hoogwaterpiek is al voorbij voordat het En-
gelermeer gevuld kan worden. Het realiseren 
van een nieuwe inlaat bij het Engelermeer, 
zodat het water via de Dieze direct in het 
Engelermeer kan lopen i.p.v. via het Vughtse 
Gement, kan ook onderdeel uitmaken van 
deze oplossing. Zie hiervoor oplossing in-
laat Engelermeer. Deze is apart weergegeven 
omdat deze maatregel ook los van de polder 
Bokhoven uitgewerkt kan worden om bete-
re sturing te geven aan het vollopen van het 
Engelermeer.

Om overlast in omliggende kernen te voor-
komen dienen in het gebied nieuwe kades 
aangelegd te worden en kan er nagedacht 
worden over compartimentering. 
Dit is een erg effectieve maatregel qua kuubs, 
namelijk 21 miljoen kuub. De kosten worden 

20 De Bokhovense Polder 21 De Bokhovense Polder

22 Ontwikkelingen
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ingeschat op ongeveer 31,7 miljoen euro. Er 
liggen kansen op het gebied van natuur en 
landschap, Natura 2000, de energietransitie, 
KRW-opgave en de dijkverlegging Bokhoven.

Relatie tussen oplossingsrichtingen

•	 Dijkverlegging Bokhoven en evt. aanpas-
sen van gemaal Groenendaal.

•	 Andere gestuurde bergingen.
•	 Extra inlaat Engelermeer aanleggen.

Kansen meervoudig ruimtegebruik

•	 Extensivering ten opzichte van het be-
staande intensieve landbouwkundige ge-
bruik (inrichten als extensief landbouw-
gebied als recreatief uitloopgebied vanuit 
's-Hertogenbosch, via Haverleij).

•	 Hoogwaterbestendig maken landbouw-
gebied (boerderijen op terpen).

•	 Met andere bergingen een verbinding 
tussen de Loonse en Drunense Duinen en 
de Maas.

•	 Natuurontwikkeling; verdroging voor-
komen en het leefgebied van soorten die 
veel water nodig hebben uitbreiden.

•	 Waterbuffer in tijden van droogte. 
•	 Nieuwe natuur, oude Maasarm en Zui-

derwaterlinie recreatief toegankelijk 
maken.

•	 Aandacht voor gebruik restwarmte voor 
de steenfabriek in Elshout.

Aandachtspunten

•	 Er is nu nog kapitaal intensieve teelt in 
het gebied.

•	 Stikstof in nabijheid van Natura 
2000-gebieden.

•	 Het gebied kenmerkt zich door open-
heid. Hoge kades zijn wat dat betreft niet 
wenselijk. Er dient rekening gehouden te 
worden met het landschap.

•	 Dijkverlegging Bokhoven kan een risico 
en een kans zijn.

•	 Meer onderzoek moet gedaan worden 
naar de combinatie met het instellen van 
een hoger bergingspeil in de huidige wa-
terberging in het Vughtse Gement.

•	 Aandacht voor risico van waterinlaat En-
gelermeer (via Bossche Sloot) zo dicht bij 
stedelijk gebied en met beperkte ruimte. 

•	 Is één grotere overlaat inpasbaar zonder 
in normale situaties enorme barrière te 
zijn, of beter meerdere groene overla-
ten. Verzoek om meerdere scenario’s te 
verkennen, zoals aanbrengen van dijk/
compartimenten. Dit is ruimtelijk gezien 
ook kansrijk.  

•	 Aandacht voor snelheid van vollopen 
overlaat. Op dit moment loopt Engeler-
meer niet snel vol en daarom is het geen 
effectief bergingsgebied, met een inlaat 
op een andere locatie werkt dit eventu-
eel beter. Meenemen in vervolgonder-
zoek.

Mogelijke maatregelen en locaties

Er zijn drie mogelijke maatregelen of loca-
ties waar deze oplossing in uitgewerkt kan 
worden:
•	 5a. Bokhovense Polder
•	 5b. Optimalisatie berging Engelermeer
•	 5c. Sompen en Zooislagen e.o.

23 Sompen en Zooislagen vanaf de Inlaagdijk
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Werking systeem

Het gebied van de Baardwijkse Overlaat is een 
open en laaggelegen gebied tussen het Dronge-
lens kanaal  en de dorpen, Drunen, Nieuwkuijk en 
Vlijmen. Van oudsher is dit gebied onderdeel van 
de Baardwijkse Overlaat. Het Drongelens Kanaal 
heeft een deel van de overlaat afgesneden. We 
onderscheiden het huidige waterbergingsgebied 
Vughtse Gement, de Natura 2000-gebieden Vlij-
mens Ven en Moerputten en het ‘overlaat’ gebied 
ten noorden van het Drongelens Kanaal. 

Het Vughtse Gement is als onderdeel van HoWaBo 
ingericht als ‘gestuurde berging’. Het inlaatwerk, 
3 grote kleppen in de dijk van het Drongelens 
Kanaal, zorgt ervoor dat de huidige waterber-
ging in het Vughtse Gement gecontroleerd vol 
kan lopen. Zodra het maximale peil (nu +3,4 m 

NAP) in de berging bereikt is, wordt de inlaat weer 
gesloten. Er is bij aanleg gekozen voor relatief lage 
kades. Door kadeverhoging kan de capaciteit van 
de gestuurde berging Vughtse Gement mogelijk 
verhoogd worden. Bij aanwijzing van deze water-
berging in 2008 was uitbreidbaarheid/toekomst-
bestendigheid één van de argumenten.

Het Vlijmens Ven is een natuurgebied met nat- 
te hooi- en weilanden en vormt samen met het 
aangrenzende Moerputten en Bossche Broek een 
Natura 2000 gebied. De Heidijk vormt aan de 
noordzijde een markante grens waar het contrast 
tussen open en dicht goed ervaren wordt. De aan-
wezigheid van kwelwater is van groot belang voor 
de natuurwaarden. In samenhang met HoWaBo 1 
is het gebied als natuurgebied ingericht/ versterkt. 
De bouw voor ter plaatse van voormalig land-
bouwgrond is afgegraven. De afgegraven grond is 

6. Baardwijkse Overlaat
nieuwe gestuurde bergingen

Stichtings-
kosten

Levensduur-
kosten/jaar

Kosten per 
miljoen m3

Realisatie-
termijn

Impact

€1.000€14,7 miljoen €2,94 miljoen 10-20 jaar
5 miljoen m3 

(bij +3,2 NAP)

24  Mogelijke maatregelen en locaties 2km
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gebruikt voor aanleg van kades rond het bergings-
gebied Vughtse Gement. Water voor landbouw 
en natuur zijn gescheiden. Het Vlijmens Ven is 
aangewezen als reserveringsgebied voor water-
berging. Tijdens de afweging voor HoWaBo 1 is er 
echter bewust voor gekozen hier geen waterber-
ging te realiseren, maar in te zetten op versterking 
van de kwelnatuur. 

De Moerputten is een natuurgebied van 118 
hectare. Het is een van de weinig overgebleven 
laagveenmoerassen ten zuiden van de grote 
rivieren. De veenlaag was dik genoeg om te wor-
den ontgonnen. Zo ontstonden twee plassen, de 
Lange Putten en de Moerput. Sporen van veen-
ontginning zijn nog te zien in het landschap, zo 
zijn er talrijke legakkers. Het waterrijke gebied 
maakte eeuwenlang deel uit van de militaire 
inundatiezone rond 's-Hertogenbosch en ook 
van de Baardwijkse Overlaat. Markant is de grote 
Moerputtenbrug, een restant van de Halve Zo-
lenlijn waarover nu gewandeld kan worden. De 
Moerputten zijn aangewezen als reserveringsge-
bied voor waterberging. Tijdens de afweging voor 
HoWaBo 1 is er echter bewust voor gekozen hier 
geen waterberging te realiseren in verband met 
behoud van de natuurwaarden. 
Eventueel kunnen de Moerputten en Vlijmens 
Ven wel een bijdrage leveren aan de opgave voor 

HoWaBo 2.

Potentiële bijdrage wateropgave

In aanvulling op de waterberging Vughtse Gement 
uit HoWaBo 1 kunnen verschillende delen van de 
voormalige Baardwijkse Overlaat ingezet worden 
als waterberging. Het water kan worden ingelaten 
via de berging Vughtse Gement, of rechtstreeks 
vanuit één of meerdere nieuwe inlaten langs het 
Drongelens Kanaal. Zodra het maximale peil in de 
berging bereikt is, wordt de inlaat weer gesloten. 
Nieuwe (verhoogde) kades in het gebied begren-
zen de waterberging, waarbij eventueel verschil-
lende compartimenten worden aangebracht.

De Nieuwkuijkseweg zou een logische grens 
vormen tussen een oostelijk en westelijk compar-
timent. Herstel van deze verbinding geeft meer 
sturingsmogelijkheden in het systeem. De inlaat 
zal mogelijk moeten worden aangepast.

Ook bij het laten vollopen van de Baardwijkse 
Overlaat is timing belangrijk. Net als bij de in-
zet van waterbergingsgebied Engelermeer is het 
inlaten van water vanuit de Vughtse Gement 
misschien niet efficiënt, omdat de piek alweer 
voorbij is voordat de berging volledig gevuld is. 
Om dit probleem te voorkomen in de Baardwijkse 

25 De Baardwijkse Overlaat 26 De Baardwijkse Overlaat

27 Ontwikkelingen
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Overlaat worden inlaten vanuit het Drongelens 
Kanaal onderzocht. Dat maakt het flexibel, snel 
en efficiënt vollopen van de bergingen mogelijk. 
Aandachtspunt hierbij is de (extra) capaciteit van 
het Drongelens kanaal tot aan dit inlaatwerk, zo-
dat de afvoer naar de Bovenlandsesluis optimaal 
gehouden kan worden. 

De hoogte van de nieuw aan te leggen kades, de 
effecten op het stedelijk watersysteem van de 
gemeente Heusden en de oppervlakte van het 
gebied (wel of niet meenemen van de Natura2000 
gebieden) bepalen de waterschijf en de capaciteit 
van de berging. Nader onderzoek moet uitwijzen 
of dit een kansrijke oplossingsrichting is, maar in 
eerste berekeningen blijkt dat er bij een peil van 
+3,20 m NAP in het Vughtse Gement ongeveer 5 
miljoen kuub water in de Baardwijkse Overlaat 
kan. De kosten daarvan worden ingeschat op 14,7 
miljoen.  

Relatie tussen oplossingsrichtingen

•	 Drongelens Kanaal, vergroten afvoercapaci-
teit en onderzoek naar effect op continuïteit 
van afvoer over het kanaal.

•	 Andere gestuurde bergingen.

Kansen meervoudig ruimtegebruik

•	 Mogelijkheid voor integrale gebiedsontwikke-
ling met betekenis voor de ruimere stedelijke 
en natuurlijke omgeving, op te pakken binnen 
de GGA Vlijmens Ven, Moerputten en het 
Bossche Broek. 

•	 Extensivering ten opzichte van het bestaande 
intensieve landbouwkundige gebruik (inrich-
ten als extensief landbouwgebied of natuur-
gebied met recreatieve belevingswaarde nabij 
de stad).

•	 Hoogwaterbestendig maken landbouwgebied 
(boerderijen op terpen, voorbeeld Overdiepse 
Polder).

•	 Behoud en versterking gebied als onderdeel 
historische Baardwijkse Overlaat en Zuider-
waterlinie.

Aandachtspunten 

•	 Stikstof in nabijheid van Natura 2000-ge-
bieden (Loonse en Drunense duinen en 
Leemkuilen & Vlijmens Ven, Moerputten en 
Bossche Broek).

•	 Grondwatereffect op stedelijk gebied gemeen-
te Heusden. Aangegeven is dat er nauwelijks 
ruimte is voor verhoging. Dit kan de te bergen 
hoeveelheid water enorm beperken. Grond-
watereffect kan zorgen voor het verdrinken 
van riooloverstorten met wateroverlast in 
stedelijk gebied tot gevolg. Dat gebeurt al bij 
3.20 + NAP.

•	 Grote complexe gebiedsontwikkeling: nader 
onderzoek en ontwerp is nodig om te bepalen 
hoe de verschillende functies in dit gebied 
zich tot elkaar kunnen verhouden. 

•	 Hoogte van de kades in relatie tot beleving 
landschappelijke openheid.

•	 Het gedeeltelijk benutten van historische 
kades onderzoeken. Zo kan de Heidijk op dit 
moment geen waterkerende functie vervul-
len, omdat er verschillende watergangen die 
de polder van Heusden van water voorzien 
door de dijk lopen. Deze watergangen zullen 
hoe dan ook gecompartimenteerd/geïsoleerd 
moeten worden van de waterberging.

•	 Behoud funcionaliteit verbindingswegen van 
noord naar zuid (o.a. Overlaatweg, Duinweg, 
Nieuwkuijkseweg, Vendreef) in relatie tot 
periodieke inundatie.

•	 Overig gebruik in dit gebied (wonen, roei-
baan inclusief recreatieve ontwikkelingen).

•	 Afstemmen inundatiefrequentie op te behou-
den of ontwikkelen landgebruik.

•	 Grote impact op beplanting van de kanaaldij-
ken en omgeving, welke ook N2000 zijn.

•	 Hoe omgaan met bruggen over het kanaal en 
bestaande infrastructuur? Ook i.r.t. calami-
teiten en de EBI. De Vendreef en de Nieuw-
kuijkseweg zijn calamiteitenroutes die droog 
moeten blijven.

•	 Het stedelijk watersysteem van Heusden en 
Vught loost onder vrij verval op het Dronge-
lens Kanaal. Er zal bekeken moeten worden 
wat de effecten van deze oplossingsrichting 
hierop zijn.
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Werking systeem

De waterberging Engelermeer maakt onderdeel uit 
van de waterbergingen aangelegd binnen HoWaBo 
1. Het overtollige water wordt via het Vughtse Ge-
ment, door de (nog te realiseren) hoogwater- en 
ecotunnel onder de A59 richting het Engelermeer 
geleid. Deze onderdoorgang is er op dit moment 
nog niet. Een nieuwe of extra inlaat vanuit de 
Dieze en de Bossche sloot langs de A59 kan ervoor 
zorgen dat het gebied sneller volloopt, omdat 
het water dan niet eerst via waterbergingsgebied 
Vughtse Gement hoeft. 

Potentiële bijdrage wateropgave

De precieze effectiviteit is nog nader te onderzoe-
ken, omdat het met name een betere sturing en
timing oplevert. De grootte van de waterschijf in 
het Engelermeer blijft bij deze oplossingsrichting 
immers gelijk. De kosten worden ingeschat op 
ongeveer 10 miljoen.

Relatie tussen oplossingsrichtingen

Deze oplossing kan op termijn gecombineerd 
worden met de oplossingsrichting Bokhovense 
Polder.

Kansen meervoudig ruimtegebruik

Ontwikkeling van een natuurvriendelijk oever.

Aandachtspunten

•	 Huidige recreatie (o.a. fietspad).
•	 Aandacht voor risico van waterinlaat (via Bos-

sche Sloot A59) zo dicht bij stedelijk gebied en 
met beperkte ruimte. 

•	 In HoWaBo 1 is nagedacht over een alterna-
tief, extra duikers onder de weg door. Deze 
optie kan ook meegewogen worden bij de 
verdere uitwerking. 

7. Extra inlaat Engelermeer 
aanleggen

1km

28 Mogelijke maatregelen en locaties 29 Ontwikkelingen

30 Inlaat Engelermeer

Stichtings-
kosten

Levensduur-
kosten/jaar

Kosten per 
miljoen m3

Realisatie-
termijn

Impact

€1.000€9,7 miljoen Onbekend 5 jaar
Regelbaar 
systeem
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Afvoeren

Door de afvoercapaciteit van water-
wegen te vergroten en/of gemalen te 
plaatsen kan in tijden van extreme 
afvoer het water beter worden af-
gevoerd naar de Maas. De afvoerca-
paciteit bij extreme situaties is sterk 
verbonden met de afvoer uit het bo-
venstroomse systeem en wordt dan 
minder afhankelijk van waterstand 
van de Maas.

Er zijn vier oplossingsrichtingen 
denkbaar. Deze worden hieronder 
toegelicht. 
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Afvoeren
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Werking systeem

Door middel van spuisluis Crèvecoeur wordt de 
afvoer vanuit de stroomgebieden van de Dom-
mel en de Aa richting de Maas gereguleerd. Het 
spuien gebeurt nu onder vrij verval. Ook zorgt 
Crèvecoeur ervoor dat bij lage aanvoer vanuit 
het regionaal systeem en bij lage waterstand 
van de Maas het water in de Dieze op peil blijft. 
Bij een hoge waterstand op de Maas wordt 
Crèvecoeur gesloten. Wanneer dit samenvalt 
met een grote aanvoer vanuit het regionale 
systeem, is nog steeds afvoer mogelijk via het 
Drongelens Kanaal. De afvoercapaciteit schiet 
echter tekort om het stijgen van de waterstand 
rond de stad te voorkomen. Met het bouwen 
van een gemaal zou ook bij deze omstandighe-
den Crèvecoeur water naar de Maas af kunnen 
voeren.

Potentiële bijdrage wateropgave

Het gemaal zou erg kansrijk kunnen zijn op het 
gebied van hydraulische effectiviteit. Denkbaar 
is een systeem dat opgebouwd kan worden uit 
modules van 25 m3/sec. Hierdoor kan ro-
buust worden ontworpen en eventueel kunnen 
pompen in de toekomst worden bijgeplaatst 
of weggehaald. Uitgerekend is dat twee tot 
drie modules het meest effect hebben, dus een 
capaciteit van 50 m3 of 75 m3. De 50 m3/sec va-
riant zou 18 miljoen kuub kunnen opleveren en 
die van 75m3/sec zelfs 32 miljoen kuub. Dat lost 
dus binnen de modelberekeningen een groot 
deel van de huidige opgave op. 

Het bouwen van een gemaal is normaal ge-
sproken een maatregel die alleen wordt uitge-
voerd indien de overige oplossingsrichtingen 
niet toereikend zijn, o.a. vanwege hoge kosten. 

8. Realisatie gemaal Crèvecoeur
Pompcapaciteit toevoegen aan de spuisluis in de monding van de Dieze

1km

Stichtings-
kosten

Levensduur-
kosten/jaar

Kosten per 
miljoen m3

Realisatie-
termijn

Impact

18,3 miljoen m3

32,3 miljoen m3
€79 miljoen 
€108 miljoen

€414.000
€627.000

€4,32 miljoen
€6,13 miljoen

5 jaar
5 jaar

50 m3/s
75 m3/s

31 Mogelijke maatregelen en locaties



39

Maar het gemaal zorgt op korte termijn voor de 
grootste risicoreductie en is daarmee de enige 
effectieve maatregel op korte termijn (5 jaar). 
Het is realiseerbaar met relatief weinig hinder 
voor de omgeving. Ook liggen er kansen op het 
gebied van energieopwekking en beleefbaarheid 
verhogen van het nabijgelegen fort.

Daarnaast is het nodig om binnen het Hoog-
waterberschermingsprogramma de dijken te 
verhogen. Crèvecoeur ligt in de dijk, waarvan 
de waterkerende functie geoptimaliseerd moet 
worden. Deze functie kan overgenomen worden 
door het nieuwe gemaal, waardoor de huidige 
spuisluis behouden kan blijven. Het is wel een 
relatief dure maatregel. Namelijk respectieve-
lijk 79 en 108 miljoen euro. Vanwege deze hoge 
kosten is het plaatsen van 1 module van 25 m3/
sec niet kosteneffectief. 

Kansen meervoudig ruimtegebruik

•	 Bij de verdere uitwerking moet rekening 
gehoud worden met de huidige vistrap, 
natuurontwikkelingsplannen van de ge-
meente v.w.b. Henriëttewaard en HWBP 
dijkversterkingstraject Bokhoven-Lith 
betrokken worden. 

•	 Bij normale afvoeren gemaal benutten als 

turbine voor elektriciteitsopwekking.
•	 Waterkerende functie in het kader van 

HWBP onderbrengen bij een nieuw te bou-
wen gemaal.

Aandachtspunten 

•	 Architectonisch concept en ontwerp van 
oud en nieuw ten opzichte van elkaar.

•	 Stikstofuitstoot bij realisatie.
•	 Stichting- en onderhoudskosten zijn be-

groot o.b.v. kengetallen. 
•	 Behoefte aan meer inzicht in gevolgen voor 

stedelijk gebied. 
•	 Mogelijke afwenteling naar de Maas: 

onderzoeken. Dit speelt mogelijk pas op 
langere termijn, daarom is het belangrijk 
dat juist het belang voor korte termijn van 
deze maatregel wordt benoemd, én dat dus 
tegelijk andere maatregelen in gang moeten 
worden gezet. 

•	 Afspraken nodig over wanneer gemaal in 
te zetten en de mogelijke gevolgen. Alleen 
bij HoWaBo-situaties of ook bij kleinere 
verhoging?

•	 Onderzoek naar gevolgen van inzet gemaal 
en hogere afvoeren in relatie tot ecologi-
sche doelen in het stroomgebied van Aa en 
Dommel.

32 Spuisluis Crèvecoeur

33 Ontwikkelingen
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Werking systeem

Ten opzichte van de andere oplossingsrichtin-
gen is ‘peilregulatie’ een bijzondere. De peil-
regulatie levert op zichzelf geen bijdrage aan 
de totale hoeveelheid water die verwerkt moet 
worden rond Den Bosch, maar zet in op een 
fundamentele knip tussen de stroomgebieden 
van de Dommel en de Aa. Door het realiseren 
van een flexibele knip ontstaat er de moge-
lijkheid het water van de Dommel en Aa te 
scheiden of samen te voegen. Elk stroomgebied 
krijgt hierdoor zijn eigen afvoer naar de Maas. 
Het achterliggende idee is dat door het schei-
den van de twee afvoergolven het geheel beter 
stuurbaar wordt met afname van de kwets-
baarheid. Bij een peilscheiding, aan te leggen 
bij het Willemsplein, zou het water van de Aa 
via Crèvecoeur afgevoerd worden, en het water 
van de Dommel via het Drongelens Kanaal. In 
het verleden is het effect van een peilschei-
ding berekend, maar de voordelen waren niet 
zodanig dat deze maatregel op kon wegen tegen 
de aanleg van de bergingsgebieden van Ho-
WaBo 1. Bovendien wordt het in stand houden 
van de huidige koppeling over het algemeen 

als robuuster gezien, onder andere omdat in 
geval van ongelijkmatig verdeelde neerslag in 
beide stroomgebieden van dezelfde afvoer- en 
bergingsmogelijkheden gebruik gemaakt kan 
worden. Het is echter niet uitgesloten dat er 
met een peilscheiding een andere maatrege-
lenset voor de HoWaBo 2.0 naar boven komt. 
Daarom wordt de peilscheiding vooralsnog in 
beeld gehouden.

Potentiële bijdrage wateropgave

De stroomgebieden van Dommel en Aa hebben 
hun eigen karakter. Uit de modelberekeningen 
blijkt dat in de referentiesituatie de piek van de 
afvoer vanuit de Aa eerder bij Den Bosch is dan 
die uit het stroomgebied van de Dommel.  Op 
het moment dat Crèvecoeur sluit, is de af-
voer vanuit de Aa al aan het dalen (zo’n 75m3/
sec). Op hetzelfde moment is de afvoer vanuit 
de Dommel zo’n 125 m3/sec. Deze zal verder 
doorstijgen tot zijn maximum van zo’n 140 m3/
sec. Op het moment dat de toevoer vanuit de 
regionale systemen zijn maximum bereikt van 
210 m3/sec is hiervan circa 2/3 afkomstig van 
de Dommel en 1/3 van de Aa. De effectiviteit en 

9. Peilregulatie tussen Dommel en Aa
Knip in de Dommel ter plaatse van het Wilhelminaplein

1km

Stichtings-
kosten

Levensduur-
kosten/jaar

Kosten per 
miljoen m3

Realisatie-
termijn

Impact

OnbekendOnbekend Onbekend 5-10 jaar
Regelbaar 
systeem

34 Mogelijke maatregelen en locaties
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inzetbaarheid vraagt nog om nadere uitwer-
king. Het is met name een sturingsinstrument 
dat in potentie effectief is als het de druk op het 
Drongelens Kanaal hoog kan houden en flexibel 
ingezet kan worden. Het doel en effect van deze 
maatregel is om langer te kunnen afvoeren naar 
de Maas. Als dat effect optreedt, is bijvoorbeeld 
minder gestuurde berging nodig.

Relatie tussen oplossingsrichtingen

Er is mogelijk een relatie met de oplossings-
richting verhogen maatgevende waterstand. 
Met de realisatie van een sturingskunstwerk 
kan het peil van de Dommel mogelijk naar 5,2 
m +NAP en dat van de Aa naar 4,9 m +NAP.

Aandachtspunten 

•	 De werking van de Vughterstuw moet 
verder onderzocht worden bij deze op-
lossingsrichting, zodat de Dommel op het 
Drongelens Kanaal kan blijven afvoeren en 
tegelijkertijd gescheiden is van de Aa.

•	 Met een vaste scheiding koppel je de twee 
systemen van de Dommel en Aa los. De Aa 
kan dan benedenstrooms bij calamiteiten 

nog maar op 1 punt afwateren op de Maas. 
Als het peilscheidingskunstwerk wordt 
ingericht als stuw dan speelt dit niet en kan 
een koppeling blijven. De wenselijkheid 
hiervan meenemen in verder onderzoek. 

•	 Peilscheiding is niet effectief als de Aa 
voorbemalen wordt. Onderzocht moet 
worden of het zonder voorbemaling wel 
effectief is. Uitwerking in samenhang met 
deoplossingsrichting Hoger Peil, inlaat 
Bokhovense Polder en Crèvecoeur noodza-
kelijk. 

•	 Grote impact op beplanting van de kanaal-
dijken en omgeving, welke ook N2000 zijn.

•	 Hoe omgaan met bruggen over het kanaal 
en bestaande infrastructuur? Ook i.r.t. cala-
miteiten en de EBI.

•	 Het stedelijk watersysteem van Heusden 
en Vught loost onder vrij verval op het 
Drongelens Kanaal. Er zal bekeken moeten 
worden wat de effecten  van deze oplos-
singsrichting hierop zijn.

35 De Vughterstuw

36 Ontwikkelingen
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Werking systeem

De omgeving van het Wilhelminaplein is een echte 
waterknoop. De Dommel stroomt vanaf de rand 
van het Bossche Broek de stad in. Hier begint ook 
het Drongelens Kanaal. Dit kanaal is begin vorige 
eeuw aangelegd als alternatieve afvoerroute voor 
de Dommel en de Aa, in geval van hoge water-
standen op de Maas. En hiervoor dient het ka-
naal nog steeds. De spuisluis van het Drongelens 
Kanaal, de Bovenlandse Sluis ligt immers verder 
benedenstrooms en heeft daardoor met een lagere 
Maaswaterstand te maken. De waterafvoercapaci-
teit van het Drongelens Kanaal is veel kleiner dan 
die van Crèvecoeur en bovendien ook sterk afhan-
kelijk van het waterstandsverschil tussen binnen- 
en buitendijks. Het kanaal is zo’n 35 meter breed, 
op de waterlijn gemeten. Boven deze waterlijn is 
er nog een zogenaamde ‘winterbak’. De afstand 
tussen de kades, en dus de breedte van deze win-
terbak, is zo’n 60 meter. Uit de modelberekenin-
gen in het HoWaBo-scenario blijkt dat de afvoer 
door het Drongelens Kanaal ongeveer 1/3 deel van 
het aangevoerde debiet uit het regionale systeem 
voor zijn rekening neemt. Op het moment dat 
Crèvecoeur sluit, wordt via het Drongelens Kanaal 

zo’n 60 m3/sec afgevoerd. Er is echter ook te zien 
dat dit (langzaam) oploopt tot zo’n 100 m3/sec als 
de waterstand bij Den Bosch het peil van 4,90 m 
NAP bereikt heeft. Theoretisch kan dit oplopen tot 
120 m3/sec bij een waterhoogte van 5.63 m NAP bij 
de Vughterstuw.

Potentiële bijdrage wateropgave

Het verhogen van de afvoer via het Drongelens 
Kanaal zou erg effectief zijn en kan 19 miljoen 
kuub water opleveren, maar om het te realiseren 
met damwanden is kostbaar. Denk bijvoorbeeld 
aan het effect op de infrastructuur zoals brug-
gen over het kanaal. Een vergroting van de afvoer 
(bijvoorbeeld met het aanpassen van de vooroe-
vers) zonder het verhogen van de kades is moge-
lijk, maar dit heeft ruimtelijke consequenties voor 
bijvoorbeeld de kades aan de Natura 2000-zijde. 
De gemeente Vught heeft veel grond in eigendom 
wat mogelijkheden geeft voor verruiming. Een 
andere mogelijkheid voor deze oplossingsrichting 
zou een booster gemaal in het kanaal zijn, of een 
nevengeul/groene rivier ernaast. Er moet onder-
zocht worden welke opties optimaal zijn.

10. Vergroten Drongelens Kanaal
Vergroten afvoercapaciteit door profielverruiming, hoger peil, of een 

meestromende waterberging

Stichtings-
kosten

Levensduur-
kosten/jaar

Kosten per 
miljoen m3

Realisatie-
termijn

Impact

€36.000€216 miljoen €11,37 miljoen 10-20 jaar19 miljoen m3

37 Mogelijke maatregelen en locaties 2km
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Relatie tussen oplossingsrichtingen

•	 Het accepteren van een hoger peil bij de 
Vughterstuw is gunstig voor de afvoerca-
paciteit van het Drongelens kanaal zonder 
aanvullende inrichtingsmaatregelen rond het 
Drongelens Kanaal. 

•	 Baardwijkse Overlaat berging.

Kansen meervoudig ruimtegebruik

•	 Kanaalverbreding in combinatie met veron-
dieping om het aantrekken van kwel vanuit de 
Drunense Duinen tegen te gaan. Systeemher-
stel ten gunste van natuur en ter bestrijding 
van verdroging.

•	 Er liggen ook kansen op het gebied van natuur 
en landschap, cultuurhistorie en stikstof. 

•	 Aanleg nieuwe noordelijke kanaaldijk als 
(compartimenterings)dijk t.o.v. nieuwe wa-
terberging in de Baardwijkse Overlaat.

•	 Benutten profielverruiming voor realisatie 
EVZ.

Aandachtspunten

•	 Impact op het kanaal als historisch water-
werk, inclusief sluizen en gemalen.

•	 Grote impact op beplanting van de kanaaldij-

ken en omgeving, welke ook N2000 zijn.
•	 Hoe omgaan met bruggen over het kanaal en 

bestaande infrastructuur? Ook i.r.t. calamitei-
ten en de EBI.

•	 Onderzoek in hoeverre de dijken van het ka-
naal een hoger peil aankunnen (sterkte).

•	 Onderzoeken relatie met plan waterberging 
Lunetten.

•	 Het stedelijk watersysteem van Heusden en 
Vught loost onder vrij verval op het Dronge-
lens Kanaal. Er zal bekeken moeten worden 
wat de effecten van deze oplossingsrichting 
hierop zijn.

•	 In potentie heeft deze maatregel veel ef-
fect. De vraag is of dit effect ook bereikt kan 
worden als de capaciteit van het Drongelens 
Kanaal op een natuurvriendelijke manier 
wordt vergroot.

•	 Extra afvoeren via Drongelens Kanaal lijkt 
kansrijk, maar manier waarop dient nog 
onderzocht te worden. Een groene rivier, een 
aanpassing van het profiel (binnen huidi-
ge kades) of een boostergemaal lijken goede 
opties. Damwanden worden ook onderzocht. 
Daarvan zijn de hoge kosten al bekend.  

38 Het Drongelens Kanaal 39 Bestaand sluisje aan het Drongelens Kanaal 
(fietspad) tegenover De Leij

40 Ontwikkelingen
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11. Extra afvoer via 
Wilhelminakanaal

Werking systeem

Deze oplossingsrichting houdt in dat de 
neerslag die in het bovenstroomse deel van 
de Aa en Dommel valt wordt afgevoerd via 
de Brabantse kanalen en niet richting Den 
Bosch stroomt. Water uit bovenstroomse 
deelgebieden van de Aa en Dommel komen 
samen in het Grote Pand. Het Grote Pand 
is onderdeel van de Midden-Limburgse en 
Noord-Brabantse kanalen: het is een ver-
binding tussen de Zuid-Willemsvaart en het 
Wilhelminakanaal tussen Sluis Helmond, 
Sluis 7 van de traverse Helmond, Sluis 6 bij 
Beek en Donk en sluis IV bij Haghorst. Het 
Beatrixkanaal, wat ten westen van Eindho-
ven in verbinding staat met het Wilhelmina-
kanaal, hoort ook bij het Grote Pand. 

Er zijn al een paar opties verkend om de af-
voer te vergroten, namelijk: sneller afvoeren, 
gebruik van Grote Pand als berging, kades 
grote pand verhogen, het Wilhelminakanaal 
zelf verbreden en verdiepen, de capaciteit 
van sluis IV vergroten en de capaciteit van 
Sluis 6 in de Zuid-Willemsvaart verkleinen. 
Uit deze onderzoeken blijkt dat het vergroten 
van de afvoercapaciteit door de spuiwerken 
van het Grote Pand te vergroten geen effec-
tieve oplossing is, omdat de weerstand van 
het kanaal de beperkende factor is. Door de 
weerstand in het (35 km lange en smalle) 
Grote Pand, kan er maar een kleine hoeveel-
heid meer water afgevoerd worden. Duidelijk 
is dat het vergroten van de spuiwerken geen 
oplossing voor de HoWaBo-problematiek is. 
Het maximaal bergen van water in het Grote 

Stichtings-
kosten

Levensduur-
kosten/jaar

Kosten per 
miljoen m3

Realisatie-
termijn

Impact

OnbekendOmbekend Onbekend OnbekendOnbekend

41 Mogelijke maatregelen en locaties
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Pand biedt wel perspectief. Hiervoor is het 
noodzakelijk dat een aantal nog te definiëren 
keringen wordt opgehoogd en aanpassingen 
worden gedaan in het Grote Pand zelf. 

Potentiële bijdrage wateropgave

De potentiële bijdrage aan de wateropgave is 
nog niet duidelijk. Daarvoor dienen nog een 
aantal studies uitgevoerd te worden. Om te 
weten of deze maatregelen haalbaar zijn, hoe 
effectief ze zijn en voor meer inzicht in de 
kosten is vervolgonderzoek nodig naar onder 
andere: de keringen plus toetsing aan de 
hand van nieuw toetspeil, het Beatrixkanaal, 
de gevolgen waterstandsverhoging als gevolg 
van buffering aflaatwerken waterschappen 
en de scheepvaartontwikkelingen op het 
Wilhelminakanaal. De eerste indicatie is dat 
het 5 miljoen kuub extra afvoer en 1 miljoen 
kuub extra berging kan opleveren. Dit heeft 
wel mogelijke gevolgen voor de afwatering 
van Eindhoven.

Relatie tussen oplossingsrichtingen

•	 Bovenstrooms vasthouden.

Kansen meervoudig ruimtegebruik

•	 Nog niet in beeld.

Aandachtspunten

•	 Vereist samenwerking met RWS en af-
stemming over inzet tijdens hoogwater-
situaties i.r.t. economisch gebruik van de 
kanalen.

•	 Een belangrijke nuancering van de con-
clusies is dat het potentiële effect van de 
maatregelen in de praktijk mogelijk veel 
groter is dan nu uit de modelstudie naar 
voren komt. De timing van de randvoor-
waarden is een worst-case situatie. Het is 
waarschijnlijk dat er meer tijd zit tussen 
de piek van de afvoergolf (bovenstroom-
se debieten), en de piek van de Maas-
golf (benedenstroomse waterstanden), 
waardoor het watersysteem mogelijk 
beter in staat is water af te voeren. In het 
algemeen geldt ook dat de maatregelen 
potentieel een grotere effectiviteit heb-
ben omdat de sturing nu wordt ingezet op 
het moment dat de aanvoer groter is dan 
capaciteit, en als de waterstanden op het 
grote Pand te hoog worden. In de praktijk 
kan echter eerder worden geanticipeerd 
op een afvoergolf. 

•	 Verhoogde waterstanden op het Grote 
pand, met name aan de oostzijde rond-
om Helmond (Zuid-Willemsvaart) kan 
zorgen voor te lange/hoge stremmen 
van afvoer vanuit de Vossenbeemd en 
Scheepstal, wat voor wateroverlast kan 
zorgen in de woonwijken aldaar.

42 Het Wilhelminakanaal 43 Het Wilhelminakanaal
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Conclusie: 

Potentiële bijdrage en 
ontwikkeltijd van 

oplossingsrichtingen

De verandering van het klimaat maakt dat we 
ons steeds moeten blijven aanpassen, nu en 
straks. Afgelopen jaren is al veel ruimte gemaakt 
voor water, maar in geval van nood moeten we 
nog zeker 36 miljoen kubieke meter water in 
de regio kunnen opvangen. De waterschappen, 
gemeenten, provincie en Rijkswaterstaat slaan 
daarom de handen ineen en werken samen aan de 
verkenning van alle 11 kansrijke bouwstenen die 
in dit boekje benoemd zijn. Die uitwerking geeft 
ons inzicht in de maakbaarheid, haalbaarheid en 
betaalbaarheid van de oplossingen. 
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1. (Bovenstrooms) Vasthouden 2. Verhoging maatgevende waterstand Vughterstuw tot 5,20+NAP 
3. Dungense Polder 4. Optimalisatie Bossche Broek 5. Bokhovense Overlaat 6. Baardwijkse Overlaat 
7. Extra inlaat ENgelermeer aanleggen 8. Realisatie gemaal Crèvecoeur 9. Peilregulatie tussen Dommel en Aa 
10. Vergroten Drongelens Kanaal 11. Extra afvoer via Wilhelminakanaal

* blijkt uit een eerste grove berekening

Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend

Stichtings-
kosten

Levensduur-
kosten/jaar

Kosten per 
miljoen m3

Realisatie-
termijn

Impact

10%* van de 
opgave Onbekend Onbekend Onbekend 30 jaar

21 miljoen m3 € 31,7 miljoen € 2.300 € 1,51 miljoen 10-20 jaar

5 miljoen m3 € 18,2 miljoen € 10.000 € 3,64 miljoen 5-10 jaar

Regelbaar 
systeem € 9,7 miljoen € 1.000 Onbekend 5 jaar

19 miljoen m3 € 216 miljoen € 36.000 € 11,37 miljoen 10-20 jaar

15 miljoen m3

(bij 5,2 +NAP) € 3,6 miljoen € 30.000 € 240.000 < 10 jaar

5 miljoen m3

(bij 3,2 +NAP) € 14,7 miljoen € 1.000 € 2,94 miljoen 10-20 jaar

32,2 miljoen m3 €108 miljoen € 627.000 € 6,13 miljoen 5 jaar

Regelbaar 
systeem Onbekend Onbekend Onbekend 5-10 jaar

Regelbaar 
systeem € 13,2 miljoen € 2.000 Onbekend 5-10 jaar

18,3 miljoen m3

50 m3/s

75 m3/s

€ 79 miljoen € 414.000 € 4,32 miljoen 5 jaar

Potentiële bijdrage

In onderstaande grafiek is weergegeven wat de potentiële 
bijdrage is van de 11 oplossingsrichtingen gebasseerd op de 
modelberekeningen uit het rapport Hydraulische effectiviteit 
HOWABO 2.0 van RoyalHaskoningDHV. In de toekomst kunnen 
nieuwe oplossingen toegevoegd worden als er nieuwe inzichten 
ontstaan of nieuwe kansen zich voordoen. Wellicht zullen bij de 
uitwerking ook maatregelen of oplossingsrichtingen afvallen, 
wanneer deze slecht uitvoerbaar blijken of minder effectief dan 
verwacht. 

44  Tabel oplossingsrichtingen
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45 Grafiek met potentieel bergend vermogen van de oplossingsrichtingen in miljoen kuub

Gezien de zeer grote opgave die er ligt is het aannemelijk 
dat een selectie van oplossingsrichtingen onvoldoende zal 
zijn om de opgave voor nu en in de toekomst in te vullen. 
De verwachting is dat een mix van oplossingen uit alle 
componenten van de strategie nodig zijn om tot een robuuste 
invulling te komen van de opgave. Vasthouden, infiltreren 
en peilverhoging zijn maatregelen die pas op lange termijn 
effect sorteren, maar vanuit de gedachte vasthouden-
bergen-afvoeren wel de gewenste denkrichting zijn. Om 
op termijn effect te hebben, moeten er nu maatregelen 
worden genomen. Alles alleen oplossen met bergen lijkt 
niet mogelijk door de beperkte ruimte in de omgeving van 
's-Hertogenbosch. Een koppeling met andere opgaven zoals 
verdroging en natuurherstel biedt mogelijkheden, maar ook 
andere oplossingsrichtingen zijn waarschijnlijk nodig. Alles 
technisch oplossen is ook niet voorstelbaar gezien de kosten, 
maar kan op korte termijn wel een groot deel van de huidige 
opgave oplossen. Kortom, we zullen alle oplossingen in meer 
of mindere mate nodig hebben om gesteld te blijven staan voor 
nu en in de toekomst. 
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Ontwikkeltijd van oplossingsrichtingen

We bouwen samen met alle partners aan een langdurige 
samenwerking. Tijd is een belangrijk aspect, omdat de 
uitwerking en realisatie van bepaalde oplossingen veel tijd 
vraagt. Het is daarom essentieel om op korte termijn met 
alle oplossingsrichtingen te starten. Naast het nemen van 
maatregelen waarvan de implementatie tijd kost of pas op lange 
termijn effect hebben, zullen er ook maatregelen genomen 
worden die sneller beschikbaar of mogelijk wat technischer 
van aard zijn, zoals de realisatie van een gemaal of het tijdelijk 
parkeren van water in een berging. Alleen dan is het haalbaar 
om de noodzakelijke opgave zo snel mogelijk gerealiseerd en 
effectief te hebben en tegelijk te bouwen aan de toekomstige 
opgave.

46 Grafiek met de verwachten realisatietermijn van de verschillende oplossingsrichtingen
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Volgende fase

Alle mogelijke oplossingen worden in een volgende fase verder 
verdiept op haalbaarheid, betaalbaarheid en maakbaarheid. 
Er kunnen oplossingsrichtingen afvallen, maar ook worden 
toegevoegd. Dit doen we samen met inwoners, maatschappelijke 
organisaties, bedrijven en andere belanghebbenden, zodat hun 
input de oplossingsrichtingen verder kan verrijken. 

Besluiten over de maatregelen worden pas genomen na 
overleg met betrokkenen. Wie een besluit neemt is afhankelijk 
van de maatregel. Dat kan een gemeente, de provincie 
Noord-Brabant, Rijkswaterstaat, waterschap Aa en Maas of 
waterschap de Dommel of een combinatie van die partijen zijn.

Bovendien zal het ons leren of de hoogwateropgave op te 
lossen is met het nemen van maatregelen, of dat we zullen 
moeten accepteren dat we moeten leven met wateroverlast. 
Uiteindelijk zit er een grens aan maakbaarheid. En die grens 
wordt mede bepaald door wat we er met elkaar voor over 
hebben. Genoeg dus om nu verder mee aan de slag te gaan; 
samen met partners en de omgeving.

Het programma HoWaBo en de Stuurgroep bewaken de 
samenhang tussen de oplossingsrichtingen en het halen van de 
overkoepelende doelstelling. 

47 	Procesbeeld verkenning van bouwstenen
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Een bijzondere relatie met het water

Rond ’s-Hertogenbosch komt het water uit de stroomgebieden 
van de Dommel en de Aa samen, voordat het afgevoerd 
wordt op de Maas. Van oudsher heeft ’s-Hertogenbosch, dat 
in een laag en moerasrijk gebied ligt, een bijzondere relatie 
met het water. Overstromingen waren hier ooit een bekend 
verschijnsel. De strategische positie dankte de stad ook aan 
de lage ligging en de mogelijkheid een verdedigingslinie rond 
te stad aan te leggen, met forten en waterrijke gebieden. 
Maar ook in het recentere verleden hebben overstromingen 
plaatsgevonden. In 1995 kon het watersysteem de grote 
hoeveelheid neerslagwater uit het stroomgebied niet 
voldoende verwerken. Overstromingen rond ’s-Hertogenbosch 
waren het gevolg. Vooral het beeld van de ondergelopen 
snelweg A2 is inmiddels iconisch en symbool voor de noodzaak 
van een structurele aanpak van het hoogwater. 

bijlage 1

De opgave verdiept

48 	Wateroverlast ’s-Hertogenbosch 1995. Max van Noorden surfend over de 
ondergelopen A2. Foto door John Claessens.
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Samenwerken aan de Hoogwateraanpak Brabant-Oost 

Na de overstromingen van 1995 werkten Waterschap Aa en 
Maas en Waterschap De Dommel samen met gebiedspartners 
aan de Hoogwateraanpak Den Bosch (HoWaBo 1). 

Hoofdlijnen uit deze aanpak betroffen:
•	 De kans dat ’s-Hertogenbosch opnieuw te maken zal krijgen 

met een situatie zoals in 1995 moest verkleind worden naar 
maximaal eens per 150 jaar

•	 Er zijn een aantal (gestuurde) waterbergingsgebieden rond 
’s-Hertogenbosch ingericht door beide waterschappen 
samen met de gebiedspartners

•	 De laagste delen van de beekdalen en ook een aantal 
andere lage gebieden zijn begrensd als regionaal 
waterbergingsgebied

•	 Naast deze waterbergingsgebieden zijn er ook 
reserveringsgebieden voor waterberging benoemd

Behoud van het waterbergend vermogen in de regionale 
waterbergingsgebieden en de reserveringsgebieden 
voor waterberging wordt geborgd via de Interim 
Omgevingsverordening. Ook de normen voor overstroming zijn 
hierin vastgelegd.

49 	Overzicht van het regionale watersysteem van Den Bosch en omgeving
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Een nieuwe uitdaging

Waterschappen Aa en Maas en De Dommel hebben in 2019-2020 
een verkenning gedaan naar de gevolgen van klimaatverandering 
op de waterstanden. De hoeveelheid neerslag neemt toe. 
Onder normale omstandigheden kan het watersysteem rond 
’s-Hertogenbosch deze toegenomen hoeveelheid regenwater uit 
het regionale systeem verwerken zonder overstroming of schade. 
Uit berekeningen blijkt echter dat de huidige Maaswaterstanden 
al zo’n 25 tot 35 centimeter hoger zijn dan eerder. De kans dat 
een grote afvoer vanuit de beken samenvalt met een langdurig 
hoge waterstand op de Maas is toegenomen. 

In deze omstandigheden kan het teveel aan water niet naar 
de Maas worden afgevoerd, met overstroming als gevolg. In 
het meest ongunstige scenario kunnen ook woonwijken en de 
A2 overstromen. De kans dat zo’n scenario optreedt is klein, 
namelijk eens in de 150 jaar, maar als dit gebeurt, zijn de 
schadegevolgen zeer groot. De mogelijke schade wordt op dit 
moment geschat op 150-500 miljoen euro.

Uit de hoogwatertoets blijkt dat er in de periode tot 2030 
ongeveer 50 miljoen kuub water opgevangen moet worden om 
overstromingen te voorkomen.  Met eerdere maatregelen uit 
het project HoWaBo 1 is ruimte gerealiseerd voor het opvangen 
van 14 miljoen kuub water. Dat betekent dat we nog oplossingen 
moeten zoeken voor 36 miljoen kuub water. Deze 36 miljoen 
is een benadering met een bandbreedte tussen de 30 en de 40 

50 	Verbeelding van de opgave berging voor de Hoogwaterbescherming 
van 's-Hertogenbosch en omgeving
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miljoen kuub. Aanvullend is een klimaatscenario van 2050 en 
een doorkijk naar 2100 doorgerekend. Bovenop de 36 miljoen 
kuub tot 2030 is de verwachting dat er nog eens 14 miljoen kuub 
tot 2050 aan bergend vermogen nodig is. Dit kan zelfs oplopen 
met nog eens 15 miljoen kuub extra tot 2100. Hiermee komt de 
totale restopgave op respectievelijk 50 miljoen kuub in 2050 en 
mogelijk 65 miljoen kuub waterbergend vermogen in 2100 neer. 
Deze hoeveelheden kunnen in de toekomst nog groter worden 
indien de klimaatscenario's naar boven worden bijgesteld. 

Tot slot wordt er in de klimaatscenario's uitgegaan van een 
zogeheten gestandaardiseerde hoogwatergolf voor de Maas. 
Hierin zit echter een bandbreedte. Het maximale scenario gaat 
uit van een zogehete 'brede golf' in de Maas, welke veel langer 
aanhoudt. Dit zorgt voor een langere sluiting van Crèvecoeur. 
En hoe langer Crèvecoeur dicht is, hoe langer er geen water 
vanuit de Dommel en Aa naar de Maas kan en hoe groter dus de 
opgave wordt. 
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Trechtering
De 50 bouwstenen uit het ‘Bouwstenenboek HoWaBo 2.0’ 
zijn via een zorgvuldig afwegingsproces getrechterd tot 11 
oplossingsrichtingen. Een beknopte toelichting:
1.	 Het Bouwstenenboek uit februari 2022 met ongeveer 50 

bouwstenen diende als basis voor de afweging. De maatregel 
Wilhelminakanaal is toegevoegd aan deze lijst. 

2.	 Eerste beoordeling op basis van expert judgement. Met 
technische en ruimtelijke collega's van alle gebiedspartijen 
en enkele analyses op hoofdlijnen is een eerste schifting 
gemaakt in de bouwstenen.

3.	 Tweede beoordeling via een doorrekening door adviesbureaus. 
De overgebleven bouwstenen zijn doorgerekend op de 
effecten in kuubs (hydraulische effectiviteit) en kosten 
(investeringskosten, levensduurkosten en schade bij inzet). 
Dit heeft een tweede schifting opgeleverd. 

4.	 Doorrekening maatregelen voor de Maas. In het kader van 
de IRM-pilot zijn 8 aanvullende maatregelen voor de Maas 
doorgerekend. 

5.	 Derde beoordelingsronde. Na bespreking van alle 
onderzoeken is tot een definitieve lijst kansrijke 
bouwstenen gekomen. Een aantal bouwstenen zijn 
samengevoegd en een aantal zijn afgevallen. Resultaat is 
een lijst van 11 (samengevoegde) bouwstenen welke we nu 
oplossingsrichtingen noemen.

bijlage 2

Proces van 
50 bouwstenen naar 

11 oplossingsrichtingen 
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De klimaatopgave laat zien dat een robuust watersysteem en 
een vitale bodem van groot belang zijn voor de oplossing. Een 
werkend watersysteem is voorwaarde voor het wonen, werken 
en leven in grote delen van Nederland en zo ook in de omgeving 
van ’s-Hertogenbosch. Het letterlijk ruimte geven aan dat 
watersysteem en het inbouwen van flexibiliteit zijn daarvoor 
cruciaal. De kamerbrief 'Bodem en Water Sturend' onderstreept 
deze behoefte. De gebruiksfuncties zullen meer gaan inspelen op 
de uitgangspunten van het watersysteem.
Dat betekent niet dat er geen andere ontwikkelingen mogelijk 
zijn. Watermaatregelen staan immers nooit op zichzelf, maar 
verhouden zich tot de karakteristiek van een gebied, tot het 
huidige landgebruik en tot de andere ruimtelijke opgaven en 
wensen ten aanzien van de toekomstige inrichting. Nieuwe 
ontwikkelingen zijn daarom op zijn minst afgestemd op 
het nieuwe watersysteem en dragen bij voorkeur bij aan de 
oplossingsrichtingen. 

Dit biedt in veel gevallen een kans en kan zelfs tot extra kwaliteit 
leiden. Het verleden, waarin veel meer dan tegenwoordig ‘met 
het water geleefd werd’, kan daarbij een dankbare inspiratiebron 
vormen. Hiermee wordt een logische stap gezet op weg naar de 
toekomst. 

In dit deel wordt nader ingegaan op andere ontwikkelingen. 

bijlage 3

Bodem en water 
sturend voor 

andere (ruimtelijke) 
ontwikkelingen 
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De ontwikkelingen op kaart

De oplossingsrichtingen voor de Hoogwateraanpak Brabant-
Oost vormen een rijke verzameling van mogelijke maatregelen 
die kunnen bijdragen aan het voorkomen van wateroverlast en 
-schade in de regio ‘s-Hertogenbosch. Deze maatregelen zijn 
soms technisch van aard, maar hebben vaak ook een ruimtelijke 
component. Ze hebben consequenties voor bestaand gebruik en/
of bieden kansen voor nieuw gebruik en nieuwe kwaliteiten, op 
het gebied van woningbouw, natuur, infrastructuur, landbouw of 
cultuurhistorie. 

In de verkenning van oplossingen voor de hoogwateropgave 
zijn daarom nadrukkelijk ook deze consequenties en kansen 
verkend. In voorfases is met de deelnemers van gemeente 
’s-Hertogenbosch, gemeente Heusden, gemeente Vught, 
gemeente Sint-Michielsgestel, Provincie Noord-Brabant, 
Waterschap De Dommel en Waterschap Aa en Maas op een rij 
gezet welke projecten gaande zijn, welke ambities er leven en 
welke aandachtspunten er (ruimtelijk) zijn. Zo is het speelveld in 
kaart gebracht.  

De ‘ontwikkelingenkaart’ die het speelveld verbeeldt, toont een 
diversiteit aan opgaven die allen om ruimtelijke oplossingen 
vragen en daarmee concurrerende claims op de ruimte doen. De 
(hoog)wateropgave raakt meer dan water; opgaven op het gebied 
van wonen, infrastructuur, natuurontwikkeling en energie doen 
eveneens een beroep op de (schaarse) ruimte. Dit vraagt om 
het verbinden van opgaven, multifunctioneel ruimtegebruik en 
zorgvuldige integrale afwegingen. 

Het overzicht van ontwikkelingen op de kaart is niet uitputtend, 
maar biedt wel handvatten in de verkenning van mogelijke 
oplossingen voor de hoogwateropgave; oplossingen die slim 
inspelen op wat er al is, wat  er al staat te gebeuren, overige 
opgaven en mogelijke nieuwe kwaliteiten voor het gebied.
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Overzichtskaart ontwikkelingen

Toelichting bij de ontwikkelingenkaart

Op de ontwikkelingenkaart staan concrete projecten die 
momenteel gaande zijn, maar ook wensen of ambities die nog 
geen concrete vorm hebben gekregen. De iconen op de kaart 
geven daarom de status van het benoemde onderdelen aan: 
knelpunt, kans, wens/idee, ambitie of plan/project/programma. 

Daarnaast geven de kleuren aan om welk thema het gaat. 
We onderscheiden water(veiligheid), recreatie, ecologie, 
infrastructuur en woningbouw en energie (duurzaamheid).

In dit document wordt de ontwikkelingenkaart per thema 
kort toegelicht. Waar het kan zijn links naar  projectwebsites, 
beleidsdocumenten of andere relevante informatie opgenomen. 

51 Overzicht ontwikkelingen
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Aandachtspunten en kansen per thema

De ontwikkelingenkaart toont de diversiteit aan projecten en 
ambities in en rondom ’s-Hertogenbosch. Per thema worden 
enkele ontwikkelingen en aandachtspunten toegelicht.

Water(veiligheid)

De hoogwateropgave raakt andere wateropgaven en 
-programma’s. Zo wordt Bokhoven-Hedikhuizen genoemd, 
waar ruimte gereserveerd is voor het verleggen van de dijk langs 
de Maas (HWBP). Ook zijn op sommige plekken de maatregelen 
uit HoWaBo 1 nog in uitvoering. Zo dient het Engelermeer 
nog verbonden te worden met de Moerputten, om te kunnen 
functioneren als waterbergingsgebied.
Aandacht wordt gevraagd voor het stedelijk watersysteem. Dit 
stedelijk systeem staat op sommige plekken behoorlijk onder 
druk bij hevige regenval (o.a. in Drunen). Maatregelen uit de 
Aanpak Hoogwater Brabant-Oost mogen niet ten koste gaan van 
de capaciteit van het stedelijk systeem.
Verder wordt aandacht gevraagd voor droogte; een opgave die 
speelt op de hoger gelegen gronden, zoals de Drunense Duinen 
en Kampina (beide onderdeel van GGA in het kader van stikstof). 
Is er een koppeling mogelijk met deze opgave?

Overige links:
•	 Sluis 0

Infrastructuur en woningbouw

In de regio van ’s-Hertogenbosch zijn momenteel twee grote 
infrastructurele projecten gaande: de Gebiedsontwikkeling 
Oostelijke Langstraat (GOL) en de verbreding van de A2 
(MIRT A2 Deil-Vught). Daarnaast wordt gewerkt aan het 
verdiept aanleggen van de N65 en het spoor in Vught. In de 
huidige plannen is rekening gehouden met waterveiligheid 
(compensatie verlies bergingsgebied). Nieuwe maatregelen 
t.b.v. hoogwater dienen rekening te houden met het ontwerp 
en gebruik van de nieuwe infrastructuur. Denk bijvoorbeeld 
aan de toegankelijkheid van calamiteitenroutes bij Vlijmen en 
Cromvoirt. 

Woningbouw is een grote opgave, ook in de regio van 
’s-Hertogenbosch. De behoefte aan extra woningen staat 
regelmatig op gespannen voet met de behoefte om ruimte 
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52 Overzicht ontwikkelingen water(veiligheid)

53 Overzicht ontwikkelingen infrastructuur en woningbouw
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onbebouwd te laten voor het bergen van water bij hoogwater. 
Dit geldt voor ontwikkelingen in de reeds formeel aangewezen 
bergings- en reserveringsgebieden (bijv. Kentalis in 
reserveringsgebied Dommeldal, Theereheide/heidelust in 
reserveringsgebied Essche Stroom en De Groote Wielen Noord-
Oosthoek ten oosten van ‘s-Hertogenbosch), maar ook voor 
eventuele nieuwe ontwikkellocaties en eventuele nieuwe, 
aanvullende bergings- en reserveringsgebieden. Waterberging 
en reservering voor waterberging wordt (soms/vaak) ervaren als 
beknellend. Zowel duidelijkheid als flexibiliteit m.b.t. ruimtelijke 
ontwikkelingen in de toekomst is gewenst.

Het is daarom van belang om (op tijd) de Brabantse 
verstedelijkingsstrategie naast de hoogwateropgave te leggen. 
In deze strategie, die momenteel in de maak is, worden 
perspectieven voor de woningbouwopgave in de regio geschetst. 
Afstemming is noodzakelijk.

Overige links:
•	 Spoorzone ‘s-Hertogenbosch
•	 Uitwerkingplan Waalbos

Ecologie

Er wordt momenteel op verschillende plekken in de regio 
gewerkt aan verbeteren van bestaande natuur en het maken 
van ruimte voor nieuwe natuur. Voorbeelden naast de eerder 
gerealiseerde Vlijmens Ven, Moerputten, de Vughtse Gement 
en Bossche Broek zijn de Henriëttewaard, Sprokkelbosveld en 
Kanaalpark Rosmalen. Er is gezamenlijk aan deze gebieden 
gewerkt vanuit het uitvoeringsprogramma De Groene Delta, dat 
een vervolg kreeg in De Groene Delta 2.

Momenteel leeft de ambitie het waterpeil hoger op te zetten in 
het Vlijmens Ven, de Moerputten en Bossche Broek, ten behoeve 
van de natuur. Dit is een aandachtspunt m.b.t. de behoefte 
om (meer) water te bergen; hogere waterpeilen leiden tot 
verminderde waterbergingscapaciteit.

Niet alle beekontwikkeltrajecten en ecologische verbindingszone 
zijn volledig op de kaart aangegeven. Hiervoor wordt verwezen 
naar de betreffende informatiebronnen bij de waterschappen.
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De ontwikkelingen bieden potentieel (ruimtelijke) koppelkansen 
voor de wateropgave. Aan de andere kant heeft het inzetten van 
natuur als bergingsgebied in het geval van overstroming impact 
op de ecologie. Sommige natuurgebieden zijn erg gevoelig en 
daardoor minder geschikt voor het inlaten van (gebiedsvreemd) 
water. 

54 Overzicht ontwikkelingen ecologie
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Recreatie en cultuurhistorie

De cultuurhistorische Linie 1629, met (restanten van) 
dijken die in 1629 werden aangelegd voor de belegering van 
’s-Hertogenbosch, loopt door ’s-Hertogenbosch, Heusden, 
Sint-Michielsgestel en Vught. De linie, die vandaag de dag 
via een fietsroute te verkennen is, verbindt verschillende 
vestingwerken. Water werd hier als verdedigingsmiddel gebruikt. 
Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen dienen rekening te houden 
met dit erfgoed; wellicht zijn er koppelkansen.

Verder zijn ook de recreatieve plannen (in ontwikkeling) voor de 
roeivijver ten zuiden van Drunen genoemd om rekening mee te 
houden.

Energie/duurzaamheid

Elke regio heeft de opdracht een bijdrage te leveren aan 
de energietransitie (Regionale Energie Strategie (RES). In 
het werkgebied van HoWaBo 2 komen twee RES-regio’s 
samen: regio Hart van Brabant (met o.a. Heusden) en regio 
Noordoost Brabant (met o.a. Sint-Michielsgestel, Vught en 
‘s-Hertogenbosch). De plannen bevatten o.a. zoekgebieden voor 
windmolens en zonnevelden.  

Gemeente ’s-Hertogenbosch werkt (samen met gemeente Oss) 
aan  een ‘duurzame polder’ tussen Oss en ’s-Hertogenbosch, 
met ruimte voor grootschalige opwekking van duurzame 
energie. De ontwikkelingen m.b.t. energie gaan samen met 
andere opgaven, zoals de landbouwtransitie. Verder zoekt 
’s-Hertogenbosch naar ruimte voor 100 ha zonne-energie buiten 
deze duurzame polder. 

Het poldergebied onder natuurgebied de Vughtse Gement is 
zoekgebied voor windmolens en ook het gebied ten oosten van 
Heusden is aangewezen voor opwekking windenergie (één 
van de 6 ‘energiehubs’ uit regio Hart van Brabant). De kern 
Hedikhuizen heeft als ambitie restwarmte van de steenfabriek 
te gebruiken om woningen en andere gebouwen in Hedikhuizen 
duurzaam te verwarmen. In het gebied van Sint-Michielsgestel/
Boxtel wordt gezocht naar ruimte voor 200 ha zonnevelden. In 
Sint-Michielsgestel zijn windmolens tot 2030 uitgesloten.
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55 Overzicht ontwikkelingen recreatie en cultuurhistorie

56 Overzicht ontwikkelingen energie/duurzaamheid
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Colofon
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Rechten

Intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot uitgaven
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de 
inhoud, waaronder tekst, geluid en/of beeld, van deze uitgave 
berusten bij H+N+S B.V. en/of haar licentiegevers. Zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van H+N+S B.V. 
en/of haar licentiegevers, is het niet toegestaan om enige 
inhoud openbaar te maken en/of te verveelvoudigen. [Voor 
zover openbaarmaking en/of verveelvoudiging is toegestaan, 
moet steeds de bron worden vermeld indien dit wettelijk 
of contractueel verplicht is. Commercieel of onrechtmatig 
gebruik van enige inhoud van deze uitgave is niet toegestaan.]
 
Inspanningsverplichting achterhalen rechthebbenden
H+N+S B.V. heeft haar uiterste best gedaan om 
rechthebbenden van de inhoud, waaronder tekst, geluid en/
of beeld, van deze uitgave te achterhalen. Indien u (mede)
rechthebbende bent op enige inhoud en voor het gebruik 
daarvan niet als (mede)rechthebbende bent genoemd of 
daarvoor geen toestemming hebt verleend waar die wel vereist 
was, verzoeken wij u onmiddellijk contact op te nemen via 
mail@hnsland.nl.
 
Disclaimer ten aanzien van uitgaven
H+N+S B.V. heeft uiterste zorg besteed aan de inhoud van 
deze uitgave. H+N+S B.V. wijst echter iedere vorm van 
aansprakelijkheid af voor onvolkomenheden of onjuistheden 
ten aanzien van de inhoud van de uitgave. H+N+S B.V. behoudt 
zich het recht voor de inhoud van de uitgave te wijzigen zonder 
dit vooraf aan te kondigen. 
 
Levering van concepten
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van H+N+S 
B.V. is het niet toegestaan om enige door H+N+S B.V. geleverde 
concepten, waaronder concept uitgaven, openbaar te maken 
en/of te verveelvoudigen.
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